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SCHEMA DI CONTRATTO 
 
 

Relativo ai lavori di risanamento dell’intradosso degli impalcati di 13 sovrappassi 
nelle province di Verona e Mantova, tra le progressive autostradali km 241+568 e 
km 283+309. 

 
Premesso che: 

 
- la S.p.A. Autostrada del Brennero è concessionaria per la costruzione ed esercizio 

dell’autostrada Brennero-Verona-Modena;  
- il Comitato Esecutivo della Spa Autostrada del Brennero, nella riunione di data 26 

maggio 2017, ha approvato il progetto relativo ai lavori di risanamento 
dell’intradosso degli impalcati di 13 sovrappassi nelle province di Verona e 
Mantova, tra le progressive autostradali km 241+568 e km 283+309; 

- per la scelta del contraente la Spa Autostrada del Brennero ha eseguito, ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, una procedura aperta, con 
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull’elenco 
prezzi, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del medesimo D.Lgs n. 50, e con esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che hanno presentato una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata in sede di gara, tenuto 
conto anche di quanto disposto dall’art. 97, comma 8 del Codice; 

- a seguito dello svolgimento della citata procedura di selezione, tenutasi in data 
………., è risultata aggiudicataria dei lavori di che trattasi, per un importo di € 
………di cui € …………. , al netto del ribasso del ..… % sull’elenco prezzi di 
progetto per lavori ed € 353.437,25 per costi per la sicurezza, l’impresa 
………………. con sede in …………..; 

- l’Impresa ………….. dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, 
compreso il computo metrico, di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i 
lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 
delle cave necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le condizioni 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi. L’impresa dichiara altresì di aver verificato la disponibilità della mano 
d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di 
attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

 
ciò premesso,  che è parte integrante del presente atto, 

 
fra il signor ………………………., nato a …………. il ………………, nella sua qualità di 
....................................... della S.p.A. Autostrada del Brennero, con sede in Trento, Via 
Berlino, 10 – Registro delle Imprese n°1839/TN – Codice Fiscale n. 00210880225 – 
(che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, e il 
signor……………., nato a …………… il ………… nella sua qualità di 
………………dell’Impresa ……………………, con sede in …………………, via 
…………. n°…………..,  (giusto atto di costituzione di associazione di imprese di data 
……….. n° ………….. di repertorio del dott. ……………, notaio in …………….), Codice 
Fiscale n° …………………., (che di seguito, per brevità, sarà denominata Impresa) 
dall’altra, si conviene e si stipula quanto segue. 
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ART. 1  
DEFINIZIONI 

 
Le premesse al presente contratto, così come il Codice, il Regolamento, il D.M. 7 
marzo 2018, n. 49 e il Capitolato Speciale d’Appalto, ne formano parte integrante e 
sostanziale a tutti gli effetti. 
Ai fini del presente contratto si intende per: 
 
- Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 
- Regolamento: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via 

transitoria ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
- Capitolato Generale: il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 

145. 
 
 

ART. 2  
OGGETTO DELL'APPALTO 

 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le forniture 
necessarie per i lavori di risanamento dell’intradosso degli impalcati di 13 sovrappassi 
nelle province di Verona e Mantova, tra le progressive autostradali km 241+568 e km 
283+309. 
 
Le opere da realizzarsi sono quelle dettagliatamente descritte nell’art. “DESCRIZIONE 
SOMMARIA DELLE OPERE” della parte I del capitolato speciale, negli elaborati di 
progetto facenti parte integrante del contratto ed in tutti i documenti messi a 
disposizione dell’appaltatore. 
 
 

ART. 3  
CORRISPETTIVO DELL'APPALTO 

 
L’importo dei lavori a misura previsti dal contratto, ammonta a complessivi Euro (in 
cifre) (Euro (in lettere)) come risulta dal seguente prospetto: 
 
importo lavori al netto del ribasso offerto € ……..……………… 
 
a sommare costi per la sicurezza €              353.437,25 
 ------------------------------ 
IMPORTO CONTRATTUALE € …………………….. 
 
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di modifiche al contratto 
durante il periodo di efficacia e dal presente documento, ai sensi del comma 5-bis 
dell’art. 59 del Codice per le prestazioni a misura il prezzo complessivo convenuto può 
variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti.  
I prezzi e gli importi dei lavori dell'appalto sono sempre al netto dell'imposta sul valore 
aggiunto (I.V.A.). 
Anche l'offerta dell'Impresa non dovrà tener conto dell'I.V.A. in quanto l'ammontare di 
detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, verrà versata all'Impresa dalla 
Società Appaltante come previsto dalle vigenti norme di Legge. 
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ART. 4  
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

  
Il corrispettivo dell’appalto viene determinato a misura, nelle proporzioni e nelle 
categorie di lavoro specificate nell’art. “AMMONTARE DELL’APPALTO” e descritte 
negli articoli “DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE” e “DESCRIZIONE DELLE 
LAVORAZIONI” della Parte Prima del Capitolato Speciale d’Appalto. 
Le opere da compensare a misura sono tutte quelle identificate o ricavabili dagli 
elaborati di progetto facenti parte integrante del presente contratto. 
 
La contabilizzazione dei costi della sicurezza verrà effettuata a misura, sulla base delle 
apposite voci di elenco prezzi e in funzione delle quantità realmente eseguite. Tali costi 
non saranno comunque soggetti a ribasso. 
 
Secondo quanto previsto dall’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, 
n. 633, così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2017 n.148 (convertito dalla L. 4 
dicembre 2017 n. 172, in G.U. 05.12.2017 n. 284), trova applicazione il meccanismo 
della scissione dei pagamenti “split payment” in ragione del quale la Società 
provvederà a versare direttamente all’Erario l’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) in 
relazione alle fatture emesse dall’Appaltatore, che dovranno essere inviate all’apposito 
indirizzo di posta elettronica fatture@pec.autobrennero.it. 
 
 
Pagamento del corrispettivo: 
 
Su specifica richiesta scritta dell’Appaltatore e previa consegna dell’apposita garanzia 
fideiussoria, la Società procederà all’erogazione dell’anticipazione del 20% dell’importo 
contrattuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35 comma 18 del Codice. La 
garanzia, da costituirsi secondo le modalità di cui al comma 18 citato e da redigersi in 
conformità al relativo schema tipo contenuto nell’«Allegato A – Schede Tecniche» al 
D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, dovrà essere di importo pari all'anticipazione maggiorato 
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.  
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei 
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Società. Il 
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei 
lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. Sulle somme 
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 
anticipazione. 
 
Si darà luogo alla compilazione di uno stato di avanzamento dei lavori ogni qualvolta il 
credito dell’Appaltatore raggiunga l’ammontare minimo di € 300.000,00 (Euro 
trecentomilavirgolazero), al lordo delle ritenute di legge oppure qualora i lavori 
rimangano sospesi per cause non dipendenti dall’appaltatore per un periodo superiore 
a 45 giorni. 
 
Lo stato di avanzamento dei lavori sarà emesso entro 45 giorni dalla data in cui 
verranno a verificarsi le condizioni di cui sopra. A tal fine l’Appaltatore dovrà 
provvedere a consegnare tempestivamente alla Società tutta la documentazione 
necessaria. 
Il relativo certificato di pagamento sarà emesso entro 30 giorni dall’adozione dello stato 

mailto:fatture@pec.autobrennero.it
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di avanzamento lavori, previo accertamento della sussistenza di ogni necessaria 
condizione (dichiarazioni liberatorie dei subappaltatori, documenti di regolarità 
contributiva ecc.). 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, il 
pagamento avverrà entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della fattura 
relativa allo stato di avanzamento nell’importo stabilito dal certificato di pagamento. 
L’Appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la firma del registro di contabilità 
relativo a ogni stato di avanzamento lavori. 
Eventuali ritardi imputabili all’Appaltatore modificheranno i termini indicati nel presente 
articolo senza che per tale motivo l’Appaltatore medesimo abbia diritto a riconoscimenti 
o indennità. 
 
Il pagamento del certificato di acconto sarà effettuato, fatte salve eventuali detrazioni o 
trattenute in seguito ad interventi sostitutivi della Stazione Appaltante disposti ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 30, commi 5, 5-bis e 6 del Codice, entro il termine come sopra 
indicato, a fronte di fatture, corredate degli estremi del contratto (numero e data) e 
dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, che non potranno essere emesse 
anteriormente alla data di firma del Certificato di Pagamento. 
La Società provvederà alla corresponsione diretta ai subappaltatori degli importi dovuti 
per le prestazioni dai medesimi eseguite nei seguenti casi: 
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 
 
Nel caso di subappalti in relazione ai quali la Società non provvede al pagamento 
diretto del subappaltatore ai sensi del periodo precedente, l'Impresa dovrà trasmettere 
alla Società, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti 
dell’impresa o imprese subappaltatrici e comunque con cadenza mensile, copia delle 
fatture quietanzate relative a detti pagamenti con indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate alle medesime imprese subappaltatrici. Fatto salvo quanto sopra stabilito in 
merito al pagamento diretto del subappaltatore da parte della Società, qualora 
l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista 
entro il predetto termine, la Società sospende il successivo pagamento a favore degli 
affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione 
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la 
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 
 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30, comma 5-bis del Codice, su ogni certificato 
di acconto sarà effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia dello 
0,50% sull’importo netto progressivo dei lavori, per la tutela, sicurezza, salute, 
assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 
Qualora i risultati delle verifiche compiute durante il corso dei lavori non avessero dato 
esito nel complesso favorevole, la Società potrà effettuare altre trattenute nella misura 
che riterrà opportuna, in pendenza dell'esito del collaudo. 
Una volta rilasciato il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 12 del D.M. 7 
marzo 2018, n. 49, sarà corrisposta, nelle modalità come sopra previste, l’ultima rata di 
acconto qualunque sia il tempo trascorso dal precedente acconto e qualunque sia la 
somma risultante al netto delle ritenute suddette.  
 
Pagamento a saldo: 
Entro e non oltre il trentesimo giorno dall’emissione del Certificato di collaudo, 
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effettuato l’accertamento della regolarità contributiva verso gli Istituti assicurativi INPS, 
INAIL, CASSA EDILE, ovvero verso quegli altri Enti eventualmente competenti 
secondo la natura giuridica e la qualificazione dell’Appaltatore e dei subappaltatori, si 
procederà alla corresponsione all’Appaltatore del saldo risultante dalle relative 
liquidazioni, a fronte di preventiva garanzia fidejussoria, prestata dall’Appaltatore 
medesimo a norma dell’articolo “GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE” del 
presente contratto, di durata pari al periodo di provvisorietà del certificato di collaudo. 
Nel caso in cui l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia 
fidejussoria, il termine di trenta giorni decorre dalla presentazione della garanzia 
stessa. 
 
Prestazioni in economia: 
La Società ha facoltà di richiedere all’Appaltatore, nei limiti previsti dalla normativa 
vigente, mediante singoli ordini di servizio, la prestazione di manodopera, la fornitura di 
materiali e il noleggio di macchine. Ai sensi dell’art. 14, comma 3 del D.M. 7 marzo 
2018, n. 49, le quantità di tali prestazioni, documentate dalle rispettive fatture 
quietanzate, saranno annotate da parte del Direttore Lavori o di un suo assistente 
incaricato in apposite liste settimanali che saranno sottoposte a sottoscrizione 
dell’Appaltatore. 
Le prestazioni di manodopera saranno compensate maggiorando della percentuale del 
13% per spese generali, più il 10% per utile, le retribuzioni orarie contrattuali per i 
dipendenti delle imprese Edili ed affini, in vigore al momento delle prestazioni, nella 
Provincia di Trento, comprendenti tutti i contributi previsti dalla Legge e dai contratti 
collettivi ed i gravami previsti nella Provincia. 
Ai fini della definizione dei costi elementari da riconoscersi all’appaltatore per le altre 
prestazioni in economia verranno presi a riferimento i rispettivi prezzi unitari riportati 
sull’“Elenco Prezzi Generale” dell’Ente Nazionale per le Strade - Compartimento della 
Viabilità per l’Emilia Romagna.  
 
 

ART. 5  
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER 

RITARDI 
 
Tempo utile per l’ultimazione dei lavori 
Fatto salvo quanto specificato di seguito per penali, sospensioni o proroghe, il tempo 
utile per l’ultimazione dell’intero lavoro è stabilito in 165 (centosessantacinque) giorni 
naturali e consecutivi come da cronoprogramma di progetto, decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori. In detto tempo è compreso quello necessario 
all’impianto del cantiere ed all’ottenimento di ogni concessione, permesso od 
autorizzazione necessari per l’esecuzione dei lavori. 
Nei periodi indicati nell’ordine di servizio emesso annualmente dalla Società dovrà 
essere garantita l’agibilità di entrambe le carreggiate (corsia di marcia e sorpasso). 
Al fine di rispettare il tempo utile contrattuale per l’ultimazione dei lavori, l’Impresa 
affidataria dovrà obbligarsi ad eseguire i lavori anche con più squadre che operino 
contemporaneamente, sia di giorno sia di notte, giorni festivi compresi, senza per ciò 
aver diritto a compensi o oneri aggiuntivi, essendo questi da intendersi valutati nei 
prezzi di offerta. 
Potranno essere eseguiti contemporaneamente i lavori su un massimo di due 
sovrappassi. 
Non è consentita la contemporanea esecuzione delle lavorazioni riguardanti due 
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sovrappassi che distano tra di loro meno di 4 km. 
Nel tempo contrattuale di cui sopra si è tenuto conto, nella misura delle normali 
previsioni, dell’incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, purché in 
rapporto alla zona in cui si verifica non abbia carattere di eccezionalità. Pertanto, per 
tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le 
soste. 
Si fa inoltre obbligo all’Appaltatore di ultimare le opere, o gruppi di opere, nei termini di 
tempo che lo stesso Appaltatore ha previsto nel programma presentato alla Direzione 
Lavori e da questa accettato. 
L'Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori la data nella quale ritiene di aver 
ultimati i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio con 
l’Appaltatore, all’effettuazione dei necessari accertamenti e all’elaborazione del 
certificato di ultimazione dei lavori. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.M. 7 marzo 
2018, n. 49, il Direttore dei Lavori nel certificato di ultimazione potrà prevedere 
l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il 
completamento di lavorazioni di piccola entità accertate da Direttore dei Lavori 
medesimo come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei 
lavori. Il mancato rispetto del termine come sopra assegnato comporterà l’inefficacia 
del Certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che 
accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopra indicate.  
Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato 
finale e per l'effettuazione del collaudo. 
 
Penale per ritardo nell’ultimazione dei lavori  
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dell’intero lavoro 
appaltato verrà applicata una penale pari allo 1,0‰ (unopermille) dell’ammontare 
netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso. 
Oltre alla penale di cui sopra, la Società si riserva di applicare all’Appaltatore le 
maggiori spese per la prolungata assistenza e Direzione Lavori. 
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori, l’Impresa non potrà mai 
attribuirne la colpa, in tutto o in parte, ad altri operatori economici che, per conto 
dell’Impresa stessa, provvedano ad altri lavori o forniture.  
Non sono ammesse sospensioni o proroghe dipendenti da: 
- ritardi per mancanza di materiali, mezzi d’opera o altro che non consentano il 

regolare svolgimento dei lavori; 
- ritardo per motivi imputabili all’impresa; 
- carenze di attrezzature e di personale; 
- normale andamento stagionale sfavorevole. 
 
L’ammontare della penale sarà detratto dai crediti vantati dall’Appaltatore nei confronti 
della Società per l’esecuzione delle prestazioni previste nell’ambito del presente 
appalto. Qualora il credito residuo dell’appaltatore non fosse sufficiente a coprire 
l’intero importo dovuto a titolo di penale, la Società avrà il diritto di escutere, per parte 
qua, la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Codice. 
L’ipotesi di una penale non preclude alla Società il diritto di rivalsa verso l’Appaltatore 
per ulteriori danni che potranno verificarsi a qualsiasi altro titolo connesso ad 
inadempienze contrattuali. 
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ART. 6  
PROGRAMMA DEI LAVORI 

 
Successivamente alla stipula del contratto d’appalto e prima della consegna dei lavori 
si terrà una riunione nel corso della quale l’Appaltatore dovrà presentare alla Società, a 
norma dell’art. 43, comma 10, del Regolamento, il programma esecutivo dei lavori di 
cui all’art. 1, lettera f) del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 redatto nel rispetto dello schema e 
delle modalità previste dal Cronoprogramma; tale programma sarà dettagliato per i 
primi 30 giorni, mentre rappresenterà una previsione di massima per i successivi giorni 
contrattuali; il programma, una volta approvato dal Direttore dei Lavori, sarà allegato al 
verbale di consegna dei lavori; nel prosieguo dei lavori l’Appaltatore ha l’obbligo di 
presentare ogni 30 (trenta) giorni il nuovo programma dettagliato dei lavori e la 
previsione di massima dei lavori previsti per il periodo successivo. 
Il programma esecutivo dei lavori dovrà comunque prevedere il rispetto dell’Ordine di 
Servizio emesso dalla Società ogni inizio anno e relativo ai periodi di non occupazione 
della sede autostradale. 
Il programma esecutivo dei lavori dovrà essere aggiornato in base all’effettivo 
andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori in base ad 
esigenze della Società; per tali variazioni l’Appaltatore non potrà vantare alcun titolo 
per richieste di risarcimenti. 
Al programma esecutivo sarà allegato, su richiesta della Direzione Lavori, un grafico 
che dovrà evidenziare, per ciascun cantiere: 

- inizio, avanzamento mensile e termine di ultimazione delle principali categorie dei 
lavori, nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’importo 
corrispondente all’avanzamento dei lavori; 

- tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l’Appaltatore si 
impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti. 

Il tutto secondo le direttive che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori; tali direttive 
non autorizzano l’Appaltatore ad alcuna richiesta di compensi, né ad accampare 
pretese di sorta. 
La proposta approvata sarà impegnativa per l’Appaltatore, il quale rispetterà i termini di 
avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta. 
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di modificare il programma esecutivo dei lavori 
dell’Appaltatore in qualsiasi momento per proprie motivate necessità senza che 
l’Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque 
genere. 
La Società si riserva, inoltre, la facoltà di prescrivere eventuali scadenze differenziate 
di varie parti dei lavori in relazione a determinate esigenze, come nel caso di messa a 
disposizione di parti parziali in anticipo. 
A richiesta della Società, l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione di tutti o parte dei lavori 
in più turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo 
tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell’opera e l’esecuzione dei 
lavori in piena sicurezza; l’Appaltatore non potrà richiedere alcuna maggiorazione né 
accampare pretese di sorta al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e 
normativa vigente. 
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, impedendo la effettiva 
consegna dei lavori, dà la facoltà alla Società di non stipulare o risolvere il contratto e 
di incamerare la garanzia versata dall’Appaltatore. 
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ART. 7  
CONSEGNA DEI LAVORI 

 
La consegna dei lavori avverrà entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di 
stipulazione del contratto. 
Divenuta efficace l’aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, comma 8 
del Codice, la consegna dei lavori in via d’urgenza potrà essere effettuata anche in 
pendenza della stipula del contratto al verificarsi delle circostanze di cui al medesimo 
disposto normativo. 
In ogni caso la consegna dei lavori rimane subordinata all’assunzione da parte 
dell’Appaltatore di tutti gli oneri che dovessero derivare da eventuali ritardi nella 
eliminazione o spostamento di interferenze o sottoservizi ovvero dalla ricerca, 
acquisizione e predisposizione delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori. 
La Società comunicherà all'Appaltatore, tramite la Direzione dei Lavori, il giorno e il 
luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori. 
Della consegna dei lavori verrà redatto apposito verbale. 
Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore o persona abilitata, 
indicherà il nominativo del responsabile di cantiere, che firmerà la corrispondenza, la 
contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio. 
Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei 
lavori fissati dal presente contratto. 
I tracciati e i rilievi che eventualmente venissero consegnati dalla Società 
all’Appaltatore dovranno essere considerati solo indicativi e l'Appaltatore avrà l'obbligo 
di controllarli e riferire alla Società le eventuali discordanze riscontrate.  
L'Appaltatore sarà responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di 
progetto nonché a quelli di dettaglio e alle istruzioni che la Società si riserva di dare di 
volta in volta. 
Qualora l'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal 
direttore dei lavori per la consegna, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 3 del 
D.M. 7 marzo 2018, n. 49 la Società avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare 
la cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la 
decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Nel caso di 
consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, qualora 
l'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore 
dei lavori per la consegna medesima la Società avrà la facoltà di procedere alla revoca 
dell’aggiudicazione e all’escussione della cauzione provvisoria. 
La consegna dei lavori potrà essere effettuata anche in più volte, cioè frazionata con 
successivi verbali di consegna parziale. Ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.M. 7 marzo 
2018, n. 49, in caso di consegna parziale l’Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di 
decadenza alla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione 
dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli 
immobili disponibili. Qualora successivamente permangano le condizioni di 
indisponibilità si applica la disciplina delle sospensioni di cui all’art. 107 del Codice. 
In caso di consegna parziale, il termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, secondo 
quanto previsto dall’art. 107, comma 5 del Codice, decorre dall’ultimo dei verbali di 
consegna.  
Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, 
l’Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento 
dell’istanza di recesso da parte della Società, l’Appaltatore avrà diritto al rimborso delle 
spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate 
nella misura all’art. 12, comma 5 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49. 
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Ove l’istanza dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, 
l’Appaltatore avrà diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari 
all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media 
giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di 
notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. 
La Società, nell'ambito del tratto autostradale oggetto del presente appalto, si riserva il 
diritto insindacabile di assegnare lavori di qualsiasi tipo e importo anche ad altre 
imprese senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta. 
 
 

ART. 8  
SOSPENSIONE, RIPRESA DEI LAVORI E PROROGA DEL TEMPO 

CONTRATTUALE 
 
L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o 
interrompere i lavori. 
In tema di sospensione e ripresa dell’esecuzione dei lavori trovano applicazione le 
disposizioni di cui all’art. 107 del Codice e di cui all’art. 10 del D.M. 7 marzo 2018, n. 
49. 
In particolare, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via 
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano 
prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può 
disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con 
l'intervento dell'Appaltatore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni 
che determinano la necessità di interrompere i lavori, nonché dello stato di 
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele 
adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza 
oneri aggiuntivi, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in 
cantiere al momento della sospensione. 
La sospensione può, altresì, essere disposta dal Responsabile del Procedimento per 
ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora la sospensione, o le sospensioni, 
durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva 
prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi 
complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se 
la Società si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti 
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è 
dovuto all'Appaltatore negli altri casi.  
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause 
della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa 
dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale determinato in base alla durata 
della sospensione disposta nel rispetto del presente articolo.  
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di 
forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei 
lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si 
provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito 
verbale. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono 
iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che 
per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel 
verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o 
si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. 
La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini 
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contrattuali pari a un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di 
sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della 
sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo 
il cronoprogramma.  
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Società per cause 
diverse da quelle di cui all’art. 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, l'Appaltatore può 
chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto 
dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati dall’art. 10, comma 2 
del D.M. 7 marzo 2018, n. 49. 
L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel 
termine fissato può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza 
del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti 
spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della 
Società. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il 
Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento, dandone comunicazione 
all’Appaltatore. 
 
 

ART. 9  
ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI 

 
Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si farà 
riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal Codice, dal D.M. 7 marzo 2018, n. 
49, dal Capitolato Generale e dal presente Contratto. 
E’ di competenza del Direttore dei Lavori, anche su disposizione del Responsabile del 
Procedimento, l’emanazione di ordini di servizio nei confronti dell’Appaltatore con 
riguardo agli aspetti tecnici, contabili ed economici della gestione del contratto. 
Qualora non vengano utilizzati gli strumenti informatici per il controllo tecnico, 
amministrativo e contabile dei lavori di cui all’art. 15 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, gli 
ordini di servizio sono redatti in forma scritta e comunicati all’Appaltatore che li 
restituisce firmati per avvenuta conoscenza. Qualora l’ordine di servizio sia impartito 
dal Direttore dei Lavori, deve essere vistato dal Responsabile del Procedimento. 
L’Appaltatore sarà tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di 
servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di 
decadenza, le riserve dovranno essere iscritte nel registro di contabilità all’atto della 
firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve. 
Il Direttore dei Lavori potrà altresì disporre, mediante ordini di servizio scritti, che 
l’Appaltatore esegua i lavori in un determinato ordine e in un determinato periodo e che 
proceda, con ritmo più o meno celere all’esecuzione di una parte di essi, sia per ragioni 
tecniche sia per altre esigenze, assicurandosi comunque che i lavori siano eseguiti a 
regola d’arte, in conformità al progetto e nel pieno rispetto dei patti contrattuali e della 
normativa vigente, senza che l’Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso aggiuntivo 
a tale titolo. 
Qualora risulti che le prestazioni non siano effettuate a termine di contratto o secondo 
le regole dell'arte, il Direttore dei Lavori ordinerà all’Appaltatore i provvedimenti 
necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento alla Società di 
danni eventualmente subiti. 
L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli 
ordini della Direzione Lavori, compresi quelli riguardanti il rifiuto o la sostituzione dei 
materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni e riserve, in base all’articolo 
“CONTESTAZIONI E RISERVE” del presente schema di contratto. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1382
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La Società, per il tramite dei suoi organici tecnici, si riserva la facoltà di far demolire, a 
cura e spese dell’Appaltatore, i lavori arbitrariamente eseguiti, fatto salvo il diritto della 
Società al risarcimento dei danni conseguenti. 
Tutti, indistintamente, i lavori ordinati dovranno essere intrapresi al più presto con 
personale e mezzi adeguati entro il tempo utile assegnato. 
I lavori che, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, saranno definiti “urgenti” 
dovranno essere iniziati entro e non oltre 24 ore dal ricevimento dell’ordine. 
 
 

ART. 10  
RAPPRESENTANTE E PERSONALE DELL’APPALTATORE 

RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ 
 
L’Appaltatore, qualora non segua direttamente in loco i lavori e/o non risieda in località 
limitrofa alla zona nella quale ricadano i lavori di appalto, è tenuto a depositare presso 
la Società il nominativo della persona designata a rappresentarlo, in permanenza, in 
loco, in possesso dei requisiti di provata capacità tecnica e morale, munita di regolare 
procura notarile, e destinato per tutta la durata dell’appalto a domiciliare nel comune o 
nei comuni interessati dai lavori o circostanti, alla quale è stato conferito mandato di 
rappresentanza con le seguenti ulteriori specifiche: 
a) di sostituire l’Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli 

subappaltati nella legittimità e nei limiti contrattuali, e quindi prendere decisioni su 
qualsiasi problema; 

b) di ricevere, sottofirmare e fare eseguire gli ordini di servizio emanati dalla Direzione 
dei Lavori; 

c) di firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni 
o riserve, considerandosi sia per la liquidazione sia per ogni altro effetto di Legge, 
valida la sua firma atta a rappresentare l’Appaltatore tanto quanto quella 
dell’Appaltatore medesimo; 

d) di intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche tutte le volte che verrà 
richiesto dalla Direzione dei Lavori. 

Restano ferme, al riguardo, le disposizioni contenute nell’art. 4 del Capitolato 
Generale. 
L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Società anche il nominativo di chi, in caso di 
temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre 
tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo 
rappresentante. 
La Società si riserva il diritto di giudicare sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla 
conseguente accettabilità del rappresentante. 
Tale rappresentante può essere anche lo stesso responsabile di cantiere, al quale 
verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili. 
Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi 
per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta; altrimenti l’Appaltatore 
non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di 
disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non siano state 
impartite per iscritto. 
Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell’Appaltatore, 
ne potrà fare le veci in caso di assenza. 
Dei rappresentanti designati devono essere notificati alla Società ed al Direttore dei 
Lavori, residenza, numeri telefonici anche di apparecchi portatili di cui ognuno dovrà 
essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore 
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su 24. 
Resta inteso che l’Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del 
rappresentante da lui delegato. 
L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Società con lettera raccomandata le 
generalità dei tecnici incaricati dello sviluppo del progetto di dettaglio e costruttivo delle 
opere civili e degli impianti tecnologici; tali tecnici devono essere in possesso dei 
necessari titoli abilitanti all’esercizio della professione ed essere iscritti ai relativi albi 
professionali in conformità con le norme vigenti ed avere comprovata esperienza nella 
progettazione di complesse opere civili ed impiantistiche. 
L’Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, 
avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e 
adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità di una corretta 
esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il programma esecutivo. 
L’Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un Direttore di 
cantiere, in possesso di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all’albo 
professionale se non è alla propria stabile dipendenza. 
L’Appaltatore risponde dell’idoneità del Direttore di cantiere e, in generale, di tutto il 
personale addetto ai lavori e operante in cantiere, personale che dovrà essere tutelato 
a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento della Direzione dei 
Lavori; la stessa si riserva il diritto di ottenere l’allontanamento motivato dai cantieri di 
qualunque addetto ai lavori, senza rispondere delle conseguenze, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 6 del Capitolato Generale. 
La Società sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne 
l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione 
Lavori che verrà designata dalla Società medesima. 
 
 

ART. 11  
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

 
Oltre agli oneri di cui agli artt. 4 e 6 del Capitolato Generale e agli altri oneri specificati 
nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche e nelle 
descrizioni delle voci di Elenco Prezzi, sono a carico dell’Appaltatore e si intendono 
compensati nei prezzi unitari contrattuali dei singoli lavori, tutti gli obblighi e gli oneri 
sotto riportati: 
1) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali; 
2) l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l’approntamento del 

cantiere, quali: passaggi ed allacciamenti stradali provvisori, realizzati in modo da 
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori 
e che comunque siano autorizzate ad accedervi; 

3) la guardiania costante del cantiere al fine di garantire il mantenimento delle 
condizioni di sicurezza e visibilità del cantiere; 

4) la predisposizione di tutte le pratiche (rilievi, relazioni, calcoli ed elaborati grafici), e 
oneri conseguenti, per il conseguimento di licenze, concessioni, permessi, 
autorizzazioni, necessari per l'impianto/esercizio del cantiere e più in generale per 
la esecuzione dei lavori; in particolare per:  
- l’allacciamento di cantiere all’energia elettrica, all’acquedotto e alla 

canalizzazione per lo smaltimento delle acque luride e di quelle piovane e/o 
meteoriche in genere; 

- l'occupazione temporanea di aree pubbliche o private necessarie per la 
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formazione dell’accesso ai vari cantieri e per la creazione di aree di deposito ed il 
ricavo di cave di prestito; 

- le deviazioni e/o conservazioni provvisorie di strade ed acque pubbliche e 
private, anche con la costruzione di ponti di servizio, passerelle, opere di 
protezione; 

- la realizzazione delle aree cantiere su superfici eventualmente messe a 
disposizione dalla stazione appaltante: l’asportazione dello strato vegetale, il suo 
deposito in cumuli di altezza massima inferiore a 4 metri, il riporto di materiale 
idoneo a rendere l’area utilizzabile, l’asportazione dello stesso a fine lavori, la 
stesa del terreno vegetale inizialmente asportato e ogni altro onere necessario 
per il ripristino della fertilità iniziale dei terreni oggetto di occupazione 
temporanea; 

- le interferenze con ferrovie e altre infrastrutture/sottoservizi; 
- le interferenze con proprietà private e/o immobili; 
- il conferimento in impianti autorizzati di recupero/smaltimento di materiali 

dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e di eventuali rifiuti anche speciali, 
nel rispetto della normativa vigente; 

- la realizzazione di eventuali nuovi by-pass, comunque soggetta a preventiva 
autorizzazione da parte del D.L., e il successivo ripristino della barriera di 
sicurezza spartitraffico al termine dei lavori; 

- tutto quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori. 
L’appaltatore dovrà sottoporsi a tutte le eventuali prescrizioni che saranno imposte 
dall’Ufficio del Genio Civile, Ufficio Provinciale Difesa o Magistrato delle Acque 
nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi 
e corsi d’acqua, nonché a tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli Enti 
proprietari o gestori di linee ferroviarie, linee elettriche, strade di qualsiasi tipo, piste 
ciclabili; 

5) l’esecuzione del lavoro con più squadre in contemporanea, anche in più turni, sia 
feriali che festivi, sia diurni che notturni, anche in contemporanea con altre Imprese 
presenti sui luoghi dei lavori in oggetto, senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta 
di oneri aggiuntivi; l’esecuzione di modeste quantità di lavorazioni anche in modo 
discontinuo e in più fasi, anche di notte e con limitazioni dell’orario del lavoro 
diurno; l’attivazione ed il mantenimento, durante la realizzazione delle lavorazioni in 
orario notturno, di idoneo impianto di illuminazione; 

6) l’esecuzione dei lavori in presenza di sottoservizi ed impianti interrati di vario 
genere in esercizio (linee elettriche, telefoniche, gasdotti, acquedotti, fognature, 
canali irrigui, fibre ottiche, etc.), la cui individuazione e protezione nel corso dei 
lavori rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore; l’Appaltatore resta totalmente 
responsabile degli eventuali danni causati a detti sottoservizi, anche qualora la loro 
ubicazione non risulti conforme a quanto indicato nel Progetto Esecutivo. Ogni 
intervento dovrà essere effettuato d'intesa con la Direzione Lavori ed in conformità 
alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei sottoservizi;  

7) l’esecuzione degli scavi, con le modalità previste dalle relative voci di elenco prezzi, 
da eseguirsi secondo le indicazioni impartite da archeologi incaricati dalla 
committenza, anche in più strati di limitata profondità, al fine di consentire 
l’effettuazione di analisi stratigrafiche finalizzate alla verifica dell’interesse 
archeologico; 

8) l’esecuzione dei lavori in presenza di linee aeree di qualsiasi tipo (elettrodotti, linee 
telefoniche, etc.) con l’onere dell’esecuzione delle eventuali protezioni necessarie 
per eseguire i lavori in sicurezza, anche quando non sono specificatamente previsti 
nel progetto, secondo le autorizzazioni e prescrizioni impartite dai vari Enti gestori 
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delle linee; 
9) la predisposizione, a proprie cure e spese, della pratica relativa alla bonifica da 

ordigni esplosivi residuati bellici, la presentazione della stessa all’Autorità Militare 
competente, l’esibizione dei certificati di collaudo e delle attestazioni circa 
l'adempimento degli obblighi di cui trattasi rilasciati dall'Autorità Militare 
competente; 

10) la fornitura e l’installazione, prima dell'inizio dei lavori, dei cartelli riportanti le 
indicazioni prescritte dalla Circolare Ministeriale Lavori Pubblici n° 1729/UL del 
01.06.1990, secondo le disposizioni fornite dalla Direzione Lavori sul loro numero, 
posizione e contenuto. Ai sensi del comma 15 dell’art. 105 del Codice, nei cartelli di 
cantiere dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici; 

11) la presentazione alla Direzione Lavori, prima dell’avvio del cantiere, di una 
relazione di valutazione degli aspetti ambientali associati alle lavorazioni previste in 
cantiere (es: approvvigionamenti idrici e scarichi, suolo, stoccaggio sostanze 
pericolose, serbatoi, terre e rocce da scavo, rifiuti, rumore) e la descrizione delle 
misure di contenimento dei potenziali impatti e la loro tenuta sotto controllo;  

12) il rispetto delle normative sulla limitazione del rumore nelle aree urbane (normativa 
sia nazionale che provinciale); in particolare è compreso e compensato ogni onere 
per le richieste di eventuali necessarie deroghe e permessi alle competenti autorità, 
nonché l’onere per il rispetto delle fasce orarie di lavorabilità imposte dalle vigenti 
norme, per l’apprestamento e l’utilizzo di opportuni ed idonei macchinari, mezzi e 
quanto altro necessario, al fine del contenimento del rumore prodotto durante le 
varie lavorazioni previste in progetto; è inoltre compreso e compensato ogni onere 
per la turnazione degli operai al fine di rispettare i limiti di esposizione al rumore 
previsti dalle normative vigenti, nonché qualsiasi altro onere necessario per il 
rispetto di tali limiti; 

13) la mitigazione dell’impatto ambientale degli impianti di cantiere e in particolare, in 
via indicativa e non esaustiva: 
- accumulo e conservazione per il reimpiego del terreno vegetale; 
- predisposizione di barriere antirumore e di coperture insonorizzate per gli 

impianti fissi e mobili, ove necessario, per la vicinanza di insediamenti abitativi; 
- impiego di mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore; 
- provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di 

materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto; 
- lavaggio e pulizia delle strade di accesso e della viabilità pubblica/privata 

interessata dai lavori; 
- trattamento delle acque reflue fino a riportarle all’interno dei parametri previsti 

dalla Legge per la loro reimmissione nei ricettori idrici; 
- predisposizioni di segnaletica stradale e di cartellonistica informativa; 
- ripristino morfologico ed idraulico dei luoghi, nonché della vegetazione 

autoctona (prato, arbusti ed alberi), al termine dei lavori; 
14) la messa a disposizione, per tutta la durata dei lavori, nell’ambito del cantiere 

principale in posizione da concordare con il Direttore Lavori, di adeguati locali ad 
uso ufficio per il personale di Direzione Lavori e di assistenza, arredati, illuminati e 
riscaldati; i locali suddetti dovranno essere dotati di telefono ed avere la 
disponibilità di fax e fotocopiatrice; a carico dell’Appaltatore saranno, inoltre, le 
relative spese per la custodia, la pulizia, l’illuminazione e il riscaldamento, la 
manutenzione ordinaria, il canone telefonico; 

15) l’impianto di idonei edifici per l’alloggio del personale addetto ai lavori e per la loro 
mensa, dimensionati in relazione alle esigenze, dotati di servizi igienico-sanitari, 
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con docce, debitamente illuminati e riscaldati, con allacciamenti idrico, elettrico e di 
smaltimento dei liquami conformi alle normative vigenti; tali fabbricati dovranno 
essere in un’idonea zona del cantiere, o in prossimità di esso, in modo da 
consentire l’accesso libero dall’esterno e la separazione dall’area destinata a 
cantiere vero e proprio; 

16) l’installazione e l’impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d’opera adeguati in 
relazione all’entità dell’opera, o di parte dell’opera, e tali da garantire il buon 
funzionamento del cantiere, la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro 
da eseguirsi e con la sicurezza per gli operai e gli utenti della viabilità stradale; tali 
mezzi sono comunque soggetti, prima dell’uso, al preventivo benestare della 
Direzione Lavori; la fornitura di tutti i materiali di consumo,  carburanti, lubrificanti, 
ecc, necessari per l’esecuzione dei lavori, manutenzione della segnaletica e 
sicurezza del lavoro;  

17) la messa a disposizione degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti 
occorrenti, per rilievi, tracciamenti, misurazioni e stesura di tavole grafiche relative 
alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori nonché le 
prestazioni occorrenti per le prove, misurazioni ed assaggi previste dal Capitolato 
Speciale d’Appalto e quelle ulteriori che la Direzione Lavori ritenga di effettuare; 

18) l'osservanza delle disposizioni relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul 
lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e 
vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra 
disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela 
materiale e morale dei lavoratori. 
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore 
si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto 
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese edili, Aziende 
industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il 
tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 
L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi 
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei 
rapporti con i soci; 

19) l’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e 
l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque 
presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici e privati, 
richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dall'articolo del 
presente contratto “OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI 
SUBAPPALTATORI E DEI  LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI 
SICUREZZA”; l’Appaltatore risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose di 
terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, 
sollevando la Società da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di essa. 

20) la redazione dei progetti costruttivi di dettaglio di tutte le opere civili e degli impianti 
tecnologici da eseguire secondo quanto previsto e prescritto dalle Norme Tecniche 
d'Appalto, sulla base e nel rigoroso rispetto del progetto esecutivo oggetto di 
appalto. 
L’Appaltatore dovrà dichiarare per iscritto, prima dell'inizio dei lavori e provviste, di 
avere preso perfetta e particolareggiata conoscenza del progetto esecutivo e di 
averlo verificato, di concordare nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto 
esecutivo perfettamente attendibile e realizzabile e di assumere piena ed intera 
responsabilità tanto del progetto come della sua esecuzione. 
I progetti costruttivi di dettaglio dovranno rispettare tutte le vigenti disposizioni di 
Legge e norme ministeriali in materia; inoltre essi dovranno rispettare tutte le 
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prescrizioni ed indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il progetto costruttivo di 
dettaglio dovrà essere corredato dalle verifiche di stabilità necessarie di tutte le 
opere civili (opere d’arte, edifici, corpo stradale e relative fondazioni, 
pavimentazioni, ecc.) e dei calcoli di verifica di tutti gli impianti tecnologici. 
L’Appaltatore dovrà effettuare tutti gli ulteriori rilievi, le indagini, gli accertamenti, le 
sperimentazioni e gli studi necessari ad integrazione del progetto esecutivo, per la 
redazione del progetto costruttivo di dettaglio. Tali progetti (disegni e calcoli) 
saranno consegnati alla Direzione Lavori su base informatica (nei formati che 
saranno indicati dalla stessa) e su supporto cartaceo e dovranno essere firmati 
dall’Appaltatore e da un professionista abilitato iscritto all’Albo professionale in 
qualità di tecnico per conto dell’Appaltatore. 
L’Appaltatore sottoporrà all’approvazione della Direzione Lavori il progetto 
costruttivo di dettaglio, suddiviso per fasi, in coerenza con quanto previsto dal 
programma di dettaglio delle attività di cui all’articolo “Programma dei lavori” del 
presente contratto, con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data prevista 
nel programma stesso per la relativa esecuzione. 
La Direzione Lavori è tenuta entro 15 giorni dalla consegna dei suddetti elaborati a 
far conoscere le proprie determinazioni in proposito. 
L’Appaltatore è tenuto a completare ed a predisporre, su supporto informatico (nei 
formati che saranno indicati dalla Direzione Lavori) e cartaceo, tutti i disegni 
costruttivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, ai fini della 
valutazione degli stati di avanzamento e della formazione della banca dati per la 
manutenzione e futura gestione dell’opera. L’Appaltatore è altresì responsabile 
delle opere ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1667, 1668 e 1669 del 
Codice Civile, per cui risulta corresponsabile della progettazione di dettaglio delle 
opere stesse, dovendo essere tale dettaglio accettato dalla Direzione Lavori. A tale 
riguardo l’Appaltatore può proporre gli approfondimenti tecnici che riterrà necessari. 
Al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà effettuare un dettagliato rilievo plano-
altimetrico di tutti i principali elementi delle opere realizzate, riferito ai capisaldi 
topografici concordati con la D.L. Entro sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori, 
l’Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori la restituzione grafica di tale 
rilievo in due copie: una su supporto cartaceo in scala concordata con la Direzione 
Lavori ed una su supporto informatico prodotta utilizzando il formato grafico DXF o 
altro formato che sarà indicato dalla Direzione Lavori stessa; 

21) la comunicazione, entro ogni lunedì, di tutte le notizie relative all’impiego della 
mano d’opera e mezzi riferite alla settimana precedente di tutte le Imprese presenti 
sul cantiere. Per ogni giorno di ritardo, rispetto a tale data di comunicazione, per 
l’inoltro delle suddette notizie, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità 
prevista dall’articolo “TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI, 
PENALITÀ PER RITARDI E RIMBORSO PER MAGGIORI DANNI” del presente 
contratto, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno 
essere adottati a suo carico, in analogia a quanto sancisce il Regolamento o il 
Capitolato Generale per l’irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze 
contrattuali; 

22) il pagamento delle spese per tutti i prelievi di materiali da sottoporre a prova 
(confezionamento, maturazione in cantiere e trasporto), richiesti dalla Direzione 
Lavori o dall’Ente Concedente, nonché la messa a disposizione di tutti i mezzi e le 
attrezzature necessari per le operazioni di prova, statica, dinamica e di verifica dei 
requisiti delle opere fornite o realizzate, da eseguirsi presso i laboratori indicati 
dalla Direzione Lavori. Si precisa che i Collaudatori incaricati della vigilanza dei 
lavori oggetto del presente appalto, hanno la facoltà di eseguire prove, esperienze, 
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misurazioni e saggi, a norma della Convenzione vigente tra l’Ente Concedente e la 
Società; l’onere della sola esecuzione delle prove sui materiali rimane a carico della 
Società, salvo quando tali prove debbano essere ripetute per negligenza 
dell’Impresa e comunque per risultati non corrispondenti alle prescrizioni di 
Capitolato. 
L’Impresa è obbligata a mettere a disposizione, del personale della Direzione 
Lavori e dei Laboratori incaricati di eseguire le prove, tutte le attrezzature e gli 
apprestamenti necessari per accedere ai luoghi di prova, in condizioni di 
funzionalità e sicurezza; 

23) la messa a disposizione da parte dell’Appaltatore degli schemi di carico per il 
collaudo statico delle opere, sottoscritti da un tecnico abilitato e condivisi con la 
Direzione Lavori e con il collaudatore; 

24) lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiale residuo, detriti, 
ecc., con perfetta pulizia delle sedi stradali ed autostradali e loro pertinenze; 

25) il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto 
occorrenti all’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori, il pagamento delle spese per il 
conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni inerenti 
all’impianto e all’esercizio del cantiere e concernenti l’esecuzione dei lavori; 

26) la fornitura di fotografie e video delle opere in corso nei vari periodi del loro 
sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione 
Lavori; è fatto divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta dalla Direzione 
Lavori o della Società, di fare o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, 
articoli, disegni, fotografie o documenti cinematografici delle opere oggetto 
dell'appalto; 

27) l’informazione tempestiva alla Società di eventuali infortuni occorsi al proprio 
personale o di Imprese terze all’interno del cantiere; 

28) il mantenimento a deposito presso i cantieri, in perfetto stato di conservazione, del 
materiale eventualmente consegnato da altra Impresa fornitrice per il tempo 
necessario fino al momento dell’installazione in opera con relativa guardiania 
continuativa; 

29) la possibilità di lavoro in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi dei 
lavori in oggetto, senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta di oneri aggiuntivi; 

30) la fornitura del “Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti” aggiornato in 
ottemperanza all’art. 23 comma 8 del Codice nonché agli artt. 38 comma 8 e 15 
comma 4 del Regolamento; 

31) la fornitura, alla Società Appaltante, oltre ai disegni di contabilità redatti in formato 
DWG o DXF, a proprie cure e spese, subito dopo la fine dei lavori e comunque non 
oltre sei mesi dalla fine stessa, della seguente documentazione, sempre redatta in 
formato DWG o DXF: 
a) opere realizzate - disegni generali (piante, prospetti, sezioni) in scala non 

maggiore di 1:100; disegni di dettaglio (particolari) in scala non maggiore di 
1:20; i disegni debitamente quotati dovranno essere esaustivi e dovranno 
evidenziare, con retini o con diciture, i tipi di materiali usati nonché le principali 
finiture; in particolare in eventuali locali dovrà essere evidenziata la superficie 
netta di pianta e il rapporto di illuminazione, l’altezza netta interna e qualsiasi 
altro dato utile all’ottenimento della agibilità ed a successivi interventi di 
manutenzione; 

b) impianti realizzati - disegni generali e di dettaglio di tutti gli impianti realizzati 
(elettrico, idrico-sanitario, riscaldamento/raffrescamento, condizionamento, 
esazione pedaggio, irrigazione, illuminazione, etc.) anche mediante schemi 
unificati, con evidenziazione dell’inserimento di tali impianti all’interno dell’opera 
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realizzata; ogni impianto dovrà essere corredato da relazione tecnico-descrittiva 
e da relazione di calcolo (in n. 3 copie), nonché da dichiarazioni di conformità 
previste dal D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 sottoscritta da tecnico abilitato; se 
sono presenti impianti che richiedono, a seguito di norme vigenti, autorizzazioni, 
collaudi, agibilità, nulla osta da parte di organi di vigilanza e controllo, l’Impresa 
dovrà predisporre tempestivamente la documentazione e quanto di propria 
competenza, ivi compresi gli oneri per tutte le misure, prove strumentali, calcoli 
di controllo, necessari per l’ottenimento di tali permessi e nulla osta; l’Impresa 
dovrà consegnare alla Società Appaltante tutte le certificazioni, prodotte dalle 
ditte fornitrici, di tutte quelle apparecchiature e macchinari compresi e facenti 
parte integrante degli impianti oggetto dell’appalto; 

c) parti strutturali - disegni generali e di dettaglio, con evidenziazione delle 
armature, di tutte le parti strutturali (presenti all’interno dell’opera realizzata); 
ogni parte strutturale dovrà essere corredata da relazione tecnico-descrittiva e 
da relazione di calcolo (in n. 3 copie). 

La documentazione sopra richiesta dovrà altresì essere preparata e consegnata, 
su richiesta specifica della Società Appaltante, anche prima dei termini sopra 
assegnati, nel caso la Società stessa intendesse disporre l’agibilità di parte o di 
tutta l’opera realizzata; 

32) tutti gli eventuali maggiori oneri necessari per la creazione, il mantenimento e lo 
smantellamento degli accessi esterni alla sede autostradale e le piste di servizio 
(quali: occupazioni, indennizzi, danni, lavori, pavimentazioni, demolizioni, ripristini, 
etc.). Tali oneri sono da intendersi compresi nei prezzi di appalto; 

33) ogni altro onere esplicitamente previsto a carico dell’appaltatore dagli allegati di 
progetto, dal bando di gara, dal disciplinare, e dalla normativa tecnica di 
riferimento. 
 

 

ART. 12  
MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO; 

MANUTENZIONE DELLE OPERE IN VERDE 
 
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la 
manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore, il quale, 
anche in presenza del traffico esistente sull’Autostrada in esercizio o sulla viabilità 
ordinaria, la eseguirà senza portare turbamento al traffico medesimo e comunque nel 
rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell’incolumità pubblica, 
restando al riguardo a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale. 
L’Appaltatore sarà inoltre tenuto all’osservanza, oltre che delle disposizioni di legge, 
anche delle prescrizioni che dovesse fissare la Società, senza che, per gli oneri che 
potessero derivarne, abbia nulla a pretendere. 
Per tutto il periodo corrente tra l’esecuzione e l’approvazione del certificato di collaudo 
e salve le maggiori responsabilità sancite all’art.1669 del Codice Civile, l’Appaltatore è 
quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le 
riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. 
Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell’Appaltatore, la manutenzione 
stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo 
l’Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il 
traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori. 
Ove però l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con 
invito scritto, si procederà d’ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, 
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andrà a debito dell’Appaltatore stesso. 
Per quanto riguarda le massicciate e le pavimentazioni eventualmente di competenza 
dell’Appaltatore, sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potrà essere 
concesso allo stesso di procedere alle riparazioni con procedimenti di carattere 
provvisorio e ciò sempre allo scopo di permettere l’intervento immediato di cui sopra; 
per ogni riparazione di questo tipo, l’Appaltatore è obbligato ad informare con 
tempestività la Direzione Lavori, e provvedere poi, appena possibile, alla sistemazione 
ed al rifacimento delle riparazioni provvisorie in maniera definitiva, con i materiali e nei 
modi prescritti dal contratto. 
Nel caso in cui, nel periodo compreso tra l’ultimazione dei lavori e il collaudo, si 
verificassero delle variazioni, ammaloramenti o dissesti nelle opere oggetto 
dell’appalto, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite 
dall’Appaltatore, questo ha l’obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti alla 
Società entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere 
tempestivamente alle necessarie constatazioni. L’Appaltatore tuttavia è tenuto a 
riparare dette variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori 
verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi di Elenco. In casi di particolare 
urgenza, la Società si riserva la facoltà di ordinare che detti lavori vengano effettuati 
anche durante le ore notturne. All’atto del collaudo le opere oggetto dell’appalto 
dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza irregolarità o difetti. 
Relativamente alle massicciate ed alle pavimentazioni stradali, quando i rifacimenti 
manutentori apportati dall’Appaltatore nel periodo in cui la manutenzione è a suo 
carico, ammontino complessivamente, all’atto del collaudo, a più di un decimo della 
superficie totale della pavimentazione, la Società potrà rifiutare il collaudo dell’intera 
estensione della medesima, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti. 
Per le opere in verde potrà essere applicato l’art. 231 del Regolamento. 
 
 

ART. 13  
SUBAPPALTI E COTTIMI 

 
E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni e nei limiti di cui all’art. 105 del 
Codice. 
E’ sempre considerato subappalto il contratto con il quale l’Appaltatore affida a terzi 
l’esecuzione di parte di prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. 
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività 
ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa 
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle 
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l’incidenza della 
manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. 
 
Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice, potranno essere autorizzati subappalti o 
cottimi nel limite del 30% dell’importo complessivo contrattuale e solo per i lavori o le 
parti di opere indicati dall’Impresa in sede di offerta. 
Con riferimento alle opere di cui all’art. 89, comma 11 del Codice, e fermi restando i 
limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il 30% 
dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 del DM 10/11/16 n. 248 tale limite non è computato ai fini del 
raggiungimento del limite di cui all’art. 105 comma 2 del Codice. 
 
Secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, lettera ggggg-undecies) del Codice, per 
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cottimo è da intendersi l’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria 
subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di 
qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati al cottimista e 
non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell’eventuale 
fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d’opera da 
parte dell’appaltatore. 
 
Nel caso di modifiche al contratto eventualmente disposte nel rispetto dell’art. 106 del 
Codice e dell’art. 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, le limitazioni e prescrizioni di cui ai 
periodi precedenti si applicano alle prestazioni contrattuali modificate e l’indicazione 
dell’intenzione di subappaltare dovrà avvenire al momento dell’affidamento 
all’Appaltatore delle predette modifiche. 
Il contratto o i contratti di subappalto saranno efficaci nei confronti della Società solo a 
fronte dell’eventuale autorizzazione dalla stessa rilasciata entro trenta giorni dalla 
relativa richiesta. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano 
giustificati motivi; trascorso inutilmente tale termine l’autorizzazione si intende 
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle 
prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00, i termini per il rilascio 
dell’autorizzazione da parte della Società sono ridotti della metà. 
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto l'Appaltatore dovrà presentare tutta 
la documentazione che verrà richiesta dalla Società. 
L’autorizzazione al subappalto verrà rilasciata previo accertamento, nei confronti 
dell’affidatario del subappalto o del cottimo, di ogni necessario requisito e 
autorizzazione previsti dalla normativa vigente. L’Appaltatore dovrà altresì dimostrare 
l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice 
stesso. 
Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la Società almeno 20 giorni 
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di 
subappalto. 
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Società l’Appaltatore 
dovrà trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del 
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla 
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in 
capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice stesso. Il 
contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e 
grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente 
l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici anche ai fini 
di quanto previsto dall’art. 105, comma 9 del Codice. L'Appaltatore deve praticare, per 
le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli 
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. 
L'Appaltatore dovrà corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi 
alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. 
L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore in relazione alle 
prestazioni al medesimo affidate nonché agli adempimenti, da parte di quest’ultimo, 
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
La Società provvederà alla corresponsione diretta ai subappaltatori degli importi dovuti 
per le prestazioni dai medesimi eseguite nei seguenti casi: 
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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Ai fini dell’emissione da parte della Società del certificato di pagamento, l’Appaltatore 
dovrà trasmettere la contabilità relativa ai lavori eseguiti dal subappaltatore, 
debitamente firmata da entrambe le parti, indicando l’importo da corrispondere al 
subappaltatore evidenziando le eventuali trattenute previste dal contratto di 
subappalto.  
La contabilità dovrà essere corredata dalla quantificazione in euro delle prestazioni 
eseguite in base ai prezzi di subappalto risultanti dal relativo contratto. Dovranno 
essere altresì esplicitati i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle 
prestazioni affidate in subappalto. 
 
Nel caso di subappalti in relazione ai quali la Società non provvede al pagamento 
diretto del subappaltatore ai sensi di quanto precede, l’Appaltatore dovrà trasmettere 
alla Società, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti 
dell’impresa o imprese subappaltatrici e comunque alla redazione di ogni SAL copia 
delle fatture quietanzate relative a detti pagamenti con indicazione delle ritenute di 
garanzia effettuate alle medesime imprese subappaltatrici. Fatto salvo quanto sopra 
stabilito in merito al pagamento diretto del subappaltatore da parte della Società, 
qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del 
cottimista entro il predetto termine, la Società sospende il successivo pagamento a 
favore dell’Appaltatore.  
 
Ferma restando ogni responsabilità solidale prevista in capo all’Appaltatore, qualora 
nel corso dell’esecuzione dei lavori la Società riscontri situazioni di indisciplina, 
incapacità o grave negligenza in capo ai subappaltatori, la stessa potrà richiedere 
all’Appaltatore di provvedere alla sostituzione dei medesimi. 
Qualora nell’ambito del subappalto sia prevista l’esecuzione di una delle prestazioni 
ricadenti nelle categorie elencate all’art. 1, comma 53 della Legge 190 del 2012, ossia: 
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
e) noli a freddo di macchinari; 
f) fornitura di ferro lavorato; 
g) noli a caldo; 
h) autotrasporti per conto di terzi; 
i) guardianìa dei cantieri; 
a prescindere dall’importo della prestazione l’impresa incaricata della relativa 
esecuzione deve essere iscritta nella white list della prefettura della provincia ove 
l’impresa medesima ha sede. 
 
 

ART. 14  
PRESCRIZIONI E NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI IN  

PRESENZA DI TRAFFICO 
 
Sono a completo carico dell'Appaltatore, qualora non diversamente ed espressamente 
previsto, tutti gli oneri che derivano dalla esecuzione dei lavori in presenza di traffico ed 
in particolare: 
- dagli oneri specificati all’art. “PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA POSA/RIMOZIONE 

ED ALLA GESTIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE RELATIVA AI CANTIERI 
IN SEDE AUTOSTRADALE”; 
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- dalla frammentarietà dei lavori che dovranno essere condotti per tratti, anche 
saltuari e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio 
insindacabile della Direzione Lavori; 

- dalla necessità di eseguire i lavori in presenza di traffico, garantendo sempre la 
sicurezza e la continuità della circolazione autostradale come di volta in volta 
concordato con il direttore lavori; 

- dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilità 
della rete viaria che adduce alle zone dei lavori; 

- dalla eventuale necessità di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al 
cantiere e di collegamenti tra l'autostrada e la viabilità ordinaria; 

- dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito dei mezzi di 
lavoro o comunque dall'esecuzione dei lavori. 

Prima dell’apertura del cantiere l’Appaltatore dovrà essere in possesso di specifica 
autorizzazione da parte della Società o dell’Ente proprietario e/o concessionario della 
strada. 
L’autorizzazione dovrà riguardare anche le attività di cantiere sulle pertinenze delle 
strade ovvero sulle fasce di rispetto e/o sulle aree di viabilità. 
L’originale dell’autorizzazione, ovvero una copia conforme, deve essere conservata 
presso il cantiere. 
 
 

ART. 15  
PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA POSA/RIMOZIONE ED ALLA GESTIONE 

DELLA SEGNALETICA STRADALE RELATIVA AI CANTIERI IN SEDE 
AUTOSTRADALE 

 
Sono a completo carico dell'Appaltatore, qualora non diversamente ed espressamente 
previsto, tutti gli oneri relativi alla posa/rimozione ed alla gestione della segnaletica 
come di seguito elencati: 
- l’acquisto o il noleggio di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale di 

indicazione dei percorsi stradali alternativi; 
- l’esecuzione delle operazioni di manutenzione dell’intera segnaletica stradale 

(compresi coni e delineatori flessibili); 
- l’esecuzione della guardiania diurna e notturna dell’intera segnaletica stradale; 
 
L’Impresa deve certificare che gli operatori addetti alla movimentazione della 
segnaletica stradale abbiano eseguito un corso di formazione specifico in conformità al 
D.M.I. 4 marzo 2013; in assenza di tale corso tali operatori non possono essere 
utilizzati allo scopo; la squadra che opera in sede stradale deve, per quanto più 
possibile, essere composta dagli stessi operatori. 
L’Impresa dovrà attenersi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all’atto 
dell’esecuzione dei lavori, al nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche 
ed al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, alle disposizioni che verranno 
impartite dalla Direzione Lavori e, nel caso di viabilità ordinaria, alle prescrizioni fornite 
dall’Ente gestore. 
L’Appaltatore dovrà rispettare quanto previsto nel manuale “Norme di Sicurezza per 
l’esecuzione di lavori in autostrada in presenza di traffico” facente parte integrante del 
contratto e a quanto previsto dal D.M.I. 4 marzo 2013. 
La segnaletica corrisponderà ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada approvato 
con Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione, 
nonché ai tipi previsti dal Decreto 10 luglio 2002 (“Disciplinare tecnico relativo agli 
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schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il 
segnalamento temporaneo” pubblicato sulla G.U. n° 226 del 26.09.2002 suppl. 
straordinario). 
 
 

ART. 16  
CONTABILITÀ E MISURAZIONE DEI LAVORI 

 
La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 
(artt. da 13 a 15) e del presente schema di contratto. 
Dall’importo di ogni Stato di Avanzamento Lavori sarà detratto, in proporzione, 
l’importo dell’anticipazione eventualmente erogata all’appaltatore ai sensi dell’art. 35, 
comma 18 del Codice.  
La Direzione Lavori, col procedere dei lavori, provvederà a redigere la contabilità in 
base alle quantità delle prestazioni eseguite, allo scopo di procedere alla liquidazione 
dei certificati di acconto di cui all’articolo “MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL 
CORRISPETTIVO” del presente schema di contratto e fermo l’obbligo dell’Appaltatore 
di iscrivere le eventuali riserve all’atto della sottoscrizione della contabilità stessa, così 
come previsto dall’articolo “CONTESTAZIONI E RISERVE” del presente schema di 
contratto, pena la decadenza di ogni diritto o pretesa dell’Appaltatore medesimo al 
riguardo. 
L’Appaltatore dovrà predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della 
contabilità (in formato DWG o DXF) e mettere a disposizione il personale tecnico allo 
scopo richiesto dalla Direzione Lavori. 
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate secondo quanto indicato 
nella Parte Seconda del Capitolato Speciale d’Appalto. 
L’importo di ogni acconto, al lordo delle ritenute di legge come specificato all’art. 
“MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO” del presente schema di 
contratto, risulterà dalla somma dei lavori “a misura” liquidati applicando i prezzi unitari, 
opportunamente ribassati, alla effettiva quantità di lavoro eseguito, e dei costi per la 
sicurezza, contabilizzati e liquidati sulla base delle apposite voci di elenco prezzi e in 
funzione delle quantità realmente eseguite. 
Ciascuna rata di acconto va commisurata all’importo del lavoro regolarmente ed 
effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso e in contraddittorio con il 
tecnico incaricato dall’Appaltatore. 
Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente e non conformi al 
contratto e in contraddizione agli ordini di servizio emessi ai sensi dell’art. “ORDINI 
DELLA DIREZIONE LAVORI” del presente schema di contratto e del D.M. 7 marzo 
2018, n. 49. 
 
 
 

ART. 17  
REVISIONE DEI PREZZI 

 
I prezzi contrattuali, come risultanti dall’aggiudicazione, rimangono fissi e invariabili per 
l’intera durata del contratto e fino allo scioglimento di ogni vincolo tra Appaltatore e 
Società in ordine all’esecuzione delle prestazioni. 
Le parti concordano altresì atto che non si darà luogo alla revisione dei prezzi e non si 
applica il comma 1 dell’art.1664 del Codice Civile. 
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ART. 18  
PREZZI DI ELENCO 

 
I prezzi unitari, in base ai quali saranno liquidati i lavori e le somministrazioni appaltati 
a misura, sono quelli dell’Elenco Prezzi di progetto soggetti al ribasso offerto in sede di 
gara. 
I suddetti prezzi sono invariabili e indipendenti da ogni circostanza. 
I prezzi contenuti nell’Elenco Prezzi sono comprensivi, oltre che di tutti gli oneri previsti 
negli altri articoli del presente contratto e negli altri documenti costituenti il contratto, 
delle seguenti prestazioni: 
a) per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, 

perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti 
all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro; 

b) per gli operai ed i mezzi d’opera: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, 
spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la 
spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per 
assicurazioni sociali; 

c) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti 
all’uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla 
loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), 
nonché l’opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, 
compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito 
dell’Appaltatore al luogo di impiego; 

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; 
tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le 
specificazioni contenute nella Parte Seconda del Capitolato Speciale d’Appalto; le 
spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o 
di occupazione di suolo pubblico o privato. 

Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in 
presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, 
la segnaletica, i ponteggi, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere 
provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
Per i lavori che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di 
personale, non verrà corrisposto dalla Società alcun compenso o maggiorazione, 
restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore, salvo le stesse prestazioni 
straordinarie siano state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori. 
Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, negli altri articoli del 
Capitolato Speciale di Appalto e negli altri documenti facenti parte integrante del 
contratto si intendono quindi accettati dall'Appaltatore in base ai suoi calcoli di 
convenienza. 
I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all'Appaltatore, 
addebitandoglieli a norma dell’art. 36 del Capitolato Generale. Qualora, però, di essi 
non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai 
prezzi di elenco per fornitura di materiali a piè d'opera, diviso per il coefficiente 1,10. 
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ART. 19  
LAVORI NON PREVISTI NELL’ELENCO PREZZI 

 
La Società ha la facoltà di apportare al contratto le modifiche che reputerà opportune e 
convenienti, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 106 del Codice e dall’art. 8 del D.M. 
7 marzo 2018, n. 49. 
Per l'esecuzione di categorie di lavorazioni non previste o per le quali non si abbiano 
corrispondenti voci nell’elenco prezzi e per l’impiego di materiali per i quali non risulta 
fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi. 
Gli eventuali nuovi prezzi delle prestazioni verranno valutati: 
a) desumendoli dai prezzari di cui all’art. 23, comma 16 del Codice, ove esistenti; 
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a 

riferimento i prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti, alla data di 
formulazione dell’offerta attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e 
l’Appaltatore; 

Della determinazione di tali nuovi prezzi verrà redatto apposito verbale, in 
contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore, da trasmettersi a cura del 
Direttore dei Lavori al responsabile del procedimento. 
Ove l’introduzione dei nuovi prezzi comporti maggiori spese rispetto alle somme 
previste nel quadro economico, tali nuovi prezzi saranno approvati dalla Società su 
proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità 
dei lavori. I nuovi prezzi, determinati al lordo, sono soggetti al ribasso offerto 
dall’Appaltatore in sede di gara. 
Qualora l’Appaltatore non accetti i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Società 
potrà ingiungere al medesimo l'esecuzione delle lavorazioni e la somministrazione dei 
materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Ove 
l’Appaltatore non iscriva riserva secondo le modalità stabilite nel presente schema di 
contratto e comunque nel D.M. 7 marzo 2018, n. 49, i prezzi si intendono 
definitivamente accettati. 
 
 
 

ART. 20  
CONTO FINALE 

 
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera e) del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, il conto finale 
dei lavori sarà compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione 
dell’ultimazione. Il conto finale dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore. All’atto della 
firma, l’Appaltatore non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da 
quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e dovrà 
confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la 
transazione di cui all’articolo 208 del Codice o l’accordo bonario di cui all’articolo 205 
del Codice. Qualora l’Appaltatore non firmi il conto finale nel termine assegnato, non 
superiore a trenta giorni, o qualora lo sottoscriva senza confermare le domande già 
formulate nel registro di contabilità, il conto finale si avrà come definitivamente 
accettato. 
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ART. 21  
MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 

 
L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal 
contratto e dai documenti ad esso allegati e pertanto nessuna variazione o modifica 
potrà essere introdotta dall’Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e 
preventivamente approvata dalla Società nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti 
dall’articolo 106 del Codice e dall’art. 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di 
sorta. 
Ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, qualora per effetto 
dell’introduzione da parte dell’Appaltatore di modifiche non preventivamente 
autorizzate dovessero derivare danni diretti o indiretti alla Società, quest’ultima potrà 
rivalersi in qualunque sede nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento dei danni 
subiti, anche mediante escussione della garanzia definitiva. 
 
Ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, in caso di modifiche al 
progetto non disposte dal direttore dei lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere alla 
rimessa in pristino secondo le disposizioni fornite dal direttore dei lavori e con spese a 
carico dell’Appaltatore medesimo. 
 
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Società 
potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 
originario ossia agli stessi prezzi, patti e condizioni inizialmente previsti. L’Appaltatore 
non avrà pertanto diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai 
lavori. 
Qualora l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto dell'importo del contratto, la 
relativa perizia è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto 
a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.  
Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni 
per un valore oltre al quinto dell’importo del contratto, il responsabile del procedimento 
ne dà comunicazione all’Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo 
ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori 
e a quali condizioni. Nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della 
dichiarazione la Società darà comunicazione all’Appaltatore delle proprie 
determinazioni. Qualora l’Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del 
responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la 
modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Società non 
comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le 
condizioni avanzate dall’Appaltatore. 
Nel caso di cui al periodo precedente, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo 
al contratto principale. 
In riferimento alle modifiche si fa presente che eventuali atti aggiuntivi, modificativi od 
integrativi del presente contratto, saranno subordinati per la loro esecutorietà alla 
preventiva approvazione da parte della Società, nel rispetto della Convenzione vigente 
tra l’Ente Concedente e la Società medesima. 
Ai sensi dell’art. 8, comma 7 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, il direttore dei lavori potrà 
disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo 
contrattuale. 
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ART. 22  
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE VERSO LA SOCIETA’ 

APPALTANTE E VERSO TERZI 
 
L’Appaltatore risponderà totalmente ed incondizionatamente della stabilità dell’opera, 
oggetto dei lavori o comunque da questi interessata, sia civilmente che penalmente, 
tenendo sollevate ed indenni, per qualsiasi infortunio od evenienza anche nei confronti 
di terzi, sia la Società che la Direzione Lavori, i cui compiti e responsabilità sono 
indicati nel Regolamento. 
L’Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni 
di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso 
esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato 
Speciale d’Appalto e negli elaborati di progetto, sono riconosciute idonee al 
raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, 
la sua responsabilità. 
La presenza sul luogo del personale di direzione e sorveglianza e l’eventuale 
approvazione di opere o di disegni da parte della Direzione Lavori non limitano né 
riducono tale piena incondizionata responsabilità. 
L’Appaltatore è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le particolari modalità esecutive 
ad eseguire tutte le opere necessarie a prevenire eventuali danni ai fabbricati ed agli 
immobili in genere di terzi in dipendenza dei lavori oggetto del presente appalto, tali da 
non alterare lo stato dei luoghi, nonché a garantire, a costruzione ultimata, la perfetta 
stabilità dei fabbricati stessi. 
Il relativo onere è a totale carico dell’Appaltatore, il quale dichiara di averne tenuto 
conto nell’offerta presentata. 
L’Appaltatore dovrà provvedere all’uopo, a propria cura e spese, alle constatazioni dei 
fabbricati ricadenti nelle aree vicine ai lavori, anche preliminarmente all’inizio dei lavori 
stessi. 
L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Società, o da 
terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare e tenere indenne da ogni 
corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Società che le persone che la 
rappresentano, senza potersi giustificare adducendo l'obbligo di ottemperare agli ordini 
che la Direzione Lavori avrà emanato. 
La responsabilità dell’Appaltatore è estesa agli eventuali danni, diretti ed indiretti, 
provocati nel corso dei lavori a sopra/sottoservizi di varia natura presenti nelle zone dei 
lavori; l’Appaltatore dovrà rispondere direttamente agli Enti Gestori anche delle 
conseguenze e dei danni lamentati per temporanea interruzione del servizio. 
L’Appaltatore dovrà tenere indenne e sollevata la Società da ogni responsabilità per 
privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai 
cicli di lavorazione, con espresso obbligo per l’Appaltatore stesso di rispondere in 
proprio ed in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di 
richieste di risarcimento. 
L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i 
suoi dipendenti o collaboratori. 
Ai fini suddetti l’Appaltatore sarà tenuto a presentare le garanzie e le coperture 
assicurative indicate nell’articolo “GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE” del 
presente contratto. 
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ART. 23  
DANNI DA FORZA MAGGIORE 

 
L’Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste, fatto 
salvo qualora i danni medesimi siano dovuti a caso fortuito o di forza maggiore e nei 
limiti consentiti dal contratto. 
Nessun compenso sarà dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in 
opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. 
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore ne fa denuncia al direttore 
dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto 
all’indennizzo. 
Ricevuta la denuncia di cui sopra, al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale 
può avere diritto l’Appaltatore, il direttore dei lavori procede tempestivamente, 
redigendone processo verbale alla presenza dell’Appaltatore, all'accertamento: 
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore; 
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di 

erronea esecuzione del progetto da parte dell’Appaltatore; 
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei 

lavori; 
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 
 
I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua sono valutati in base alla 
misurazione fatta dal Direttore dei Lavori. Mancando la misurazione, l’Appaltatore può 
dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di 
quella testimoniale. 
 
Non saranno considerati danni da forza maggiore: 
- gli smottamenti e le solcature delle scarpate; 
- i dissesti del corpo stradale; 
- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia; 
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di 

eccezionale intensità o geli; 
- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e di trovanti rocciosi o strati di elevata 

durezza. 
L’Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure 
preventive atte ad evitare questi danni, e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua 
cura e spese. 
 
Restano pertanto a carico dell’Appaltatore: 
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il 

verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione 
dell’appalto; 

b) l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi 
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari 
provvedimenti. 

 



AUTOSTRADA DEL BRENNERO 
SOCIETA’ PER  AZIONI CON SEDE IN TRENTO 

 

 28 

L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle 
parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia 
eseguito l'accertamento dei fatti. 
 
 

ART. 24  
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

 
A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 
garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Appaltatore rispetto 
alle risultanze della liquidazione finale, e salva comunque la risarcibilità del maggior 
danno, l’Appaltatore, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto dell’art. 103 del Codice ha 
prestato garanzia definitiva per un ammontare pari al .....% (………………... percento) 
dell’importo dei lavori oggetto del contratto e quindi per un importo pari ad € 
…………………. (in cifre) Euro ………………….. (in lettere). 
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità e nei limiti di 
cui al comma 5 dell’art. 103 del Codice. 
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo 
e/o di regolare esecuzione. 
La Società ha il diritto di valersi della cauzione, per la copertura delle spese inerenti i 
lavori da eseguirsi d’ufficio e per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il 
completamento dei lavori nel caso di risoluzione d’ufficio del contratto. 
La Società ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di 
quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza delle 
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per 
l’esecuzione dei lavori. 
La Società può richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora 
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società 
provvederà a trattenere la somma corrispondente sull’ammontare dei pagamenti in 
corso. 
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di 
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata 
di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente 
tra la data di emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione e 
l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. 
L’Appaltatore è inoltre obbligato a costituire e consegnare alla Società almeno dieci 
giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i 
danni subiti dalla Società a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione 
dei lavori nonché per danni causati a terzi in corso di esecuzione, per i seguenti 
importi: 
 “Danni alle cose”: 

- “Danni alle opere” per l’importo di aggiudicazione dei lavori; 
- “Danni alle opere preesistenti” per Euro 200.000,00 (duecentomila); 
- “Demolizione e sgombero” per Euro 100.000,00 (centomila); 

 “Responsabilità civile verso terzi” per un importo pari al 5% dell’importo assicurato per 
le opere di cui alla sezione “Danni alle cose” con un minimo di Euro 500.000,00 
(cinquecentomila). 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 
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emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
Ai fini del presente articolo e di quanto previsto dal comma 9 dell’art. 103 del Codice, le 
garanzie fideiussorie e le polizze assicurative dovranno essere conformi agli schemi 
tipo approvati con il D.M. 19 gennaio 2018, n. 31. 
 
 

ART. 25  
NOMINA DEI COLLAUDATORI 

 
Nel corso dei lavori la Società provvederà alla nomina di uno o più collaudatori. 
Ai soggetti incaricati dovrà essere fornita da parte dell’Appaltatore tutta la 
collaborazione necessaria per lo svolgimento delle competenze, ivi compresa la messa 
a disposizione di mezzi e personale per l’esecuzione di prove che si rendessero 
necessarie anche dopo l’ultimazione delle opere stesse. 
 
 

ART. 26  
COLLAUDI 

 
All’ultimazione dei lavori, il Responsabile del Procedimento congiuntamente al Direttore 
dei Lavori eseguirà, in contraddittorio con l’Appaltatore, una verifica sulla funzionalità e 
completezza delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e constatazioni necessarie 
per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con 
facoltà d’uso, pur restando a completo carico dell’Appaltatore la responsabilità e la 
manutenzione delle opere stesse, qualora non dipendente dall’uso. 
Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Codice e fatto salvo quanto previsto dall’art. 219 
del Regolamento, il collaudo dell’intervento dovrà essere ultimato non oltre sei mesi 
dalla data di ultimazione dei lavori, salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilità 
dell’Appaltatore accertate in sede di verifica. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 102, comma 3, del Codice e dall’art. 229 del 
Regolamento, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio per i due anni successivi 
all’emissione. Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di 
quest’ultima e si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione 
non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti per le operazioni di collaudo dall’art. 
224 del Regolamento. 
Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente articolo, trovano 
applicazione le disposizioni di cui all’art. 102 del Codice e degli articoli da 215 a 238 
del Regolamento. 
In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonera l’Appaltatore dalle 
responsabilità sancite dal Codice Civile. 
 
 

ART. 27  
PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL’OPERA 

 
Qualora la Società abbia necessità di occupare e/o utilizzare, in tutto o in parte, l’opera, 
immediatamente dopo la sua ultimazione e prima del collaudo, può procedere alla 
presa in consegna anticipata a condizione che: 
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico delle opere in c.a., c.a.p. e 
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metalliche; 
b) sia stata eseguita, con esito favorevole, la visita di ricognizione ed agibilità da parte 

dell’Ente Concedente; 
c) sia stato redatto, in contraddittorio con l’Appaltatore, un debito stato di consistenza 

dettagliato, da allegare al verbale di presa in consegna dell’opera. 
In tal caso la Società, pur rimanendo a carico dell’Appaltatore la manutenzione delle 
opere stesse, così come previsto dall’articolo “MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO 
AL COLLAUDO; MANUTENZIONE DELLE OPERE IN VERDE” del presente contratto, 
le prenderà in consegna, con facoltà d’uso, fermo restando che ciò non esonera 
l’Appaltatore dalle responsabilità sancite dal Codice Civile. 
 
 

ART. 28  
CONTESTAZIONI E RISERVE 

 
Per quanto attiene a contestazioni e riserve, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 7 marzo 2018, 
n. 49 si dovrà fare riferimento alle disposizioni contenute nel presente schema di 
contratto. Trovano altresì applicazione le disposizioni di cui agli articoli 205 e 208 del 
Codice. 
L’Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, 
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la 
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 
Qualora l’Appaltatore intenda porre delle domande o avanzare delle richieste, dovrà, a 
pena di decadenza, firmare con riserva il primo atto dell'appalto idoneo a riceverle 
(verbali, registro di contabilità, ordini di servizio, ecc.), successivo all'insorgenza o alla 
cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore medesimo. In 
ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve dovranno essere iscritte anche nel 
registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al 
cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto 
finale si intendono abbandonate.  
Entro i 15 giorni successivi alla loro iscrizione l’Appaltatore dovrà esplicare le riserve 
iscritte e quantificare l’importo al quale ritiene di aver diritto.  
L’omessa o tardiva iscrizione da parte dell’Appaltatore secondo le modalità ed i termini 
di cui sopra o la mancata o tardiva esplicazione e quantificazione delle riserve, 
comporta la decadenza del diritto di far valere con qualunque tempo e modo le riserve 
medesime relative ai fatti registrati. 
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le 
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di 
inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano 
dovute.  
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di 
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 
In caso di contabilizzazione di lavori in partita provvisoria, sui libretti e di conseguenza 
sugli altri documenti contabili l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in 
sede di contabilizzazione definitiva delle lavorazioni interessate le partite provvisorie 
vengono portate in detrazione. 
Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico 
dell’opera possa variare in misura compresa tra il 5 e il 15 per cento dell’importo 
contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, 
così come disciplinati dall’art. 205 del Codice. I medesimi procedimenti saranno altresì 
attivati da parte del responsabile del procedimento, indipendentemente dall’importo 
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delle riserve ancora da definirsi, prima dell’approvazione del certificato di collaudo e/o 
di regolare esecuzione. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 205, comma 2 del Codice, 
non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati 
assoggettati a verifica ai sensi dell’art. 26 del Codice stesso. 
 
 

ART. 29  
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

PER FATTO DELL’APPALTATORE 
 
Ferme le cause di risoluzione di cui al comma 1 dell’art. 108 del Codice, la Società 
procederà alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell’Appaltatore sia 
intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci o sia intervenuto un provvedimento definitivo 
che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159 del 
2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di 
cui all’art. 80 del Codice. 
Il contratto sarà altresì risolto alla presenza delle circostanze di cui ai commi 3 e 4 
dell’art. 108 del Codice e nel rispetto delle modalità ivi previste. 
Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle 
prestazioni relative alle lavorazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri 
aggiuntivi che la Società dovrà sopportare per effetto della risoluzione del contratto, ivi 
compresa l’eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori. 
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Società, l’Appaltatore 
deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di 
lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla stessa Società; in 
caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Società provvede d'ufficio 
addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. La Società, in alternativa 
all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o 
d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o 
lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in 
conto vincolato a favore dell’Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del Codice, pari all'uno per cento del 
valore del contratto.  
Dato il carattere pubblico dell'opera e gli impegni assunti dalla Società verso l’Ente 
concedente, le parti convengono espressamente che ogni contestazione in ordine alla 
risoluzione d'ufficio potrà dar luogo soltanto al risarcimento dei danni. 
In relazione al carattere essenziale della clausola sopraindicata, si conviene fra le parti 
che, in caso di opposizione o di ritardo nella riconsegna delle opere, saranno sospesi 
da parte della Società i pagamenti di quanto ancora dovuto a qualsiasi titolo 
all'Appaltatore e questo sarà tenuto al pagamento di una penale pari al ventesimo 
dell'importo netto dei lavori appaltati; qualora il ritardo si prolunghi per oltre 30 giorni, la 
penale sarà raddoppiata. La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano per il 
solo fatto del ritardo o del rifiuto alla consegna, indipendentemente dalla fondatezza o 
meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione d'ufficio e fatto salvo, in 
ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. 
L'entrata in possesso da parte della Società sarà preceduta dal verbale di 
constatazione dello stato dei lavori e dei cantieri, da redigersi in contraddittorio con 
l'Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore, regolarmente invitato, non intervenga, il 
verbale sarà redatto, a richiesta della Società, dal Direttore dei Lavori e dall’organo di 
collaudo, qualora nominato, con assistenza di perito e di due testimoni da scegliersi fra 
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persone estranee al lavoro. 
Ad avvenuta consegna delle opere ed alla immissione in possesso, si darà corso al 
conto finale dei lavori eseguiti. 
Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili e del cantiere 
sarà fissato d'accordo fra le parti. 
In caso di mancato accordo, decide provvisoriamente la Società. Tale controversia 
sarà risolta a norma dell’articolo “DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE” del 
presente contratto. 
La Società darà corso ai pagamenti per i lavori regolarmente eseguiti e per il rilievo dei 
materiali, utensili, macchinari e cantiere nella misura concordata o provvisoriamente 
liquidata, salvo deduzione di quanto, per qualsiasi titolo, sia dovuto dall'Appaltatore alla 
Società.  
 
 

ART. 30  
RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ 

 
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è facoltà della Società recedere in 
qualunque momento dal contratto, previo pagamento all’Appaltatore sia dei lavori 
regolarmente eseguiti, sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al 
decimo dell'importo delle opere non eseguite, ai termini dell’art. 109 del Codice, 
escluso ogni altro compenso. 
Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo 
dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e 
l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 
Resta peraltro fermo quanto previsto al precedente articolo “CONSEGNA DEI LAVORI” 
per l'ipotesi della mancata consegna dei lavori da parte della Società. 
Il recesso di cui al presente articolo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 109, commi da 2 a 6, del Codice. 
 
 

ART. 31   
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 
Le controversie derivanti dall’iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero 
insorgere, in relazione all’interpretazione ed all’esecuzione del presente contratto di 
appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al 
Foro di Trento. 
Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice. 
 
 

ART. 32  
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO  

  
Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente contratto di 
appalto i seguenti documenti: 
a) il Capitolato Generale; 
b) il Capitolato Speciale di Appalto; 

 Parte Prima – descrizione delle lavorazioni 

 Parte Seconda – prescrizioni tecniche 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092


AUTOSTRADA DEL BRENNERO 
SOCIETA’ PER  AZIONI CON SEDE IN TRENTO 

 

 33 

 Schema di contratto; 
c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; 
d) gli Elenchi Prezzi di progetto; 
e) il Computo Metrico Estimativo; 
f) i Piani di Sicurezza di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81; 
g) il Cronoprogramma di cui all’art. 40 del Regolamento,  
h) le polizze di garanzia; 
i) il “Manuale per la sicurezza dell’operatore in autostrada” ed il “Quaderno di 

procedure e schemi di segnaletica per la posa e rimozione della segnaletica 
temporanea – imprese appaltatrici” consegnate all’appaltatore unitamente al 
presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

 
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto e dai documenti che ne formano 
parte integrante, ivi compreso il Capitolato Speciale d’Appalto, troveranno 
applicazione:  

 il Codice; 

 il Regolamento; 

 il D.M. 7 marzo 2018, n. 49; 

 tutte le altre norme della legislazione speciale vigenti in materia di opere pubbliche; 

 le norme del Codice Civile. 
 
 

ART. 33  
SPESE DI CONTRATTO E ONERI FISCALI 

 
Sono a carico dell’Impresa tutte le spese, imposte, bolli e tasse, inerenti e conseguenti 
al presente contratto.  
I prezzi e gli importi dei lavori dell’appalto sono sempre considerati al netto dell’imposta 
sul valore aggiunto (I.V.A.). 
Anche l’offerta dell’Appaltatore non dovrà tenere conto dell’I.V.A., in quanto 
l’ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, verrà versata dalla 
Società direttamente all’Erario, come previsto dalle vigenti norme di Legge (D.P.R. n. 
633 del 26 ottobre 1972 così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2017 n.148 convertito 
dalla L. 4 dicembre 2017 n. 172, in G.U. 05.12.2017 n. 284). 
L’I.V.A. e l’onorario del collaudatore saranno a carico della Società. 
Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è da registrarsi  
solo in caso d’uso ai sensi  degli artt. 5 e 6 del D.P.R.. 26.04.1986 n°131. 
 
 

ART. 34  
ELEZIONE DI DOMICILIO 

 
Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale, l’Appaltatore ha comunicato che intende 
eleggere il proprio domicilio per tutti gli effetti del contratto presso .………………, Via 
……………………, n. ….., località ……..…………………., ritenendo esclusivo Foro 
competente, in caso di controversia, quello di Trento, sede della Società. 
Il domicilio legale suindicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell’appalto, 
fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove la 
Società e la Direzione dei Lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare 
eventuali atti giudiziari. 
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ART. 35  
DIRETTORE TECNICO DELL’APPALTATORE 

 
L’Appaltatore dichiara che le funzioni di Direttore Tecnico, per tutti gli adempimenti 
inerenti e conseguenti al presente contratto, verranno svolte da …………….nato a……. 
il …………. 
 
 

ART. 36  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’APPALTATORE 

 
Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione 
e recepimento nell’ordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno 
reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere 
trattati per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti 
contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e 
per tutte le attività previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base 
giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla stipulazione del presente 
contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. I dati saranno 
conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile. 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel 
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da 
Regolamenti interni. 
I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e 
operante sotto l’autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere 
trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di 
comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici 
informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di 
recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di 
assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra 
indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle 
relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili è disponibile 
presso la sede del Titolare del trattamento. 
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO III del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l’interessato ha diritto di 
chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la 
cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di 
ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico; di opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli 
altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere 
esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO). 
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l’interessato ha diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in 
cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento. 
Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in 
via Berlino 10, 38121 Trento. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è 
domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed è contattabile presso i 
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seguenti recapiti: tel. 0461.212611 - Fax 0461.234976 - email: 
privacy@autobrennero.it. 
Per l’Appaltatore il Titolare del trattamento è ………………….., con sede in 
……………………... e il Responsabile della protezione dei dati (DPO), se nominato, è 
………………….., domiciliato in ……………………... e contattabile presso 
………………………………….. 
 
 

ART. 37  
SISTEMA QUALITA’ DELL’IMPRESA 

 
L’Autostrada del Brennero S.p.A. può richiedere l’accesso a tutta la documentazione 
del Sistema Qualità dell’Impresa inerente la gestione dell’appalto e l’Impresa ha 
l’obbligo di fornirla, senza oneri per il Committente. 
Autostrada del Brennero S.p.A. può eseguire ispezioni ed acquisire copia della 
documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità 
adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali: 

 il piano dei controlli che l’Impresa deve autonomamente disporre nell’ambito del 
Sistema Qualità; 

 la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da 
parte di Autostrada del Brennero o di terzi aventi titolo per farlo. 

Autostrada del Brennero S.p.A. adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza 
delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo. 
 
 

ART. 38  
OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI SUBAPPALTATORI E DEI  

LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI SICUREZZA. 
 
Ai fini della sicurezza nell’esecuzione dei lavori, in generale l’Appaltatore dovrà 
attenersi a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 ed in particolare dovrà 
attuare quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento facente parte 
integrante del presente contratto. 
Ai sensi dell’art. 100 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed 
integrazioni, l’Appaltatore può presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
proposta di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento, ove ritenga di poter 
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. 
In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche od 
adeguamento dei prezzi pattuiti. 
Il datore di lavoro dell’Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni e prescrizioni 
impartite dal Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori. 
L’Appaltatore, durante l’esecuzione dell’opera, dovrà osservare le misure generali di 
tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e curare, in particolare, quanto contenuto 
all’art. 95 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 
L’Appaltatore dovrà inoltre rispettare quanto previsto nel manuale per la sicurezza 
dell’operatore in autostrada e schemi segnaletici e procedure di posa facenti parte 
integrante del contratto. 
L’Appaltatore deve osservare, nei confronti dei propri dipendenti tutte le leggi, i 
regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico e normativo, le 
assicurazioni sociali, la tutela ed assistenza del personale medesimo contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali. Pertanto, restano a carico dell’Impresa 

mailto:privacy@autobrennero.it
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Appaltatrice tutti i relativi oneri e le responsabilità civili e penali previste dalle leggi 
vigenti in materia; 
L’Appaltatore si assume l’obbligo dell’osservanza, da parte del proprio personale, 
nonché di quello delle eventuali imprese subappaltatrici, di tutte le norme in materia di 
sicurezza e tutela della salute e comunque richieste dalla natura dei lavori. 
L’Appaltatore si assume anche l’onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone 
di lavoro al fine di realizzare quanto commissionatogli nel pieno ed assoluto rispetto 
delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro. 
L’Appaltatore si assume l'obbligo della piena e scrupolosa osservanza sia di quanto 
previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che negli eventuali adeguamenti del 
Piano di Sicurezza e Coordinamento apportati dal Coordinatore della sicurezza in fase 
d’esecuzione dell’opera ed in  particolare provvede a: 

1. nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al 
Responsabile dei lavori, al Direttore dei lavori e al Coordinatore della sicurezza 
per l'esecuzione dell’opera almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori; 

2. consegnare copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai rappresentati dei 
propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori; 

3. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo 
scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti dei 
Piani di Sicurezza; 

4. proporre tempestivamente modifiche ai Piani di Sicurezza nel caso in cui tali 
modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza, senza che ciò sia motivo 
di modifica o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto; 

5. dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (spogliatoi, 
servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.); 

6. designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione 
dell'emergenza e soccorso (artt. 18 e 43 D.Lgs. n. 81/2008); 

7. organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di 
pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 
43 D.Lgs. n. 81/2008); 

8. assicurare: 
- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente 

salubrità; 
- la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro; 
- le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali; 
- il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che 

possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori; 

- la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito; 
9. comunicare al Coordinatore per l'esecuzione, in funzione dell'evoluzione del 

cantiere, l'effettiva durata da attribuire ai vari tipi di lavoro, allo scopo di 
adeguare il piano dei lavori contenuto nel piano di sicurezza e coordinamento; 

10. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, 
in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed 
amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo; 

11. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e 
previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei 
contratti collettivi di lavoro; 

12. rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto i lavoratori per i quali 
è prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria; 
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13. tenere a disposizione dei coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero 
del responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata dei 
Piani di Sicurezza; 

14. fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere 
adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo, 
relativamente ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali delle immediate 
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle 
lavorazioni da eseguire e dall'interferenza con altre lavorazioni; 

15. portare preliminarmente a conoscenza dei subappaltatori ogni modifica e/o 
integrazione ai Piani di Sicurezza e al Fascicolo, informandoli dei rischi dovuti 
alle lavorazioni ed alla sequenza temporale e spaziale delle stesse nonché 
delle misure di prevenzione e protezione da adottare per far fronte a tali rischi. Il 
coordinamento operativo dei lavori subappaltati dovrà essere gestito, nel pieno 
rispetto dei Piani di Sicurezza dall’Impresa Appaltatrice titolare del presente 
contratto; 

16. assicurare l'utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori 
autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione 
collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo; 

17. cooperare con le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di 
mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nei Piani di 
Sicurezza; 

18. informare il Committente ovvero il Responsabile dei lavori e i Coordinatori per la 
sicurezza delle proposte di modifica ai Piani di Sicurezza formulate dalle 
imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi; 

19. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare; 
20. informare tempestivamente di eventuali infortuni il Coordinatore in materia di 

sicurezza in fase d’esecuzione (C.S.E.); 
21. redigere e consegnare al Committente e al C.S.E. entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori il Piano 
Operativo di Sicurezza, che integri il Piano di Sicurezza e di Coordinamento 
trasmesso dal Committente e che indichi le scelte autonome dell’Appaltatore in 
materia di sicurezza: rientra in tale ambito per esempio, l’indicazione del 
responsabile del servizio di prevenzione dell’Impresa esecutrice e degli addetti 
a tale servizio, gli addetti all’antincendio e al pronto soccorso, la definizione 
delle caratteristiche specifiche delle macchine e delle attrezzature e le loro 
modalità d’uso; le tipologie e le modalità di utilizzo dei mezzi personali di 
protezione; 

22. consegnare al C.S.E. i Piani Operativi delle Imprese subappaltatrici prima 
dell’inizio effettivo delle lavorazioni date in subappalto.     

Le imprese subappaltatrici devono redigere e consegnare all’Impresa Appaltatrice il 
proprio Piano Operativo per le specifiche lavorazioni svolte in subappalto, prima 
dell’inizio effettivo di tali lavorazioni; 
Le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono: 

1. rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e tutte 
le richieste in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite 
dal Direttore Tecnico di cantiere; 

2. attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione, ai fini della 
sicurezza; 

3. utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in 
conformità alla normativa vigente (titolo III D.Lgs. n. 81/2008); 

4. collaborare e cooperare tra loro e con l'Impresa Appaltatrice; 
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5. informare l'appaltatore o il Direttore tecnico di cantiere sui possibili rischi per gli 
altri lavoratori presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative; 

6. i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo 
restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle 
indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della 
sicurezza. 

L’Impresa Appaltatrice, i Subappaltatori ed i lavoratori autonomi sono in ogni caso 
responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni 
tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti. 
 
 

ART. 39  
PROPOSTA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI, DI ALLONTANAMENTO O DI 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI GRAVI INOSSERVANZE 
(ART.92 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 81/2008) 

 
In caso di inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 e 
alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100 dello stesso D.Lgs. 81/2008, da parte delle 
imprese o dei lavoratori autonomi il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione 
dell’opera deve, previa contestazione scritta all’Impresa ed ai lavoratori autonomi 
interessati, presentare al Committente ovvero al Responsabile dei lavori la proposta di 
sospensione, allontanamento o di risoluzione del contratto. 
Il Committente o il Responsabile dei lavori, per il tramite del Direttore dei lavori, 
accertato il caso, provvederà all'applicazione del provvedimento del caso. 
La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle 
norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione 
dei lavori previsti dal contratto. 
 
 

ART. 40  
SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O 

PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA  
(ART.92 COMMA 1 LETT. F) DEL D.LGS. 81/2008) 

 
Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per 
l'esecuzione provvederà a sospendere i lavori, disponendone la ripresa solo quando 
sia avvenuta la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle 
imprese interessate. 
Il coordinatore per l'esecuzione deve, nel caso di sospensione dei lavori per pericolo 
grave ed immediato, comunicare per scritto al committente ovvero al responsabile dei 
lavori e al direttore dei lavori la data di decorrenza della sospensione e la motivazione. 
Successivamente dovrà comunicare, sempre per iscritto, al committente ovvero al 
responsabile dei lavori e al direttore dei lavori la data di ripresa dei lavori. 
La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle 
norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione 
dei lavori previsti dal contratto. 
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ART. 41  
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01 

 
L’Appaltatore, nell’ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero S.p.A., 
si obbliga a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, 
consulenti, nonché propri soci e amministratori: 
- atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del “Modello di 

organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01” e del “Codice Etico e di 
Comportamento” di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet 
all’indirizzo www.autobrennero.it; 

- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 231/01, ovvero che 
potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto 
stesso, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità. 

 
L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di 
documenti da parte dell’Organismo di vigilanza di Autostrada del Brennero S.p.A. e del 
Responsabile interno dell’area cui il presente contratto si riferisce. 
Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, Autostrada 
del Brennero S.p.A. avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., 
fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, 
l’obbligo per l’Appaltatore di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante 
dall’inadempimento, ivi compresa l’obbligazione di manlevare e tenere indenne la 
Società da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Trento, lì 
 
 
L’IMPRESA                                                                                             LA SOCIETA’ 
 
Si approvano espressamente gli articoli “DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE” e 
“ELEZIONE DI DOMICILIO”.    
 
 
L’IMPRESA                                                                                             LA SOCIETA’ 
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