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◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►
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INTERVENTO MEDIANTE L'IMPIEGO DI 2 SQUADRE 21 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Posa New Jersey per chiusura corsia di emergenza 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Montaggio ponteggio modulare 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Demolizione corticale zone ammalorate delle campate laterali 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ravvivatura delle superfici precedentemente demolite e sabbiatura a metallo bianco delle armature 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Applicazione di inibitori di corrosione  a base organica 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ripristino zone demolite mediante malta cementizia con aggiunta di fibre sintetiche 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ravvivatura di tutta la supeficie dell'intradosso degi impalcati laterali 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Applicazione di una vernice protettiva su tutto l'intradosso degli impalcati laterali 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Smontaggio ponteggio modulare 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Rimozione New Jersey 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Demolizione corticale zone ammalorate dello sbalzo e del primo segmento della campata centrale lato est 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ravvivatura delle superfici precedentemente demolite e sabbiatura a metallo bianco delle armature 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Applicazione di inibitori di corrosione  a base organica 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ripristino zone demolite mediante malta cementizia con aggiunta di fibre sintetiche 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ravvivatura di tutta la supeficie dell'intradosso dello sbalzo e del primo segmento della campata centrale lato est 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Applicazione di una vernice protettiva su tutto l'intradosso dell'impalcato dello sbalzo e del primo segmento della 

campata centrale lato est
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Demolizione corticale zone ammalorate nella parte centrale dell'impalcato 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ravvivatura delle superfici precedentemente demolite e sabbiatura a metallo bianco delle armature 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Applicazione di inibitori di corrosione  a base organica 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ripristino zone demolite mediante malta cementizia con aggiunta di fibre sintetiche 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ravvivatura di tutta la supeficie dell'intradosso nella parte centrale dell'impalcato 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Applicazione di una vernice protettiva su tutto l'intradosso nella parte centrale dell'impalcato 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Demolizione corticale zone ammalorate dello sbalzo e del primo segmento della campata centrale lato ovest 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ravvivatura delle superfici precedentemente demolite e sabbiatura a metallo bianco delle armature 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Applicazione di inibitori di corrosione  a base organica 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ripristino zone demolite mediante malta cementizia con aggiunta di fibre sintetiche 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ravvivatura dei tutta la supeficie dell'intradosso dell'impalcato dello sbalzo e del primo segmento della campata 

centrale lato ovest
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Applicazione di una vernice protettiva su tutto l'intradosso dell'impalcato dello sbalzo e del primo segmento della 

campata centrale lato ovest
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

FASE 4   

[Notturna]
INTERFERENZA CON IL TRAFFICO AUTOSTRADALE:                                                                                                                                                                                

- n°   12 notti con chiusura notturna (dalle ore 20 alle ore 6) delle corsie di marcia ed emergenza su una 

carreggiata;                                                                                                                                                                                                                                        

- n°   6 notti con chiusura notturna (dalle ore 20 alle ore 6) delle corsie di marcia e di sorpasso su 

entrambe le carreggiate.

Chiusura corsia di emergenza

Chiusura nottuna corsia di marcia + emergenza

Chiusura notturna corsia di marcia + sorpasso 

FASE 1                    
FASE 2 

[Notturna]

FASE 3                        

[Notturna]

1° MESE

     04_CRONOPROGRAMMA_2117 - rev1 - SVP_TIPO_3+4TRAVI
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INTERVENTO MEDIANTE L'IMPIEGO DI 2 SQUADRE 27 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Posa New Jersey per chiusura corsia di emergenza 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Montaggio ponteggio modulare 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Demolizione corticale zone ammalorate delle campate laterali 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ravvivatura delle superfici precedentemente demolite e sabbiatura a metallo bianco delle armature 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Applicazione di inibitori di corrosione  a base organica 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ripristino zone demolite mediante malta cementizia con aggiunta di fibre sintetiche e applicazione 2 cm aggiuntivi 

sulle travi di bordo
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ravvivatura di tutta la supeficie dell'intradosso degi impalcati laterali 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Applicazione di una vernice protettiva su tutto l'intradosso degli impalcati laterali 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Smontaggio ponteggio modulare 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Rimozione New Jersey 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Demolizione corticale zone ammalorate dello sbalzo e del primo segmento della campata centrale lato est 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ravvivatura delle superfici precedentemente demolite e sabbiatura a metallo bianco delle armature 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Applicazione di inibitori di corrosione  a base organica 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ripristino zone demolite mediante malta cementizia con aggiunta di fibre sintetiche e applicazione 2 cm aggiuntivi 

sulle travi di bordo
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ravvivatura di tutta la supeficie dell'intradosso dello sbalzo e del primo segmento della campata centrale lato est 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Applicazione di una vernice protettiva su tutto l'intradosso dell'impalcato dello sbalzo e del primo segmento della 

campata centrale lato est
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Demolizione corticale zone ammalorate nella parte centrale dell'impalcato 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ravvivatura delle superfici precedentemente demolite e sabbiatura a metallo bianco delle armature 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Applicazione di inibitori di corrosione  a base organica 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ripristino zone demolite mediante malta cementizia con aggiunta di fibre sintetiche e applicazione 2 cm aggiuntivi 

sulle travi di bordo
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ravvivatura di tutta la supeficie dell'intradosso nella parte centrale dell'impalcato 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Applicazione di una vernice protettiva su tutto l'intradosso nella parte centrale dell'impalcato 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Demolizione corticale zone ammalorate dello sbalzo e del primo segmento della campata centrale lato ovest 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ravvivatura delle superfici precedentemente demolite e sabbiatura a metallo bianco delle armature 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Applicazione di inibitori di corrosione  a base organica 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ripristino zone demolite mediante malta cementizia con aggiunta di fibre sintetiche e applicazione 2 cm aggiuntivi 

sulle travi di bordo
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ravvivatura dei tutta la supeficie dell'intradosso dell'impalcato dello sbalzo e del primo segmento della campata 

centrale lato ovest
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Applicazione di una vernice protettiva su tutto l'intradosso dell'impalcato dello sbalzo e del primo segmento della 

campata centrale
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

FASE 1                          
FASE 2  

[Notturna]

FASE 3                  

[Notturna]

FASE 4    

[Notturna]

1° MESE

Chiusura corsia di emergenza

Chiusura nottuna corsia di marcia + emergenza

Chiusura notturna corsia di marcia + sorpasso 

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI - "TIPO B"

INTERFERENZA CON IL TRAFFICO AUTOSTRADALE:                                                                                                                                                                                

- n° 14 notti con chiusura notturna (dalle ore 20 alle ore 6) delle corsie di marcia ed emergenza su una 

carreggiata;                                                                                                                                                                                                                                        

- n°   8 notti con chiusura notturna (dalle ore 20 alle ore 6) delle corsie di marcia e di sorpasso su 

entrambe le carreggiate.

     04_CRONOPROGRAMMA_2117 - rev1 - SVP_TIPO_3+4TRAVI_TIPO B



◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►
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165 g

Sovrappasso n° 94 (4 travi) - Tipo B al km 241+568 27 g ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Sovrappasso n° 108 (4 travi) al km 257+845     21 g ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Sovrappasso n° 109 (3 travi) - Tipo B al km 258+483 27 g ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Sovrappasso n° 110 (3 Travi) al km 259+562 21 g

Sovrappasso n° 115 (3 Travi) - Tipo B al km 272+162 27 g

Sovrappasso n° 116 (4 Travi) - Tipo B al km 273+624 27 g

Sovrappasso n° 117 (3 Travi) al km 274+175 21 g

Sovrappasso n° 118 (4 Travi) al km 276+264 21 g ## ## ## ##

Sovrappasso n° 120 (4 Travi) al km 276+996 21 g ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Sovrappasso n° 121 (3 Travi) al km 277+599 21 g

Sovrappasso n° 122 (3 Travi) al km 279+159 21 g

Sovrappasso n° 123 (3 Travi) al km 280+649 21 g

Sovrappasso n° 124 (3 Travi) - Tipo B al km 283+309 27 g

N.B.:

Potranno essere eseguiti contemporaneamente i lavori su un massimo di due sovrappassi. 

Non è consentita la contemporanea esecuzione delle lavorazioni riguardanti due sovrappassi che 

distano tra di loro meno di 4 km.

RISANAMENTO DELL'INTRADOSSO DEGLI IMPALCATI DI 13 SOVRAPPASSI NELLE PROVINCE DI VERONA E MANTOVA, TRA LE PROGRESSIVE AUTOSTRADALI KM 241+568 E KM 283+309

CRONOPROGRAMMA GENERALE

INTERFERENZA CON IL TRAFFICO AUTOSTRADALE:

- n°   166 notti complessive con chiusura notturna (dalle ore 20 alle ore 6) delle corsie di marcia ed 

emergenza su una carreggiata;                                                                                                                                                                                                                                        

- n°   88 notti complessive con chiusura notturna (dalle ore 20 alle ore 6) delle corsie di marcia e di 

sorpasso su entrambe le carreggiate.

1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE

Chiusura corsia di emergenza

Chiusura nottuna corsia di marcia + emergenza

Chiusura notturna corsia di marcia + sorpasso 

CRONOPROGRAMMA GENERALE

5° MESE 6° MESE
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