
COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI CONTIGUE (SOVRAPPOSTE)

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI CONFINANTI

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI DISTANTI

GRADO DI SOVRAPPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ

GRADO SI SOVRAPPOSIZIONE ALTO

GRADO SI SOVRAPPOSIZIONE MEDIO

GRADO SI SOVRAPPOSIZIONE BASSO

75  GIORNI NATURALI e CONSECUTIVI

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI SVOLTE CONTEMPORANEAMENTE NEI DIVERSI TRATTI

L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DIVERSI IN SPAZI COMUNI NON È AMMESSA. PER TALE RAGIONE DOVE LE LAVORAZIONI

PRESENTANO SOVRAPPOSIZIONI SPAZIO TEMPORALI CON CONSEGUENTI INTERVENTI DIVERSI IN SPAZI DIVERSI MA

VICINI TRA LORO IL LAVORO POTRÀ ESSERE SVOLTO SOLO ALLA PRESENZA  E SUPERVISIONE CONTINUA DEL DIRETTORE

DI CANTIERE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO. DETTA PRESCRIZIONE VALE ANCHE IN TUTTI I CASI IN CUI TALI

LAVORAZIONI VENGANO SVOLTE DA SUBAPPALTATORI, FORNITORI, NOLI O LAVORATORI AUTONOMI.

SI DOVRÀ EVITARE LA SOVRAPPOSIZIONE SPAZIALE TRA LE LAVORAZIONI. A QUESTO SCOPO, GIORNALMENTE I

RESPONSABILI DELLE DIVERSE  LAVORAZIONI DOVRANNO INFORMARE, PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ, IL DIRETTORE

DI CANTIERE DELLO SVILUPPO PREVISTO DELLE LAVORAZIONI. E' COMPITO DEL DIRETTORE DI CANTIERE CONCORDARE

CON IL CSE LE MODALITÀ DI CONDUZIONE IN MODO DA EVITARE, PER QUANTO POSSIBILE, PERIODI NEI QUALI PER

SCONGIURARE SOVRAPPOSIZIONI SAREBBE NECESSARIO LA SOSPENSIONE DI ALCUNE LAVORAZIONI. IN TUTTI GLI ALTRI

CASI DOVRANNO ESSERE ASSEGNATE CON RIGORE LE AREE DI LAVORO PER LE DIVERSE ATTIVITÀ SOVRAPPOSTE

TEMPORALMENTE IN MODO DA NON AVERE SOVRAPPOSIZIONI SPAZIALI. GLI STESSI PERCORSI UTILIZZATI PER

RAGGIUNGERE LE DIVERSE  AREE DI LAVORO DOVRANNO ESSERE APPRONTATI DI VOLTA IN VOLTA IN MODO DA NON

INTERFERIRE ANCHE CON LE ALTRE ATTIVITÀ INTERFERENTI.

LE VARIE LAVORAZIONI VERRANNO SVOLTE IN AREE SEPARATE UNA DALL'ALTRA.

LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE ALL'INTERNO DELLA ZONA DI LAVORO ATTIVITÀ DIVERSE IN SPAZI DIVERSI COMPORTERÀ

PER L'IMPRESA APPALTATRICE LA NECESSITÀ DI GARANTIRE UN'AREA SICURA DA ADIBIRE ALLA VIABILITÀ DEI MEZZI E

DEL PERSONALE ALL'INTERNO DEL CANTIERE. (LARGHEZZA DELL'AREA ADIBITA A VIABILITÀ = LARGHEZZA MEZZO PIÙ

LARGO +70 CM).

LE VARIE AREE DI LAVORO ANDRANNO INOLTRE DELIMITATE E SEGNALATE.

Sovrappasso n° 126 (4 travi)
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CRONOPROGRAMMA

GENERALE

1° MESE 2° MESE 3° MESE

INTERFERENZA CON IL TRAFFICO AUTOSTRADALE:

n° 75 notti complessive con chiusura notturna (dalle ore 20 alle ore 6) delle corsie di marcia ed

emergenza su entrambe le carreggiate

Sovrappasso n° 127 (4 travi)

Sovrappasso n° 128 (3 travi)

GRADO DI SOVRAPPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

CHIUSURE

GRADO DI SOVRAPPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ
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CRONOPROGRAMMA delle LAVORAZIONI

lavorazioni effettuate in parallelo sulle due selle gerber  con 2 squadre
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sovrappassi tipo 6 travi

Demolizione corticale zone ammalorate in prossimità del giunto

Ravvivatura delle superfici precedentemente demolite e sabbiatura a metallo

bianco delle armature

Applicazione di inibitori di corrosione  a base organica

Ripristino zone demolite mediante malta cementizia con aggiunta di fibre sintetiche

Ravvivatura della superficie su cui verranno applicate le fibre di carbonio

CHIUSURA CORSIA DI EMREGENZA

CHIUSURA NOTTURNA CORSIA DI MARCIA + EMERGENZA

CHIUSURA NOTTURNA CORSIA DI MARCIA + SORPASSO
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Sovrappasso n° 129 (3 travi)

Sovrappasso n° 130 (3 travi)

Sovrappasso n° 132 (4 travi)

Sovrappasso n° 133 (4 travi)

Sovrappasso n° 134 (3 travi)

Sovrappasso n° 138 (3 travi)

Sovrappasso n° 140 (4 travi)

Sovrappasso n° 141 (3 travi)

Sovrappasso n° 142 (6 travi)

Sovrappasso n° 143 (4 travi)

Applicazione di tessuto monodirezionale di rinforzo in fibra di carbonio

Ravvivatura di tutta la superficie oggetto dell'intervento

Applicazione di una vernice protettiva su tutta la superficie oggetto dell'intervento 2
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CRONOPROGRAMMA delle LAVORAZIONI

lavorazioni effettuate in parallelo sulle due selle gerber  con 2 squadre
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sovrappassi tipo 3/4 travi

Demolizione corticale zone ammalorate in prossimità del giunto

Ravvivatura delle superfici precedentemente demolite e sabbiatura a metallo

bianco delle armature

Applicazione di inibitori di corrosione  a base organica

Ripristino zone demolite mediante malta cementizia con aggiunta di fibre sintetiche

Ravvivatura della superficie su cui verranno applicate le fibre di carbonio

Applicazione di tessuto monodirezionale di rinforzo in fibra di carbonio

Ravvivatura di tutta la superficie oggetto dell'intervento

Applicazione di una vernice protettiva su tutta la superficie oggetto dell'intervento 1
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GRADO DI SOVRAPPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

INTERFERENZA CON IL TRAFFICO AUTOSTRADALE:

sovrappassi tipo 3/4 travi

n° 10 notti complessive con chiusura notturna (dalle ore 20 alle ore 6) delle corsie di marcia ed

emergenza su entrambe le carreggiate

INTERFERENZA CON IL TRAFFICO AUTOSTRADALE:

sovrappassi tipo 6 travi

n° 15 notti complessive con chiusura notturna (dalle ore 20 alle ore 6) delle corsie di marcia ed

emergenza su entrambe le carreggiate

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Stefano VivaldelliSTEFANO VIVALDELLI
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