
<
<

 
 
E
t
s
c
h
 
-
 
A
d
i
g
e

<
 
T
r
e
n
t
o
 
 
A
 
2
2
 
 
B
o
l
z
a
n
o
 
 
>

<
<

 
 
E
t
s
c
h
 
-
 
A
d
i
g
e

<
 
T
r
e
n
t
o
 
 
A
 
2
2
 
 
B
o
l
z
a
n
o
 
 
>

1:250 0303 12.2.1c

SW
        ISO

NUOVA CONDOTTA GAS (SEL) DN125 PER LA DEMOLIZIONE E RISCOTRUZIONE DEL PONTE SUL

FIUME ADIGE E DEL SOVRAPASSO N°27-A22, NEL COMUNE DI EGNA

Lo spostamento della condotta di IV specie DN125 che serve l'abitato di Egna dovrà essere eseguito in diverse fasi operative:

Fase 1

1. Posa nuova rete DN125 a SUD della rampa d'accesso lato A22:

- Esecuzione di una doppia intercettazione con impiego di by-pass DN80 collegato direttamente alle macchine Stop-System in via Isola di Sopra

in prossimità dell'incrocio con Via Stazione.

- Posa in opera di un Tee uguale DN125 per creare l'innesto nella tubazione esistente per quella nuova.

- Posa in opera di una valvola interatta DN125 con stelo H60 e sistema di chiusura a sfera dota di doppi sfiati in Via Isola di Sopra all'interno di

un pozzetto con chiusino.

- Posa in opera della tubazione in acciaio DN125 in attraversamento della Via Isola di Sopra e della Via Stazione e fino in prossimità della futura

scarpata della rampa d'accesso al sovrappasso autostradale, da qui parallelamente alla Via Stazione fino a margine della corsia SUD della

A22.

- Posa in opera della condotta in acciaio DN125 all'interno della spingi tubo predisposta al di sotto dell'autostrada.

- Posa di ca. 1 verga di tubo tra la corsia NORD dell'autostrada e il rilevato della Via Isola di Sotto.

2. Posa nuova rete DN110 in PE provvisoria per garantire la continuità di servizio:

- Saldatura di una riduzione in acciaio DN125/DN100 e a seguito di un giunto di transizione Acciaio/PE DN110

- Posa in opera di tubazione in PE DN110 lungo il rilevato della Via Isola di Sopra fino alla tubazione in acciaio DN125 che la attraversa

- Collegamento della tubazione in PE alla tubazione in acciaio mediante la saldatura di giunto di transizione PE/acciaio DN100 e di una riduzione

in acciaio DN100/DN125 ed il successivo collegamento in gas con l'impiego di un Tee di presa DN125

Al termine della Fase 1 è stato creato un anello di distribuzione gas naturale tra la nuova tubazione posata e quella esistente.

Fase 2

1. Eliminazione della tubazione che da Via Isola di Sotto attraversa la Via Stazione e si raccorda in Via Isola di Sopra

- Esecuzione di una doppia intercettazione con impiego di by-pass DN80 in Via Isola di Sopra in corrispondenza della valvola interrata M6 ed

esecuzione di una intercettazione singola in Via Isola di Sotto per mettere fuori servizio il tratto di rete tubazione che da Via Isola di Sotto

attraversa la Via Stazione e si raccorda in Via Isola di Sopra.

- In Via Isola di Sotto dovrà essere regolato con una curva ampia il nuovo collegamento verso la zona produttiva e riposizionata la valvola M6.

- In Via Isola di Sopra dovrà essere rimossa la valvola interrata M5 in quanto dismessa ed il relativo chiusino.

- Bonifica del tratto di tubazione dismesso con gas inerti  (azoto).

Al termine della Fase 2 la rampa d'accesso al sovrappasso autostradale è libero dalle tubazioni precedentemente esistenti.

Fase 3

Posa della condotta sulla rampa d'accesso proveniente da Via Stazione (Egna) fino al nuovo ponte sull'Adige. A seguire posa della condotta DN125 nel

controtubo DN200 sul nuovo ponte sull'Adige e posa degli sfiati. Durante la posa della condotta DN125 saranno posati anche i distanziatori e le cuffie

per creare settori di ca. 30mt. Posa della condotta DN125 tra il nuovo ponte sull'Adige e la tubazione già posata tra la corsia NORD dell'autostrada e il

rilevato della Via Isola di Sotto .

Fase 4

Posa della condotta DN50 sulla Via Isola di Sopra ed esecuzione di doppia Stop System DN50 con by-pass per una lunghezza di ca. 70mt. Rifacimento

degli allacci presenti sulla rampa d'accesso proveniente da Via Stazione (Egna) mediante mini stop.

Fase 5

Messa in servizio della nuova condotta tra l'incrocio con via Isola di Sopra e la Via Stazione (lato EST) mediante 2 doppie intercettazioni con macchine

Stop System e by-pass.

NB: LE fasi 3-4-5 sono soggette a variazioni in funzione del programma lavori del cantiere e quindi le procedure per la messa in servizio della

nuova condotta potrebbe subire variazioni.
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