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- Almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, per la realizzazione dei quali siano necessari interventi con

macchinari nell'alveo dell'Adige o che possono pregiudicare il patrimonio ittico del fiume, l'Ufficio caccia

e pesca e la società pescatori interessata devono essere invitati ad un sopralluogo con la ditta

esecutrice, cosi da poter concordare misure a tutela del patrimonio ittico da effettuare in tempo.

- Qualora si rendesse necessario provvedere ad un recupero dei pesci tramite i'impiego dello storditore

elettrico, il richiedente è tenuto a garantire l'esecuzione di tale recupero concordandone l'esecuzione con

l'acquicoltore interessato e ne deve assumere, in ogni caso, i relativi costi.

- Durante i lavori in calcestruzzo si dovranno prendere le dovute cautele affinché lo stesso non venga in

contatto con l'acqua del torrente.

- Il materiale di demolizione del vecchio ponte dovrà essere esportato e smaltito a norma di legge.

- Eventuali danni causati al patrimonio ittico nonché eventuali spese per le misure a tutela del patrimonio

ittico devono essere debitamente risarciti alla società pescatrice interessata.

PRESCIZIONI

Le scarpate naturali e in terra armata devono essere immediatamente sistemate e rinverdite

efficacemente onde garantire un migliore inserimento del tracciato nel quadro paesaggistico. Al fine di

garantire un buon risultato dell'opera di rinverdimento, nel corso dei primi due anni si dovrà provvedere

ad una concimazione soprattutto delle scarpate a monte.

FASE 0 (LAVORI PRELIMINARI): ESECUZIONE PIASTRA DI RIPARTIZIONE SU MICROPALI E SOLETTE DI PROTEZIONE, STABILIZZAZIONE GRU PER ASSEMBLAGGIO CONCI

FASE 1: ASSEMBLAGGIO SU APPOGGI PROVVISORI DEI CONCI DEL PONTE E INSTALLAZIONE PRIMO AVAMBECCO - PRESA IN CARICO CARRELLI SPMT

FASE 2: SOLLEVAMENTO E TRASLAZIONE IMPALCATO DI 2.00m VERSO ARGINE OVEST CON CARRELLI SEMOVENTI SPMT

FASE 3: ROTAZIONE DI 90° DELL'IMPALCATO TRAMITE CARRELLI SEMOVENTI E STILATE IN STRUTTURA METALLICA E APPOGGIO SU RULLIERE PILA LATO OVEST
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