
TELO DI GEOTESSILE SABBIA (50cm ca.)

RECINZIONE h>2m

BARRIERE NORMALI

PALLONE ILLUMINANTE

PALLONE ILLUMINANTE

PERICOLO

LIMITE DI SICUREZZA

ATTENZIONE

CARICHI SOSPESI

LE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE DOVRANNO ESSERE PRECEDUTE DALLA REDAZIONE E CONSEGNA AL DL E AL CSE DA PARTE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEL PROGRAMMA

DELLE DEMOLIZIONI FIRMATO DAL DATORE DI LAVORO E DAL DIRETTORE DI CANTIERE SECONDO QUANTO DEFINITO NEL D.LGS. 81/08. TUTTI GLI ADDETTI DOVRANNO ESSERE

INFORMATI/FORMATI RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE E COMPORTAMENTI IN ESSO RIPORTATI. NEL POS DOVRANNO ESSERE DEFINITE TUTTE LE PROCEDURE

COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO CHE DETTE OPERAZONI RICHIEDONO CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA PROPRIA REALTA' OPERATIVA ED AZIENDALE.

PRIMA DI INIZIARE LE OPERAZIONI L'AREA INTERESSATA DALLA DEMOLIZIONE ANDRA' COMPLETAMENTE DELIMITATA; ANDRANNO VERIFICATE LE CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

E DI STABILITA' DELLE VARIE STRUTTURE DA DEMOLIRE ED IN SEGUITO A TALE VERIFICA ANDRANNO INTRAPRESE LE NECESSARIE OPERAZIONI PER MINIMIZZARE IL RISCHIO DI

POSSIBILI CROLLI IMPROVVISI.

GLI IMPIANTI PREESISTENTI ANDRANNO SCOLLEGATI E RIMOSSI. IL DIRETTORE DI CANTIERE DOVRA' ACCERTATRSI CHE DETTA OPERAZIONE SIA STATA ESEGUITA E CHE SIA

STATO INCARICATO UN ADDETTO PER SORVEGLIARE NEL TEMPO IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI DETTE DELIMITAZIONI.

PRIMA DI PROCEDERE CON LE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE SI DOVRANNO RECINTARE GLI ACCESSI AL SOVRAPPASSO CON IDONEA PROTEZIONE ALTA NON MENO DI METRI 2. SI

DOVRA' INOLTRE APPRONTARE UNA PISTA PEDONALE TRA LA ZONA NORD E SUD DEL SOVRAPPASSO AL FINE DI IMPEDIRE IN CASO DI NECESSITA' AL PERSONALE DI

ATTRAVERSARE LA ZONA SOTTOSTANTE IL SOVRAPPASSO DURANTE LE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE.

CON LA CHIUSURA DELLE CARREGGIATE STRADALI DA PARTE DELLA SOCIETA' A22 SI POTRA' PROCEDERE PRIMA ALLA POSA DELLE TORRI FARO E DEI PALLONI ILLUMINANTI ED IN

SEGUITO ALLA RIMOZIONE DELLE BARRIERE NWE-JERSEY PROVVISORIE.

LA MOVIMENTAZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA BARRIERA DOVRA' AVVENIRE ATTRAVERSO L'USO DI GRU OPPORTUNAMENTE STABILIZZATE E NEL  RISPETTO DI QUANTO

RIPORTATO NEL CAPITOLO "MACCHINE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI CANTIERE" DEL PRESENTE PIANO DI SICUREZZA. GLI ADDETTI DOVRANNO INDOSSARE INDUMENTI AD

ALTA VISIBILTA'.

SI DOVRA' PORRE ESTREMA ATTENZIONE NELLA RIMOZIONE DELLE BARRIERE NEL TRATTO SOTTOSTANTE IL SOVRAPPASSO E PERTANTO IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

DOVRA' INFORMARE L'OPERATORE DELLA GRU DI MANTENERE UN'ALTEZZA DEL BRACCIO ADEGUATA E VIGILARE AFFINCHE' TALE PRESCRIZIONE VENGA EFFETTUATA.

RIMOSSI I NEW-JERSEY UNO DEGLI ASPETTI PIU' DELICATI DI QUESTA TIPOLOGIA DEMOLITIVA E' SENZ'ALTRO LA NECESSITA' DI NON DANNEGGIARE LA PAVIMENTAZIONE

STRADALE CHE DEVE PERTANTO RISULTARE INTEGRA E ATTA A SOSTENERE IL NORMALE ESERCIZIO NON APPENA L'AUTOSTRADA VIENE RIAPERTA AL TRAFFICO.

PERTANTO SI POSANO TELI DI GEOTESSILE SUI QUALI VIENE SCARICATO UNO STRATO DI 50 CM DI SABBIA. QUASTO HA IL DUPLICE SCOPO DI ATTUTIRE GLI EFFETTI DI CADUTA

DEL MATERIALE E DI PERMETTERE AI VARI MEZZI DI MUOVERSI LIBERAMENTE SENZA DANNEGGIARE LA PAVIMENTAZIONE STRADALE.

DURANTE LA POSA DEI TELI E DELLA SABBIA PORRE ESTREMA ATTENZIONE AL RISCHIO DI INVESTIMENTO A SEGUITO DELLE MANOVRE DI SCARICO DEI MEZZI OPERATIVI.

LE MANOVRE DEI MEZZI MECCANICI PER LA FORNITURA DI MATERIALI DEVONO ESSERE PILOTATE DA TERRA DA PERSONALE APPOSITAMENTE INCARICATO. I MEZZI MECCANICI E

LE MACCHINE OPERATRICI DEVONO UTILIZZARE I SEGNALI ACUSTICI E LUMINOSI DI MANOVRA DURANTE IL LAVORO.

DURANTE LE ATTIVITA' DI MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI CON MEZZI MECCANICI E DI UTILIZZO DI MACCHINE OPERATRICI NON DEVONO ESSERE ESEGUITE LAVORAZIONI CHE

COMPORTANO LA PRESENZA DI LAVORATORI A TERRA NELLA ZONA DI INTERVENTO.

PER L'ACCESSO DEGLI ADDETTI ALLE RISPETTIVE POSTAZIONI DI LAVORO ED ALLE INSTALLAZIONI DI CANTIERE DEVONO ESSERE STABILITI PERCORSI SICURI CHE NON

INTERFERISCANO CON LE LAVORAZIONI DI CUI SOPRA. IL DIRETTORE TECNICO DOVRA' VIGILARE CHE TALI OPERAZIONI VENGANO ESEGUITE CONFORMEMENTE E DOVRA'

DEFINIRE IDONEI PERCORSI DEI MEZZI. TUTTE LE MACCHINE DOVRANNO ESSERE DOTATE DI PROTEZIONE ROPS E FAPS.

TERMINATA LA FASE DI STESA DELLA SABBIA GLI AUTOCARRI, TUTTO IL PERSONALE DOVRA' POSIZIONARSI AD UNA DISTANZA IDONEA DAL SOVRAPPASSO.

SI DOVRANNO POSIZIONARE DELLE BARRIERE MOBILI A NORD E SUD DEL SOVRAPPASSO AL FINE DI EVITARE L'ACCESSO DURANTE LE FASI DI DEMOLIZIONE DI PERSONALE.

A QUESTO PUNTO SI POSSONO FAR ACCEDERE ALL'AREA DI CANTIERE GLI ESCAVATORI DOTATI DI PINZE E FRANTUMATORI CON GRIGLIA DI PROTEZIONE DAVANTI ALLA CABINA

DI GUIDA. I MEZZI SI AVVICINANO AL SOVRAPPASSO MUOVENDOSI SU STRISCE DI ELASTOMERI  VIA VIA POSATE DAVANTI AI CINGOLI IN MODO CHE IL TRATTO DI PAVIMENTAZIONE

NON RICOPERTA DALLO STRATO SABBIOSO NON VENGA DANNEGGIATO DALLA TRASLAZIONE.

UNA VOLTA ENTRATE LE MACCHINE PROVVEDONO A DEMOLIRE IL GUARD-RAIL E LA RETE SUPERIORE PROCEDENDO DA UN SOLO LATO DEL SOVRAPPASSO.

IL MATERIALE CADUTO DURANTE TALE OPERAZIONE VERRA' ASPORTATO DA AUTOCARRO CON RAGNO PRIMA DI PROCEDERE CON LA DEMOLIZIONE DELLE TRAVI E

DELL'IMPACATO IN ASSENZA DI ELEMENTI PERICOLANTI E ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE.

PRINCIPALI AZIONI DA PORRE IN ATTO AI FINI DELLA SICUREZZA:

GLI ADDETTI CHE EFFETTUANO TALE OPERAZIONE DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE INDOSSARE L'ELMETTO PROTETTIVO E POTRANNO ACCEDERE ALLA ZONA DI LAVORO SOLO

DOPO AVER VERIFICATO CHE NON VI SIA DEL MATERIALE PERICOLANTE NELLA ZONA SOVRASTANTE.

A QUESTO PUNTO L'ESCAVATORE  CON PINZA PROVVEDE A DEMOLIRE OGNI TRAVE PRECOMPRESSA METTENDO A NUDO I CAVI DI ACCIAIO POSTI AL LORO INTERNO.

IL LAVORO VIENE ESEGUITO DA UN SOLO ESCAVATORE.

UNA VOLTA DEMOLITA LA CAMPATA CENTRALE L'ESCAVATORE CON PINZA SI ALLONTANERA' E L'ESCAVATORE CON FRANTUMATORE E CON CESOIA PROCEDE ALLO

SBRICIOLAMENTO DEL CALCESTRUZZO ED AL TAGLIO DELLE ARMATURE.

QUALORA CON LA CESOIA NON SI RIESCANO AD EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI TAGLIO DELLE ARMATURE (TREFOLI) IL TAGLIO POTRA' ESSERE EFFETTUATO DA ADDETTI CON

L'USO DEL CANNELLO.

TALI ADDETTI DOVRANNO EFFETTUARE L'OPERAZIONE IN ZONA NON SOGGETTA AL TRANSITO DI MACCHINE OPERATRICI E PROVVEDERE A STABILIZZARE PREVENTIVAMENTE IL

PIANO DI LAVORO.

ULTIMATE QUESTE OPERAZIONI GLI ESCAVATORI CON FRANTUMATORE E CESOIE SI ALLONTANERANNO E CON PALA, ESCAVATORE ED AUTOCARRO CON RAGNO SI

RIMUOVERANNO I DETRITI E GLI ELEMENTI METALLICI.

QUESTE OPERAZIONI DOVRANNO ESSERE ESEGUITE IN SPAZI DISTINTI ED IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE DOVRA' VIGILARE AFFINCHE' NON VI SIA AZIONE CONCOMITANTE

NELLA STESSA AREA DI INTERVENTO DI MEZZI MECCANICI E PERSONALE A TERRA.

INOLTRE IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE DOVRA' ORGANIZZARE LA VIABILITA' DEI MEZZI IN MODO CHE I PERCORSI DI ACCESSO E DI ALLONTANAMENTO NON RISULTINO

INTERFERENTI.

L'AREA DI ACCATASTAMENTO DEVE ESSERE ADEGUATA AL MATERIALE DEPOSITATO. IL DEPOSITO DEVE ESSERE FATTO IN MODO SICURO, IMPEDENDO POSSIBILI ROVESCIAMENTI

O CEDIMENTI.

SUCCESSIVAMENTE ALLA RIMOZIONE DEI DETRITI DERIVANTI DALLA DEMOLIZIONE DELLA CAMPATA CENTRALE SI PROCEDERA' CON LA DEMOLIZIONE DI UNA CAMPATA LATERALE

E DELLA PILA PORTANTE UTILIZZANDO L'ESCAVATORE CON PINZA. UNA VOLTA DEMOLITA L'ESCAVATORE CON PINZA SI ALLONTANERA' E L'ESCAVATORE CON FRANTUMATORE E

CON CESOIA PROCEDERA' ALLO SBRICIOLAMENTO DEL CALCESTRUZZO ED AL TAGLIO DELLE ARMATURE. QUALORA CON LA CESOIA NON SI RIESCANO AD EFFETTUARE LE

OPERAZIONI DI TAGLIO DELLE ARMATURE, IL TAGLIO POTRA' ESSERE EFFETTUATO DA ADDETTI CON L'USO DEL CANNELLO. TALI ADDETTI DOVRANNO EFFETTUARE TALE

OPERAZIONE IN ZONA NON SOGGETTA AL TRANSITO DI MACCHINE OPERATRICI E PROVVEDERE A STABILIZZARE PREVENTIVAMENTE IL PIANO DI LAVORO.

ULTIMATE QUESTE OPERAZIONI GLI ESCAVATORI CON FRANTUMATORE E CESOIE SI ALLONTANANO E CON PALA, ESCAVATORE E AUTOCARRO CON RAGNO SI RIMUOVERANNO I

DETRITI E GLI ELEMENTI METALLICI.

TALI OPERAZIONI DOVRANNO ESSERE ESEGUITE IN SPAZI DISTINTI ED IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE DOVRA' VIGILARE AFFINCHE' NON VI SIA AZIONE CONCOMITANTE

NELLA STESSA AREA DI INTERVENTO DI MEZZI MECCANICI E PERSONALE A TERRA.

TERMINATA LA DEMOLIZIONE DELLA PRIMA CAMPATA LATERALE E LA RIMOZIONE DEI DETRITI RISULTANTI SI POTRA' PROCEDERE NELLA STESSA MANIERA CON LA DEMOLIZIONE

DELL'ALTRA CAMPATA LATERALE.

CONCLUSA TALE OPERAZIONE SI PROCEDERA' CON LA RIMOZIONE OLTRE DEI DETRITI E DEGLI ELEMENTI METALLICI ANCHE CON LA RIMOZIONE DELLA SABBIA E DEI TELI DI

PROTEZIONE.

IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE DOVRA' PER TUTTO IL PERIODO ORGANIZZARE LA VIABILITA' DEI MEZZI IN MODO CHE I PERCORSI DI ACCESSO E DI ALLONTANAMENTO NON

RISULTINO INTERFERENTI.

L'AREA DI ACCATASTAMENTO DEVE ESSERE ADEGUATA AL MATERIALE DEPOSITATO. IL DEPOSITO DEVE ESSERE FATTO IN MODO SICURO, IMPEDENDO POSSIBILI ROVESCIAMENTI

O CEDIMENTI.

SI PASSA QUINDI ALLA PULIZIA DEL MANTO STRADALE PER MEZZO DI SPAZZATRICI.T

UNA VOLTA LIBERATE LE CARREGGIATE UN'AUTOGRU RIMETTE NELLA LORO SEDE LE BARRIERE NEW-JERSEY CHE VERRANNO POI COLLEGATE CON PIASTRE TRA LORO.

LE AREE DOVE VENGONO SVOLTE LE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE DOVRANNO ESSERE DELIMITATE E PROTETTE CONTRO IL PERICOLO DI PROIEZIONE DI MATERIALE. AGLI

ESTREMI DELL'AREA DOVRANNO ESSERE ESPOSTI DEI CARTELLI RIPORTANTI IL DIVIETO DI INGRESSO.

DURANTE LE OPERAZIONI DI CARICAMENTO DEL MATERIALE SUI MEZZI D'OPERA PER L'ALLONTANAMENTO SI DOVRA' DELIMITARE LE ZONE ED IMPEDIRE L'ACCESSO E LO

STAZIONAMENTO NELLE AREE SOGGETTE AL RAGGIO D'AZIONE DEI MEZZI D'OPERA. ANCHE LE ZONE DI DEMOLIZIONE A TERRA DOVRANNO ESSERE DELIMITATE E PROTETTE

CONTRO POSSIBILI PROIEZIONI.

IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE DOVRA' INFORMARE E FORMARE TUTTO IL PERSONALE OPERANTE IN CANTIERE RIGUARDO ALLE MODALITA' DI ACCESSO, DI GESTIONE E DI

COLLOCAZIONE DELLE ZONE DI DEPOSITO E STOCCAGGIO, AI PERCORSI DI CANTIERE, AL POSIZIONAMENTO DI ESTINTORI E CASSETTA PER IL PRONTO SOCCORSO.

TUTTI GLI ADDETTI PRIMA DI ACCEDERE IN CANTIERE DOVRANNO ESSERE INFORMATI E FORMATI SULLE PROCEDURE DA COMPIERE. IL DIRETTORE TECNICO DOVRA' VIGILARE

CHE LE PRESCRIZIONI PREVISTE VENGANO OTTEMPERATE.

AZIONI DI COORDINAMENTO

EVACUAZIONE DEL CANTIERE IN CASO DI EMERGENZA:

PER OGNI POSTAZIONE DI LAVORO E' NECESSARIO INDIVIDUARE UNA "VIA DI FUGA", DA MANTENERE SGOMBRA DA OSTACOLI O IMPEDIMENTI, CHE IL PERSONALE POTRA'

UTILIZZARE PER LA NORMALE CIRCOLAZIONE ED IN CASO DI EMERGENZA.

CROLLI O CEDIMENTI REPENTINI DELLE STRUTTURE:

DURANTE LE DEMOLIZIONI E' INDISPENSABILE LA PRESENZA DI UN PREPOSTO CON SPECIFICA COMPETENZA IN MATERIA AL FINE DI VALUTARE PRONTAMENTE LA PRESENZA DI

EVENTUALI SINTOMI DI CROLLI O CEDIMENTI REPENTINI DELLE STRUTTURE E DISPORRE I CONSEGUENTI SISTEMI DI SICUREZZA E DELIMITAZIONE.

PROCEDURE DI EMERGENZA

1. CHIUSURA COMPLETA AL TRAFFICO DEL TRATTO AUTOSTRADALE INTERESSATO

2. ALLESTIMENTO CANTIERE E PROTEZIONI

3. POSIZIONAMENTO ED ALIMENTAZIONE DELLE TORRI-FARO E DEI PALLONI ILLUMINANTI

4. RIMOZIONE BARRIERE NEW-JERSEY PROVVISORIE

5. POSA SUL PIANO AUTOSTRADALE DI TELI DI GEOTESSILE

6. SCARICO DI UNO STRATO DI CIRCA 50 CM DI SABBIA AL DI SOPRA DEI TELI

7. ACCESSO NELL'AREA DI CANTIERE DEGLI ESCAVATORI DOTATI DI CESOIE, PINZE E FRANTUMATORI

8. DEMOLIZIONE DELLA CAMPATA CENTRALE

DEL GUARD-RAIL E DELLA RETE DI PROTEZIONE AI LATI DEL SOVRAPPASSO

DELLE TRAVI E DELL'IMPALCATO

ULTIMATA LA DEMOLIZIONE DELL'IMPALCATO, CON PALA, ESCAVATORE, AUTOCARRO E RAGNO

SI RIMUOVONO I DETRITI E GLI ELEMENTI METALLICI

9. DEMOLIZIONE DELLA PRIMA CAMPATA LATERALE E DELLA PILA PORTANTE

DEL GUARD-RAIL E DELLA RETE DI PROTEZIONE AI LATI DEL SOVRAPPASSO

DELLE TRAVI E DELL'IMPALCATO

DELLA PILA PORTANTE

ULTIMATA LA DEMOLIZIONE DELL'IMPALCATO, CON PALA, ESCAVATORE, AUTOCARRO E RAGNO

SI RIMUOVONO I DETRITI E GLI ELEMENTI METALLICI

10. DEMOLIZIONE DELLA CAMPATA LATERALE RESTANTE E DELLA PILA PORTANTE

DEL GUARD-RAIL E DELLA RETE DI PROTEZIONE AI LATI DEL SOVRAPPASSO

DELLE TRAVI E DELL'IMPALCATO

DELLA PILA PORTANTE

ULTIMATA LA DEMOLIZIONE DELL'IMPALCATO, CON PALA, ESCAVATORE, AUTOCARRO E RAGNO

SI RIMUOVONO I DETRITI E GLI ELEMENTI METALLICI LA SABBIA E I TELI

11. RIPOSIZIONAMENTO DEI NEW-JERSEY CON FUNZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA

12. PULIZIA DEL MANTO STRADALE PER MEZZO DI SPAZZATRICI, VERIFICA DEL BUONO STATO DELLA

PAVIMENTAZIONE E APERTURA AL TRANSITO VEICOLARE

LA SEQUENZA DELLE LAVORAZIONI E' LA SEGUENTE:
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