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SCHEMA DI CONTRATTO 
 

relativo al rifacimento del sovrappasso n°27 “S.C. Egna” (progr. km 104+170) e del 
ponte sul fiume Adige nel comune di Egna. 
 
 

Premesso che: 
 

- la SpA Autostrada del Brennero è concessionaria per la costruzione ed esercizio 
dell’autostrada Brennero-Verona-Modena;  

- il Consiglio di Amministrazione della SpA  Autostrada del Brennero, nella riunione 
di data 11 aprile 2014 ha approvato il progetto relativo al rifacimento del 
sovrappasso n°27 “S.C. Egna” (progr. km 104+170) e del ponte sul fiume Adige nel 
comune di Egna; 

- per la scelta del contraente la Spa Autostrada del Brennero ha proceduto mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 18 aprile 2016, n 50, con selezione 
dell’offerta migliore secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo nel rispetto dell’art. 95, 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- a seguito dello svolgimento della citata procedura di selezione, tenutasi in data 
………., è risultata aggiudicataria dei lavori di che trattasi, per un importo 
complessivo di € ………………………, di cui per lavori € …………………….., al 
netto del ribasso di € …………………….. e costi della sicurezza di € 
………………….., l’Impresa …….……………. con sede  in …………………..……..; 

- l’Impresa ………….. dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, 
compreso il computo metrico, di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i 
lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 
delle cave necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le condizioni 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi. L’Impresa dichiara altresì di aver verificato la disponibilità della mano 
d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di 
attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

-  
ciò premesso,  che è parte integrante del presente atto, 

 
fra il signor ........................................, nato a ............................. il .............................., 
nella sua qualità di ................................................. della SpA Autostrada del Brennero, 
con sede in Trento, Via Berlino, 10 – Registro delle Imprese n°1839/TN – Codice 
Fiscale n. 00210880225 – (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da 
una parte, e il signor........................., nato a .............................. il ........................... 
nella sua qualità di ............................. dell’Impresa .........................., con sede in 
…………………, via …………. n°…………..,  (giusto atto di costituzione di 
associazione di imprese di data ……….. n° ………….. di repertorio del dott. 
……………, notaio in …………….), Codice Fiscale n° …………………., (che di seguito, 
per brevità, sarà denominata Impresa) dall’altra, si conviene e si stipula quanto segue. 
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ART. 1  
DEFINIZIONI 

Le premesse al presente contratto, così come il Codice, il Regolamento e il Capitolato 
Speciale d’Appalto, ne formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti. 
Ai fini del presente contratto si intende per: 
 
- Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 
- Regolamento: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via 

transitoria ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
-  Capitolato Generale: il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 

145. 
 

ART. 2  
OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto il rifacimento del sovrappasso n°27 “S.C. Egna” (progr. km 
104+170) e del ponte sul fiume Adige nel comune di Egna. 
Le opere da realizzarsi sono quelle dettagliatamente descritte nell’articolo 
“DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE” della parte I del capitolato speciale, 
negli elaborati di progetto facenti parte integrante del contratto ed in tutti i documenti 
messi a disposizione dell’appaltatore. 

ART. 3  
IMPORTO CONTRATTUALE 

L’importo contrattuale, determinato a corpo e comprensivo dei costi per la sicurezza 
per  € 169.586,26 (Euro centosessantanovemilacinquecentottantasei/26), è di netti 
Euro ….. ….. (in cifre) (Euro ….. ….. (in lettere)); tale importo è calcolato come somma 
fra l’importo posto a base d’asta, soggetto al ribasso del …...% offerto dall’Impresa, e i 
costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, come risulta dal seguente prospetto: 
 
Importo lavori al netto dei costi per la sicurezza €  …………….. 
A sommare costi per la sicurezza €              169.586,26 
 ------------------------------ 
IMPORTO CONTRATTUALE €  ……………… 
 
 
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di modifiche al contratto 
durante il periodo di efficacia e dal presente documento, ai sensi del comma 5-bis 
dell’art. 59 del Codice il prezzo offerto per le prestazioni a corpo rimane fisso e non può 
variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori 
eseguiti. I prezzi e gli importi dei lavori dell'appalto sono sempre al netto dell'imposta 
sul valore aggiunto (I.V.A.). 
Anche l'offerta dell'Impresa non dovrà tener conto dell'I.V.A. in quanto l'ammontare di 
detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, verrà versata all'Impresa dalla 
Società Appaltante come previsto dalle vigenti norme di Legge. 
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Tutte le altre spese e imposte sono a carico dell'Impresa; si intendono pertanto a carico 
dell'Impresa le spese per il conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi, 
autorizzazioni inerenti all'impianto e all'esercizio del cantiere e concernenti l'esecuzione 
dei lavori.  

ART. 4  
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo dell’appalto, a termini dell’art 59, comma 5 del Codice, viene 
determinato a corpo. 
 
Per la contabilizzazione in avanzamento dei lavori si farà riferimento alle percentuali 
convenzionali di incidenza delle singole categorie di lavoro evidenziate nelle sotto 
riportate tabelle e secondo quanto prescritto all’art. ”Contabilità e misurazione dei 
lavori” del presente contratto. 
Tali percentuali potranno essere parzializzate in funzione dell’effettivo avanzamento 
delle singole categorie. 
 
 
 
 
Percentuali convenzionali di incidenza delle singole categorie di lavoro valide ai 
fini della contabilità in avanzamento dei lavori 
 
 
 
 

CORPO 1: Sovrappasso n. 27 "S.C. Egna" (progr. km 104+170) 
SCAVI, DEMOLIZIONI, DISCARICHE  % 9,3072% 
MOVIMENTI MATERIE % 4,4567% 
GABBIONI, TERRE RINFORZATE, SELCIATONI, MURI IN PIETRAME  % 4,6789% 
PAVIMENTAZIONI STRADALI  % 1,5068% 
PALI DI FONDAZIONE  % 12,4279% 
CALCESTRUZZI, CASSERI, ACCIAIO % 11,488% 
CARPENTERIA METALLICA  % 34,1396% 
IMPERMEABILIZZAZIONE  % 1,8483% 
APPOGGI  % 2,1984% 
GIUNTI  % 1,3992% 
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE % 0,0614% 
OPERE IN VERDE % 0,4453% 
EMBRICI, POZZETTI, TUBAZIONI  % 3,5518% 
RIMOZIONE DI BARRIERE E PARAPETTI % 0,4577% 
POSA DI BARRIERE E PARAPETTI  % 8,1766% 
ILLUMINAZIONE  % 3,0279% 
FINITURE  % 0,8282% 

TOTALE % 100 
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CORPO 2: Ponte sul fiume Adige nel Comune di Egna 
SCAVI, DEMOLIZIONI, DISCARICHE  % 7,2412% 
MOVIMENTI MATERIE % 4,1723% 
GABBIONI, TERRE RINFORZATE, SELCIATONI, MURI IN PIETRAME  % 3,9735% 
PAVIMENTAZIONI STRADALI  % 1,1712% 
PALI DI FONDAZIONE  % 7,9983% 
CALCESTRUZZI, CASSERI, ACCIAIO % 8,7976% 
CARPENTERIA METALLICA  % 49,4378% 
IMPERMEABILIZZAZIONE  % 2,0899% 
APPOGGI  % 1,8608% 
GIUNTI  % 1,0175% 
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE % 0,0656% 
OPERE IN VERDE % 0,3659% 
EMBRICI, POZZETTI, TUBAZIONI  % 4,4026% 
RIMOZIONE DI BARRIERE E PARAPETTI % 0,0172% 
POSA DI BARRIERE E PARAPETTI  % 2,5367% 
LAVORI PARTICOLARI  % 1,9642% 
ILLUMINAZIONE  % 2,4861% 
FINITURE  % 0,4016% 

TOTALE % 100 

 
 
 
La contabilizzazione dei costi della sicurezza verrà effettuata a misura, sulla base delle 
apposite voci di elenco prezzi ed in funzione delle quantità realmente eseguite. Tali 
costi non saranno comunque soggetti a ribasso. 
 
 
Pagamento del corrispettivo: 
 
Su specifica richiesta scritta dell’Appaltatore e previa consegna dell’apposita garanzia 
fideiussoria, la Società procederà all’erogazione dell’anticipazione del 20% dell’importo 
contrattuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35 comma 18 del Codice. La 
garanzia, da costituirsi secondo le modalità di cui al comma 18 citato, dovrà essere di 
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma 
dei lavori.  
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei 
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Società. Il 
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei 
lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. Sulle somme 
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 
anticipazione. 
 
Secondo quanto previsto dall’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, 
n. 633, così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2017 n.148 (convertito dalla L. 4 
dicembre 2017 n. 172, in G.U. 05.12.2017 n. 284), trova applicazione il meccanismo 
della scissione dei pagamenti “split payment” in ragione del quale la Società 
provvederà a versare direttamente all’Erario l’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) in 
relazione alle fatture emesse dall’Appaltatore, che dovranno essere inviate all’apposito 
indirizzo di posta elettronica fatture@pec.autobrennero.it. 
 
Si darà luogo alla compilazione di uno stato di avanzamento dei lavori quando il credito 
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dell’Appaltatore raggiunga l’ammontare minimo di € 1.700.000,00 (Euro 
unmilionesettecentomilavirgolazero), al lordo delle ritenute di legge oppure qualora i 
lavori rimangono sospesi per cause non dipendenti dall’appaltatore per un periodo 
superiore a 45 giorni.  
 
Lo stato di avanzamento dei lavori con relativo certificato di pagamento, sarà emesso 
entro 45 giorni dalla data in cui verranno a verificarsi le condizioni di cui sopra. 
L’Appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilità. 
Eventuali ritardi imputabili all’Appaltatore modificheranno i termini indicati nel presente 
articolo. 
Il pagamento del certificato di acconto sarà effettuato, fatti salvi eventuali detrazioni o 
trattenute in seguito ad interventi sostitutivi della Stazione Appaltante disposti ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 30, commi 5, 5-bis e 6 del Codice, entro 30 giorni dall’emissione 
del Certificato di Pagamento, a fronte di fatture, corredate degli estremi del contratto 
(numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, che non 
potranno essere emesse anteriormente alla data di firma del Certificato di Pagamento. 
 
La Società provvederà alla corresponsione diretta ai subappaltatori degli importi dovuti 
per le prestazioni dai medesimi eseguite nei seguenti casi: 
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 
 
Nel caso di subappalti in relazione ai quali la Società non provvede al pagamento 
diretto del subappaltatore ai sensi del periodo precedente, l'Impresa dovrà trasmettere 
alla Società, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti 
dell’impresa o imprese subappaltatrici e comunque con cadenza mensile, copia delle 
fatture quietanzate relative a detti pagamenti con indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate alle medesime imprese subappaltatrici. Fatto salvo quanto sopra stabilito in 
merito al pagamento diretto del subappaltatore da parte della Società, qualora 
l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista 
entro il predetto termine, la Società sospende il successivo pagamento a favore degli 
affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione 
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la 
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 
 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30, comma 5-bis del Codice, su ogni certificato 
di acconto sarà effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia dello 
0,50% sull’importo netto progressivo dei lavori, per la tutela, sicurezza, salute, 
assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 
 
Qualora i risultati delle verifiche compiute durante il corso dei lavori non avessero dato 
esito nel complesso favorevole, la Società potrà effettuare altre trattenute nella misura 
che riterrà opportuna, in pendenza dell'esito del collaudo. 
I materiali a piè d’opera, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, 
verranno, ai sensi e nei limiti dell’art. 180 del Regolamento, compresi negli stati 
d’avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti; l’Appaltatore resta, però, 
responsabile della conservazione dei medesimi materiali sino al loro impiego. 
Compilato il certificato di ultimazione dei lavori, sarà corrisposta l’ultima rata di acconto 
qualunque sia il tempo trascorso dal precedente acconto e qualunque sia la somma 
risultante al netto delle ritenute suddette 
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Pagamento a saldo: 
Entro e non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del Certificato di collaudo  
effettuato l’accertamento della regolarità contributiva verso gli Istituti assicurativi INPS, 
INAIL, CASSA EDILE, ovvero verso quegli altri Enti eventualmente competenti 
secondo la natura giuridica e la qualificazione dell’Appaltatore e dei subappaltatori, si 
procederà alla corresponsione all’Appaltatore del saldo risultante dalle relative 
liquidazioni, a fronte di preventiva garanzia fidejussoria, prestata dall’Appaltatore 
medesimo a norma dell’articolo “GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE” del 
presente contratto, di durata pari al periodo di provvisorietà del certificato di collaudo. 
Nel caso in cui l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia 
fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia 
stessa. 
 
Lavori in economia: 
La Società ha facoltà di richiedere all’Appaltatore, nei limiti previsti dalla legislazione e 
dalla normativa vigente ed in particolare dall’art. 203 del Regolamento, mediante 
singoli ordini di servizio, la fornitura di materiali, il noleggio di macchine, da liquidare su 
fattura, in base ai rispettivi costi riportati sull’“Elenco Prezzi Generale” dell’Ente 
Nazionale per le Strade - Compartimento della Viabilità per l’Emilia Romagna. 
Le prestazioni di mano d’opera per lavori in economia saranno compensate 
maggiorando della percentuale del 13% per spese generali, più il 10% per utile, le 
retribuzioni orarie contrattuali per i dipendenti delle imprese Edili ed affini, in vigore al 
momento delle prestazioni, nella Provincia di Trento, comprendenti tutti i contributi 
previsti dalla Legge e dai contratti collettivi ed i gravami previsti nella Provincia. 
 

ART. 5  
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALITÀ PER RITARDI, 

RIMBORSO PER MAGGIORI DANNI 

Tempo utile per l’ultimazione dei lavori: 
Fatta salva l’eventuale riduzione dei tempi, prevista dall’offerta tecnica presentata 
dall’aggiudicatario in sede di gara (criterio di valutazione T.2.1.), per l’ultimazione dei 
lavori è stabilito un tempo utile di giorni 553 (giorni cinquecento cinquantatré) 
naturali e consecutivi come da programma lavori di progetto, decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori, salvo quanto specificato di seguito per penali, 
sospensioni o proroghe; in detto tempo è compreso quello necessario all’impianto del 
cantiere ed all’ottenimento di ogni concessione, permesso od autorizzazione necessari 
per l’esecuzione dei lavori. 
Nell’ambito del periodo contrattuale sono inoltre previsti 2 giorni complessivi con 
chiusura notturna (dalle ore 22 alle ore 6) di entrambe le carreggiate autostradali e 12 
giorni con la chiusura diurna (dalle ore 8 alle ore 20) di una corsia su una carreggiata 
(marcia o sorpasso) fatto salvo quanto eventualmente modificato sulla base dell’offerta 
presentata dall’Appaltatore.  
Non si considerano nel conteggio le chiusure notturne di una corsia e la chiusura della 
corsia di emergenza (notturna o diurna). 
Nei periodi indicati nell’ordine di servizio emesso annualmente dalla Società dovrà 
essere garantita l’agibilità di entrambe le carreggiate (corsia di marcia e sorpasso). 
In tali periodi saranno ammessi solo cantieri notturni, con riduzioni di corsia, dal lunedì 
al venerdì, purché non festivi, dalle ore 20,00 alle ore 07,00. 
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Nel caso di chiusura contemporanea di corsie sia in carreggiata nord che in carreggiata 
sud nell’ambito dello stesso cantiere (sovrappasso), verranno conteggiati tanti giorni di 
chiusura quante sono le corsie chiuse. 
Fatte salve le 2 notti di chiusura di entrambe la carreggiate autostradali, si dovrà 
sempre garantire almeno una corsia per ogni senso di marcia. 
Nel tempo contrattuale di cui sopra si è tenuto conto, nella misura delle normali 
previsioni, dell’incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, purché in 
rapporto alla zona in cui si verifica non abbia carattere di eccezionalità; pertanto, per 
tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le 
soste. 
Si fa inoltre obbligo all'Appaltatore di ultimare le opere, o gruppi di opere, nei termini di 
tempo che lo stesso Appaltatore ha previsto nel programma presentato prima dell’inizio 
dei lavori alla Direzione Lavori e da questa accettato. 
Al fine di rispettare il tempo utile contrattuale per l’ultimazione dei lavori, l’Impresa 
affidataria dovrà obbligarsi ad eseguire i lavori con più squadre che operino 
contemporaneamente, sia di giorno sia di notte, giorni festivi compresi, senza per ciò 
aver diritto a compensi o oneri aggiuntivi, essendo questi da intendersi valutati nei 
prezzi di offerta. 
L'Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori, a mezzo raccomandata con A.R., la 
data nella quale ritiene di aver ultimati i lavori; la Direzione Lavori procederà allora, in 
contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato. 
Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato 
finale e per l'effettuazione del collaudo. 
 
 
 
 
Penale per ritardo nell’ultimazione dei lavori  
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dell’intero lavoro 
appaltato verrà applicata una penale pari allo 1,0‰ (unovirgolazeropermille) 
dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 
10% dello stesso; oltre alla penale di cui sopra, la Società si riserva di applicare 
all’Appaltatore le maggiori spese per la prolungata assistenza e Direzione Lavori. 
L’importo della penale, che dovesse eventualmente applicarsi, sarà debitamente 
detratto dai crediti vantati dall’appaltatore nei confronti della Società per l’esecuzione 
delle prestazioni previsti nell’ambito del presente appalto. 
Qualora il credito residuo dell’appaltatore non fosse sufficiente a coprire l’intero importo 
dovuto a titolo di penale e rimborsi per maggiori danni, la Società avrà il diritto di 
escutere, per parte qua, la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 1 del 
Codice. 
 
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori, l’Impresa non potrà mai 
attribuirne la colpa, in tutto o in parte, ad altre Imprese che, per conto dell’Impresa 
stessa, provvedano ad altri lavori o forniture. 
Non sono ammesse sospensioni o proroghe dipendenti da: 
 
- ritardi per mancanza di materiali, mezzi d’opera o altro che non consentano il 

regolare svolgimento dei lavori; 
- ritardo per motivi imputabili all’Impresa; 
- carenze di attrezzature e di personale; 
- normale andamento stagionale sfavorevole. 
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L’ipotesi di una penale e/o di un rimborso per maggiori danni non preclude alla Società 
il diritto di rivalsa verso l’Appaltatore per ulteriori danni che potranno verificarsi a 
qualsiasi altro titolo connesso ad inadempienze contrattuali. 
 
 
Rimborso per maggiori danni  
Con riferimento al tempo contrattuale stabilito per l’esecuzione dei lavori con la 
chiusura di entrambe le carreggiate (2 notti complessive dalle ore 22 alle ore 6 come 
da cronoprogramma di progetto), in caso di ritardo nella ultimazione degli stessi, viene 
quantificato in € 1.000,00 (Euro millevirgolazero) per ogni ora di ritardo l’importo 
degli ulteriori oneri che risulteranno dai disagi arrecati al traffico e all’esercizio stradale, 
salva la facoltà della Società appaltante di rivalersi di qualunque altro danno. 
I maggiori danni sono quelli conseguenti a: 
 mancati e/o minori introiti causati dalla scelta, da parte dell’utenza, di percorsi 

alternativi; 
 maggiori oneri per prolungata assistenza alla viabilità; 
 maggiori costi di segnaletica stradale temporanea; 
 danni di immagine. 
La penale non esclude il diritto di rivalsa verso l'Appaltatore, da parte della Società, per 
i danni verificatisi per qualsiasi altro titolo. 
Con riferimento al tempo contrattuale stabilito per l’esecuzione dei lavori implicanti la 
chiusura diurna di una corsia (12 giorni complessivi come da cronoprogramma di 
progetto o al tempo eventualmente ridotto in base all’offerta), in caso di ritardo nella 
ultimazione degli stessi, viene quantificato in € 6.000,00 (Euro seimilavirgolazero) 
per ogni ulteriore giorno di chiusura l’importo degli ulteriori oneri che risulteranno dai 
disagi arrecati al traffico e all’esercizio autostradale, salva la facoltà della Società 
appaltante di rivalersi di qualunque altro danno. 

ART. 6  
PROGRAMMA DEI LAVORI 

Successivamente alla stipula del contratto d’appalto e prima della consegna dei lavori 
si terrà una riunione nel corso della quale l’Appaltatore dovrà presentare alla Società, a 
norma dell’art. 43, comma 10, del Regolamento, il programma esecutivo dei lavori 
redatto nel rispetto dello schema e delle modalità previste dal Cronoprogramma come 
eventualmente modificato in base all’offerta presentata in sede di gara dall’Appaltatore 
(Sub-criteri di valutazione T.2.1 e T.2.2); tale programma sarà dettagliato per i primi 30 
giorni, mentre rappresenterà una previsione di massima per i successivi giorni 
contrattuali; il programma, una volta approvato dal Direttore dei Lavori, sarà allegato al 
verbale di consegna dei lavori; nel prosieguo dei lavori l’Appaltatore ha l’obbligo di 
presentare ogni 30 (trenta) giorni il nuovo programma dettagliato dei lavori e la 
previsione di massima dei lavori previsti per il periodo successivo. 
Il programma esecutivo dei lavori dovrà tener conto delle prescrizioni, anche temporali, 
dell’Ufficio Opere Idrauliche della Provincia Autonoma di Bolzano per le opere che 
interessano l’alveo del fiume Adige e dovrà comunque prevedere il rispetto dell’Ordine 
di Servizio emesso dalla Società ogni inizio anno e relativo ai periodi di non 
occupazione della sede autostradale. 
Il programma esecutivo dei lavori, dovrà essere aggiornato in base all’effettivo 
andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori in base ad 
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esigenze della Società; per tali variazioni l’Appaltatore non potrà vantare alcun titolo 
per richieste di risarcimenti. 
Al programma esecutivo sarà allegato, su richiesta della Direzione Lavori, un grafico 
che dovrà evidenziare, per ciascun cantiere: 

- inizio, avanzamento mensile e termine di ultimazione delle principali categorie dei 
lavori, nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’importo 
corrispondente all’avanzamento dei lavori; 

- tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l’Appaltatore si 
impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti. 

Il tutto secondo le direttive che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori; tali direttive 
non autorizzano l’Appaltatore ad alcuna richiesta di compensi, né ad accampare 
pretese di sorta. 
La proposta approvata sarà impegnativa per l’Appaltatore, il quale rispetterà i termini di 
avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta. 
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di modificare il programma esecutivo dei lavori 
dell’Appaltatore in qualsiasi momento per proprie motivate necessità senza che 
l’Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque 
genere. 
La Società si riserva, inoltre, la facoltà di prescrivere eventuali scadenze differenziate 
di varie parti dei lavori in relazione a determinate esigenze, come nel caso di messa a 
disposizione di parti parziali in anticipo. 
A richiesta della Società, l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione di tutti o parte dei lavori 
in più turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo 
tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell’opera e l’esecuzione dei 
lavori in piena sicurezza; l’Appaltatore non potrà richiedere alcuna maggiorazione né 
accampare pretese di sorta al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e 
normativa vigente. 
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, impedendo la effettiva 
consegna dei lavori, dà la facoltà alla Società di non stipulare o risolvere il contratto e 
di incamerare la cauzione, versata dall’Appaltatore. 

ART. 7  
CONSEGNA DEI LAVORI 

La consegna dei lavori dovrà avvenire entro il termine di quarantacinque giorni 
decorrenti dalla data di stipulazione del contratto. 
Divenuta efficace l’aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, comma 8 
del Codice, la consegna dei lavori in via d’urgenza potrà essere effettuata anche in 
pendenza della stipula del contratto al verificarsi delle circostanze di cui al medesimo 
disposto normativo. 
 
In ogni caso la consegna dei lavori rimane subordinata all’assunzione da parte 
dell’Appaltatore di tutti gli oneri che dovessero derivare da eventuali ritardi nella 
eliminazione o spostamento di interferenze o sottoservizi ovvero dalla ricerca, 
acquisizione e predisposizione delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori. 
La Società comunicherà all'Appaltatore, tramite la Direzione dei Lavori, il giorno ed il 
luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori. 
Della consegna dei lavori verrà redatto apposito verbale. 
Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore o persona abilitata, 
indicherà il nominativo del responsabile di cantiere, che firmerà la corrispondenza, la 
contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio. 
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Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei 
lavori fissati dal presente contratto. 
I tracciati ed i rilievi che eventualmente venissero consegnati dalla Società 
all’Appaltatore dovranno essere considerati solo indicativi e l'Appaltatore avrà l'obbligo 
di controllarli al più presto riferendo alla Società le eventuali discordanze riscontrate.  
L'Appaltatore sarà responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di 
progetto nonché a quelli di dettaglio ed alle istruzioni che la Società si riserva di dare di 
volta in volta. 
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei 
lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, la 
Società avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto trattenendo 
definitivamente, a titolo di pena di recesso, la cauzione provvisoria o definitiva versata 
dall'Appaltatore stesso, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo 
la stipulazione del contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali 
maggiori danni. 
La consegna dei lavori potrà essere effettuata anche in più volte, cioè frazionata con 
successivi verbali di consegna parziale. In caso di consegna parziale l’Appaltatore è 
tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la 
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Qualora 
successivamente permangano le condizioni di indisponibilità si applica la disciplina 
delle sospensioni di cui all’art. 107 del Codice. 
In caso di consegna parziale, il termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, secondo 
quanto previsto dall’art. 107, comma 5 del Codice, decorre dall’ultimo dei verbali di 
consegna.  
Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, 
l’Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. 
Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso da parte della Società, l’Appaltatore 
avrà diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente 
sostenute e documentate in misura non superiore all’uno per cento dell’importo netto 
contrattuale. 
Ove l’istanza dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, 
l’Appaltatore avrà diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari 
all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media 
giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, 
calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna 
dei lavori. 
La Società, nell'ambito del tratto autostradale oggetto del presente appalto, si riserva il 
diritto insindacabile di assegnare lavori di qualsiasi tipo ed importo anche ad altre Ditte 
senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta. 

ART. 8  
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 

L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o 
interrompere i lavori. 
In tema di sospensione e ripresa dell’esecuzione dei lavori trovano applicazione le 
disposizioni di cui all’art. 107 del Codice. 
 
In particolare, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via 
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano 
prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può 
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disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con 
l'intervento dell'Appaltatore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni 
che determinano la necessità di interrompere i lavori, nonché dello stato di 
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele 
adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza 
oneri aggiuntivi, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in 
cantiere al momento della sospensione. 
La sospensione può, altresì, essere disposta dal Responsabile del Procedimento, per 
ragioni di pubblico interesse o necessità. Qualora la sospensione, o le sospensioni se 
più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata 
complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino 
sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza 
indennità; se la Società si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori 
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun 
indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.  
  
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause 
della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa 
dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale determinato in base alla durata 
della sospensione disposta nel rispetto del presente articolo. 
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di 
forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei 
lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si 
provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito 
verbale. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono 
iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che 
per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel 
verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o 
si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. 
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Società per cause 
diverse da quelle di cui all’art. 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, l'Appaltatore può 
chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto 
dall'articolo 1382 del codice civile. 
L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel 
termine fissato può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza 
del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti 
spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della 
Società. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il 
Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento, dandone comunicazione 
all’Appaltatore. 

ART. 9  
ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI 

Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si farà 
riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal Codice, dal Capitolato Generale e 
dal presente Contratto. 
E’ di competenza del Responsabile del Procedimento ovvero del Direttore dei Lavori 
l’emanazione di ordini di servizio nei confronti dell’Appaltatore con riguardo agli aspetti 
tecnici ed economici della gestione del contratto. 
Gli ordini di servizio sono redatti in due copie e comunicati all’Appaltatore che li 
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restituisce firmati per avvenuta conoscenza. Qualora l’ordine di servizio sia impartito 
dal Direttore dei Lavori, deve essere vistato dal Responsabile del Procedimento. 
L’Appaltatore sarà tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di 
servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di 
decadenza, le riserve dovranno essere iscritte nel registro di contabilità all’atto della 
firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve. 
 
L’Appaltatore ha facoltà di svolgere i lavori ed organizzarsi nel modo che reputerà più 
opportuno, per darli compiuti nei termini contrattuali secondo le migliori regole d’arte; 
tuttavia la Direzione dei Lavori si riserva l’insindacabile diritto di disporre, mediante 
ordini di servizio scritti, che l’Appaltatore esegua i lavori nell’ordine prescritto dalla 
Direzione Lavori medesima e in un determinato periodo, che proceda, con ritmo più o 
meno celere, all’esecuzione di una parte di essi, sia per ragioni tecniche sia per altre 
esigenze, assicurandosi comunque che i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in 
conformità del progetto e nel pieno rispetto dei patti contrattuali, nella legittimità e nei 
limiti della legislazione vigente, senza aver diritto ad alcun compenso aggiuntivo a tale 
titolo.  
Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di contratto o 
secondo le regole dell'arte, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti 
atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento alla 
Società dei danni eventuali. 
L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli 
ordini della Direzione Lavori, compresi quelli riguardanti il rifiuto o la sostituzione dei 
materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni e riserve, in base agli articoli 191 e 
192 del Regolamento. 
La Società, per il tramite dei suoi organici tecnici, si riserva la facoltà di far demolire, a 
cura e spese dell’Appaltatore, i lavori arbitrariamente eseguiti, fatto salvo il diritto della 
Società al risarcimento dei danni conseguenti. 
Tutti, indistintamente, i lavori ordinati dovranno essere intrapresi al più presto con 
personale e mezzi adeguati entro il tempo utile assegnato. 
I lavori che, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, saranno definiti “urgenti” 
dovranno essere iniziati entro e non oltre le 24 ore dal ricevimento dell’ordine. 

ART. 10  
RAPPRESENTANTE E PERSONALE DELL’APPALTATORE 

RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ 

L’Appaltatore, qualora non segua direttamente in loco i lavori e/o non risieda in località 
limitrofa alla zona nella quale ricadano i lavori di appalto, è tenuto a depositare presso 
la Società il nominativo della persona designata a rappresentarlo, in permanenza, in 
loco, in possesso dei requisiti di provata capacità tecnica e morale, munita di regolare 
procura notarile, e destinato per tutta la durata dell’appalto a domiciliare nel comune o 
nei comuni interessati dai lavori o circostanti, alla quale è stato conferito mandato di 
rappresentanza con le seguenti ulteriori specifiche: 
a) di sostituire l’Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli 

subappaltati nella legittimità e nei limiti contrattuali, e quindi prendere decisioni su 
qualsiasi problema; 

b) di ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti, sottofirmandoli in questo 
caso, dalla Direzione dei Lavori; 

c) di firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni 
o riserve, considerandosi sia per la liquidazione sia per ogni altro effetto di Legge, 
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valida la sua firma atta a rappresentare l’Appaltatore tanto quanto quella 
dell’Appaltatore medesimo; 

d) di intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche tutte le volte che verrà 
richiesto dalla Direzione dei Lavori. 

Restano ferme, al riguardo, le disposizioni contenute nell’art. 4 del Capitolato 
Generale. 
L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Società anche il nominativo di chi, in caso di 
temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre 
tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo 
rappresentante. 
La Società si riserva il diritto di giudicare sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla 
conseguente accettabilità del rappresentante. 
Tale rappresentante può essere anche lo stesso responsabile di cantiere, al quale 
verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili. 
Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi 
per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta; altrimenti l’Appaltatore 
non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di 
disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non siano state 
impartite per iscritto. 
Nel caso, in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante 
dell’Appaltatore, ne potrà fare le veci, in caso di assenza. 
Dei rappresentanti designati devono essere notificati alla Società ed al Direttore dei 
Lavori, residenza, numeri telefonici anche di apparecchi portatili di cui ognuno dovrà 
essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore 
su 24. 
Resta inteso che l’Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del 
rappresentante da lui delegato. 
L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Società con lettera raccomandata le 
generalità dei tecnici incaricati dello sviluppo del progetto di dettaglio e costruttivo delle 
opere civili e degli impianti tecnologici; tali tecnici devono essere in possesso del titolo 
di Ingegnere o Architetto abilitati all’esercizio della professione ed essere iscritti ai 
relativi albi professionali in conformità con le norme vigenti ed avere comprovata 
esperienza nella progettazione di complesse opere civili ed impiantistiche. 
L’Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, 
avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e 
adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità di una corretta 
esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il programma esecutivo. 
L’Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un Direttore di 
cantiere, in possesso di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all’albo 
professionale se non è alla propria stabile dipendenza. 
L’Appaltatore risponde dell’idoneità del Direttore di cantiere e, in generale, di tutto il 
personale addetto ai lavori e operante in cantiere, personale che dovrà essere tutelato 
a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento della Direzione dei 
Lavori; la stessa si riserva il diritto di ottenere l’allontanamento motivato dai cantieri di 
qualunque addetto ai lavori, senza rispondere delle conseguenze, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 6 del Capitolato Generale. 
La Società sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne 
l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione 
Lavori che verrà designata dalla Società medesima. 
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ART. 11  
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Oltre agli oneri di cui agli artt. 4 e 6 del Capitolato Generale e agli altri oneri specificati 
nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche e nelle 
descrizioni delle voci di Elenco Prezzi, sono a carico dell’Appaltatore e si intendono 
compensati nei prezzi unitari contrattuali dei singoli lavori, tutti gli oneri derivanti dalle 
soluzioni tecniche offerte dall’Appaltatore medesimo in sede di gara nonché gli obblighi 
e gli oneri sotto riportati: 
1) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali; 
2) l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l’approntamento del 

cantiere, quali: passaggi ed allacciamenti stradali provvisori, realizzati in modo da 
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori 
e che comunque siano autorizzate ad accedervi; 

3) la guardiania costante del cantiere al fine di garantire il mantenimento delle 
condizioni di sicurezza e visibilità del cantiere; 

4) la predisposizione di tutte le pratiche (rilievi, relazioni, calcoli ed elaborati grafici), e 
oneri conseguenti, per il conseguimento di licenze, concessioni, permessi, 
autorizzazioni, necessari per l'impianto/esercizio del cantiere e più in generale per 
la esecuzione dei lavori; in particolare per:  
- l’allacciamento di cantiere all’energia elettrica, all’acquedotto e alla 

canalizzazione per lo smaltimento delle acque luride e di quelle piovane e/o 
meteoriche in genere; 

- l'occupazione temporanea di aree pubbliche o private necessarie per la 
formazione dell’accesso ai vari cantieri e per la creazione di aree di deposito ed il 
ricavo di cave di prestito; 

- le deviazioni e/o conservazioni provvisorie di strade ed acque pubbliche e 
private, anche con la costruzione di ponti di servizio, passerelle, opere di 
protezione; 

- le interferenze con ferrovie e altre infrastrutture/sottoservizi; 
- le interferenze con proprietà private e/o immobili; 
- il conferimento in discariche autorizzate di materiali dichiarati inutilizzabili dalla 

Direzione Lavori e di eventuali rifiuti anche speciali, nel rispetto della normativa 
vigente; 

- tutto quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori. 
L’appaltatore dovrà sottoporsi a tutte le eventuali prescrizioni che saranno imposte 
dall’Ufficio del Genio Civile, Ufficio Provinciale Difesa o Magistrato delle Acque 
nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi 
e corsi d’acqua, nonché a tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli Enti 
proprietari o gestori di linee ferroviarie, linee elettriche, strade di qualsiasi tipo, piste 
ciclabili; 

5) la realizzazione delle aree cantiere su superfici eventualmente messe a 
disposizione dalla stazione appaltante: l’asportazione dello strato vegetale, il suo 
deposito in cumuli di altezza massima inferiore a 4 metri, il riporto di materiale 
idoneo a rendere l’area utilizzabile, l’asportazione dello stesso a fine lavori, la stesa 
del terreno vegetale inizialmente asportato e ogni altro onere necessario per il 
ripristino della fertilità iniziale dei terreni oggetto di occupazione temporanea; 

6) l’esecuzione del lavoro con più squadre in contemporanea, anche in più turni, sia 
feriali che festivi, sia diurni che notturni, anche in contemporanea con altre Imprese 
presenti sui luoghi dei lavori in oggetto, senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta 
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di oneri aggiuntivi; 
7) l’esecuzione dei lavori in presenza di sottoservizi ed impianti interrati di vario 

genere in esercizio (linee elettriche, telefoniche, gasdotti, acquedotti, fognature, 
canali irrigui, fibre ottiche, etc.), la cui individuazione e protezione nel corso dei 
lavori rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore; l’Appaltatore resta totalmente 
responsabile degli eventuali danni causati a detti sottoservizi, anche qualora la loro 
ubicazione non risulti conforme a quanto indicato nel Progetto Esecutivo. Ogni 
intervento dovrà essere effettuato d'intesa con la Direzione Lavori ed in conformità 
alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei sottoservizi; 

8) l’esecuzione degli scavi, con le modalità previste dalle relative voci di elenco prezzi, 
da eseguirsi secondo le indicazioni e le tempistiche impartite da archeologi 
incaricati dalla committenza, anche in più strati di limitata profondità, al fine di 
consentire l’effettuazione di analisi stratigrafiche finalizzate alla verifica 
dell’interesse archeologico; 

9) l’esecuzione dei lavori in presenza di linee aeree di qualsiasi tipo (elettrodotti, linee 
telefoniche, etc.) con l’onere dell’esecuzione delle eventuali protezioni necessarie 
per eseguire i lavori in sicurezza, anche quando non sono specificatamente previsti 
nel progetto, secondo le autorizzazioni e prescrizioni impartite dai vari Enti gestori 
delle linee; 

10) la fornitura e l’installazione, prima dell'inizio dei lavori, dei cartelli riportanti le 
indicazioni prescritte dalla Circolare Ministeriale Lavori Pubblici n° 1729/UL del 
01.06.1990, secondo le disposizioni fornite dalla Direzione Lavori sul loro numero, 
posizione e contenuto. Ai sensi del comma 15 dell’art. 105 del Codice, nei cartelli di 
cantiere dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici; 

11) la presentazione alla Direzione Lavori, prima dell’avvio del cantiere, di una 
relazione di valutazione degli aspetti ambientali associati alle lavorazioni previste in 
cantiere (es: approvvigionamenti idrici e scarichi, suolo, stoccaggio sostanze 
pericolose, serbatoi, terre e rocce da scavo, rifiuti, rumore) e la descrizione delle 
misure di contenimento dei potenziali impatti e la loro tenuta sotto controllo;  

12) il rispetto delle normative sulla limitazione del rumore nelle aree urbane (normativa 
sia nazionale che provinciale); in particolare è compreso e compensato ogni onere 
per le richieste di eventuali necessarie deroghe e permessi alle competenti autorità, 
nonché l’onere per il rispetto delle fasce orarie di lavorabilità imposte dalle vigenti 
norme, per l’apprestamento e l’utilizzo di opportuni ed idonei macchinari, mezzi e 
quanto altro necessario, al fine del contenimento del rumore prodotto durante le 
varie lavorazioni previste in progetto; è inoltre compreso e compensato ogni onere 
per la turnazione degli operai al fine di rispettare i limiti di esposizione al rumore 
previsti dalle normative vigenti, nonché qualsiasi altro onere necessario per il 
rispetto di tali limiti; 

13) la mitigazione dell’impatto ambientale degli impianti di cantiere e in particolare, in 
via indicativa e non esaustiva: 
- accumulo e conservazione per il reimpiego del terreno vegetale; 
- predisposizione di barriere antirumore e di coperture insonorizzate per gli 

impianti fissi e mobili, ove necessario, per la vicinanza di insediamenti abitativi; 
- impiego di mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore; 
- provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di 

materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto; 
- lavaggio e pulizia delle strade di accesso e della viabilità pubblica/privata 

interessata dai lavori; 
- trattamento delle acque reflue fino a riportarle all’interno dei parametri previsti 
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dalla Legge per la loro reimissione nei ricettori idrici; 
- predisposizioni di segnaletica stradale e di cartellonistica informativa; 
- ripristino morfologico ed idraulico dei luoghi, nonché della vegetazione 

autoctona (prato, arbusti ed alberi), al termine dei lavori; 
14) la messa a disposizione, per tutta la durata dei lavori, nell’ambito del cantiere 

principale in posizione da concordare con il Direttore Lavori, di adeguati locali ad 
uso ufficio per il personale di Direzione Lavori e di assistenza, arredati, illuminati e 
riscaldati; i locali suddetti dovranno essere dotati di telefono ed avere la 
disponibilità di fax e fotocopiatrice; a carico dell’Appaltatore saranno, inoltre, le 
relative spese per la custodia, la pulizia, l’illuminazione e il riscaldamento, la 
manutenzione ordinaria, il canone telefonico; 

15) l’impianto di idonei edifici per l’alloggio del personale addetto ai lavori e per la loro 
mensa, dimensionati in relazione alle esigenze, dotati di servizi igienico-sanitari, 
con docce, debitamente illuminati e riscaldati, con allacciamenti idrico, elettrico e di 
smaltimento dei liquami conformi alle normative vigenti; tali fabbricati dovranno 
essere in un’idonea zona del cantiere, o in prossimità di esso, in modo da 
consentire l’accesso libero dall’esterno e la separazione dall’area destinata a 
cantiere vero e proprio; 

16) nel rispetto di quanto offerto dall’Appaltatore in sede di gara, l’installazione e 
l’impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d’opera adeguati in relazione all’entità 
dell’opera, o di parte dell’opera, e tali da garantire il buon funzionamento del 
cantiere, la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con 
la sicurezza per gli operai e gli utenti della viabilità stradale; tali mezzi sono 
comunque soggetti, prima dell’uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori; 
la fornitura di tutti i materiali di consumo,  carburanti, lubrificanti, ecc, necessari per 
l’esecuzione dei lavori, manutenzione della segnaletica e sicurezza del lavoro;  

17) nel rispetto di quanto offerto dall’Appaltatore in sede di gara, la messa a 
disposizione degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti occorrenti, 
per rilievi, tracciamenti, misurazioni e stesura di tavole grafiche relative alle 
operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori nonché le 
prestazioni occorrenti per le prove, misurazioni ed assaggi previste dal Capitolato 
Speciale d’Appalto e quelle ulteriori che la Direzione Lavori ritenga di effettuare; 

18) l'osservanza delle disposizioni relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul 
lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e 
vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra 
disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela 
materiale e morale dei lavoratori. 
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore 
si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto 
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese edili, Aziende 
industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il 
tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 
L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi 
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei 
rapporti con i soci; 

19) l’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e 
l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque 
presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici e privati, 
richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dall'articolo del 
presente contratto “OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI 
SUBAPPALTATORI E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI 
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SICUREZZA”; l’Appaltatore risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose di 
terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, 
sollevando la Società da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di essa. 

20) la redazione dei progetti costruttivi di dettaglio di tutte le opere civili e degli impianti 
tecnologici da eseguire secondo quanto previsto e prescritto dalle Norme Tecniche 
d'Appalto, sulla base e nel rigoroso rispetto del progetto esecutivo oggetto di 
appalto. 
L’Appaltatore dovrà dichiarare per iscritto, prima dell'inizio dei lavori e provviste, di 
avere preso perfetta e particolareggiata conoscenza del progetto esecutivo e di 
averlo verificato, di concordare nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto 
esecutivo perfettamente attendibile e realizzabile e di assumere piena ed intera 
responsabilità tanto del progetto come della sua esecuzione. 
I progetti costruttivi di dettaglio dovranno rispettare tutte le vigenti disposizioni di 
Legge e norme ministeriali in materia; inoltre essi dovranno rispettare tutte le 
prescrizioni ed indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il progetto costruttivo di 
dettaglio dovrà essere corredato dalle verifiche di stabilità necessarie di tutte le 
opere civili (opere d’arte, edifici, corpo stradale e relative fondazioni, 
pavimentazioni, ecc.) e dei calcoli di verifica di tutti gli impianti tecnologici. 
L’Appaltatore dovrà effettuare tutti gli ulteriori rilievi, le indagini, gli accertamenti, le 
sperimentazioni e gli studi necessari ad integrazione del progetto esecutivo, per la 
redazione del progetto costruttivo di dettaglio. Tali progetti (disegni e calcoli) 
saranno consegnati alla Direzione Lavori su base informatica (nei formati che 
saranno indicati dalla stessa) e su supporto cartaceo e dovranno essere firmati 
dall’Appaltatore e da un ingegnere iscritto all’Albo professionale in qualità di tecnico 
per conto dell’Appaltatore. 
L’Appaltatore sottoporrà all’approvazione della Direzione Lavori il progetto 
costruttivo di dettaglio, suddiviso per fasi, in coerenza con quanto previsto dal 
programma di dettaglio delle attività di cui all’articolo “Programma dei lavori” del 
presente contratto, con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data prevista 
nel programma stesso per la relativa esecuzione. 
La Direzione Lavori è tenuta entro 15 giorni dalla consegna dei suddetti elaborati a 
far conoscere le proprie determinazioni in proposito. 
L’Appaltatore è tenuto a completare ed a predisporre, su supporto informatico (nei 
formati che saranno indicati dalla Direzione Lavori) e cartaceo, tutti i disegni 
costruttivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, ai fini della 
valutazione degli stati di avanzamento e della formazione della banca dati per la 
manutenzione e futura gestione dell’opera. L’Appaltatore è altresì responsabile 
delle opere ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1667, 1668 e 1669 del 
Codice Civile, per cui risulta corresponsabile della progettazione di dettaglio delle 
opere stesse, dovendo essere tale dettaglio accettato dalla Direzione Lavori. A tale 
riguardo l’Appaltatore può proporre gli approfondimenti tecnici che riterrà necessari. 
Al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà effettuare un dettagliato rilievo plano-
altimetrico di tutti i principali elementi delle opere realizzate, riferito ai capisaldi 
topografici concordati con la D.L. Entro sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori, 
l’Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori la restituzione grafica di tale 
rilievo in due copie: una su supporto cartaceo in scala concordata con la Direzione 
Lavori ed una su supporto informatico prodotta utilizzando il formato grafico DXF o 
altro formato che sarà indicato dalla Direzione Lavori stessa; 

21) la comunicazione, entro ogni lunedì, di tutte le notizie relative all’impiego della 
mano d’opera e mezzi riferite alla settimana precedente di tutte le Imprese presenti 
sul cantiere. Per ogni giorno di ritardo, rispetto a tale data di comunicazione, per 
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l’inoltro delle suddette notizie, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità 
prevista dall’articolo: “TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI, 
PENALITÀ PER RITARDI E RIMBORSO PER MAGGIORI DANNI” del presente 
contratto, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno 
essere adottati a suo carico, in analogia a quanto sancisce il Regolamento o il 
Capitolato Generale per l’irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze 
contrattuali; 

22) il pagamento delle spese per tutti i prelievi di materiali da sottoporre a prova 
(confezionamento, maturazione in cantiere e trasporto), richiesti dalla Direzione 
Lavori o dall’Ente Concedente, nonché la messa a disposizione di tutti i mezzi e le 
attrezzature necessari per le operazioni di prova, statica, dinamica e di verifica dei 
requisiti delle opere fornite o realizzate, da eseguirsi presso i laboratori indicati 
dalla Direzione Lavori. Si precisa che i Collaudatori incaricati della vigilanza dei 
lavori oggetto del presente appalto, hanno la facoltà di eseguire prove, esperienze, 
misurazioni e saggi, a norma della Convenzione vigente tra l’Ente Concedente e la 
Società; l’onere della sola esecuzione delle prove sui materiali rimane a carico della 
Società, salvo quando tali prove debbano essere ripetute per negligenza 
dell’Impresa e comunque per risultati non corrispondenti alle prescrizioni di 
Capitolato. 
L’Impresa è obbligata a mettere a disposizione, del personale della Direzione 
Lavori e dei Laboratori incaricati di eseguire le prove, tutte le attrezzature e gli 
apprestamenti necessari per accedere ai luoghi di prova, in condizioni di 
funzionalità e sicurezza; 

23) la messa a disposizione da parte dell’Appaltatore degli schemi di carico per il 
collaudo statico delle opere, sottoscritti da un tecnico abilitato e condivisi con la 
Direzione Lavori e con il collaudatore; 

24) lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiale residuo, detriti, 
ecc., con perfetta pulizia delle sedi stradali ed autostradali e loro pertinenze; 

25) il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto 
occorrenti all’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori, il pagamento delle spese per il 
conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni inerenti 
all’impianto e all’esercizio del cantiere e concernenti l’esecuzione dei lavori; 

26) la fornitura di fotografie e video delle opere in corso nei vari periodi del loro 
sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione 
Lavori; è fatto divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta dalla Direzione 
Lavori o della Società, di fare o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, 
articoli, disegni, fotografie o documenti cinematografici delle opere oggetto 
dell'appalto; 

27) l’informazione tempestiva alla Società di eventuali infortuni occorsi al proprio 
personale o di Imprese terze all’interno del cantiere; 

28) il mantenimento a deposito presso i cantieri, in perfetto stato di conservazione, del 
materiale eventualmente consegnato da altra Impresa fornitrice per il tempo 
necessario fino al momento dell’installazione in opera con relativa guardiania 
continuativa; 

29) la possibilità di lavoro in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi dei 
lavori in oggetto, senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta di oneri aggiuntivi; 

30) la fornitura del “Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti” aggiornato in 
ottemperanza all’art. 23 comma 8 del Codice nonché agli artt. 38 comma 4 e  
comma 8 del Regolamento; 

31) la fornitura, alla Società Appaltante, oltre ai disegni di contabilità redatti in formato 
DWG o DXF, a proprie cure e spese, subito dopo la fine dei lavori e comunque non 
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oltre sei mesi dalla fine stessa, della seguente documentazione, sempre redatta in 
formato DWG o DXF: 
a) opere realizzate - disegni generali (piante, prospetti, sezioni) in scala non 

maggiore di 1:100; disegni di dettaglio (particolari) in scala non maggiore di 
1:20; i disegni debitamente quotati dovranno essere esaustivi e dovranno 
evidenziare, con retini o con diciture, i tipi di materiali usati nonché le principali 
finiture; in particolare in eventuali locali dovrà essere evidenziata la superficie 
netta di pianta e il rapporto di illuminazione, l’altezza netta interna e qualsiasi 
altro dato utile all’ottenimento della agibilità ed a successivi interventi di 
manutenzione; 

b) impianti realizzati - disegni generali e di dettaglio di tutti gli impianti realizzati 
(elettrico, idrico-sanitario, riscaldamento/raffrescamento, condizionamento, 
esazione pedaggio, irrigazione, illuminazione, etc.) anche mediante schemi 
unificati, con evidenziazione dell’inserimento di tali impianti all’interno dell’opera 
realizzata; ogni impianto dovrà essere corredato da relazione tecnico-descrittiva 
e da relazione di calcolo (in n. 3 copie), nonché da dichiarazioni di conformità 
previste dal D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 sottoscritta da tecnico abilitato; se 
sono presenti impianti, che richiedono, a seguito di norme vigenti, 
autorizzazioni, collaudi, agibilità, nulla osta da parte di organi di vigilanza e 
controllo, l’Impresa dovrà predisporre tempestivamente la documentazione e 
quanto di propria competenza, ivi compresi gli oneri per tutte le misure, prove 
strumentali, calcoli di controllo, necessari per l’ottenimento di tali permessi e 
nulla osta; l’Impresa dovrà consegnare alla Società Appaltante tutte le 
certificazioni, prodotte dalle ditte fornitrici, di tutte quelle apparecchiature e 
macchinari compresi e facenti parte integrante degli impianti oggetto 
dell’appalto; 

c) parti strutturali - disegni generali e di dettaglio, con evidenziazione delle 
armature, di tutte le parti strutturali (presenti all’interno dell’opera realizzata; 
ogni parte strutturale dovrà essere corredata da relazione tecnico-descrittiva e 
da relazione di calcolo (in n. 3 copie). 

La documentazione sopra richiesta dovrà altresì essere preparata e consegnata, 
su richiesta specifica della Società Appaltante, anche prima dei termini sopra 
assegnati, nel caso la Società stessa intendesse disporre l’agibilità di parte o di 
tutta l’opera realizzata; 

32) tutti gli eventuali maggiori oneri necessari per la creazione, il mantenimento e lo 
smantellamento degli accessi esterni alla sede autostradale e le piste di servizio 
(quali: occupazioni, indennizzi, danni, lavori, pavimentazioni, demolizioni, ripristini, 
etc.). Tali oneri sono da intendersi compresi nei prezzi di appalto; 

33) l’Appaltatore, in qualità di costruttore, è tenuto a presentare la denuncia delle opere 
in cemento armato o a struttura metallica o altro materiale ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 1086/71 presso il competente ufficio della Provincia Autonoma di Bolzano 
nonché ad effettuare allo stesso ufficio la denuncia dei lavori e la presentazione del 
progetto delle costruzioni in zona sismica ai sensi dell’art. 17 della Legge 64/74. A 
tal fine egli potrà richiedere alla Società appaltante la consegna del progetto delle 
strutture completo di quanto previsto dalla normativa applicabile. 
In caso di modifiche o integrazioni degli elaborati progettuali forniti dalla stazione 
appaltante in funzione all’offerta tecnica presentata dall’affidatario in sede di gara 
e/o in base ai calcoli costruttivi dal medesimo eseguiti, la procedura di denuncia 
all’autorità dovrà essere ripetuta da parte dell’Appaltatore e la produzione della 
nuova documentazione è a carico dell’Appaltatore. 
L’Appaltatore è tenuto a dare evidenza dell’avvenuto adempimento agli obblighi di 



AUTOSTRADA DEL BRENNERO 
SOCIETA’ PER  AZIONI CON SEDE IN TRENTO 

 

 
 

19   

cui sopra, producendo al Direttore Lavori copia delle ricevute di avvenuta denuncia; 
34) conservare le strade e i passaggi che venissero interessati dai lavori, garantendo la 

possibilità di transitare eventualmente ponendo in essere opere provvisionali i cui 
relativi costi saranno a totale carico dell’Appaltatore; 

35) garantire l’accesso al magazzino della Cooperativa Neufrucht durante l’esecuzione 
dei lavori, in particolare durante il periodo dal 01.08 al 31.10, di fronte all’accesso 
della Cooperativa, non potranno essere eseguiti lavori di alcun genere; 

36) garantire l’accesso alla Via Isola di Sotto, alla stazione di pompaggio ed agli argini 
del fiume Adige per tutta la durata del cantiere; 

37) sono a carico dell’appaltatore altresì tutti gli oneri relativi alla gestione dei 
sottoservizi (es rete fognaria) nonché di tutela del patrimonio idrico compresi quelli 
derivanti dalla realizzazione di opere provvisionali ivi compreso l’ottenimento di ogni 
autorizzazione/licenza prevista a riguardo da parte degli enti pubblici/privati 
interessati; 

38) sono a carico dell’appaltatore altresì tutti gli oneri relativi alla tutela del patrimonio 
floristico/faunistico nonché di tutela delle acque compresi quelli derivanti dalla 
realizzazione di opere provvisionali ivi compreso l’ottenimento di ogni 
autorizzazione/licenza prevista a riguardo da parte degli enti pubblici/privati 
interessati; 

39) garantire che i lavori nei tratti interferenti con la condotta di proprietà di SNAM 
RETE GAS vengano preventivamente concordati con la predetta società la quale 
provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al 
picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale e fornirà, anche 
durante la fase esecutiva degli stessi, la necessaria assistenza con proprio 
personale; 

40) ripristinare a cura e spese dell’Appaltatore lo stato agrario preesistente dei luoghi; 
41) ogni altro onere esplicitamente previsto a carico dell’appaltatore dagli allegati di 

progetto, dal bando di gara, dal disciplinare, dall’offerta tecnica presentata e dalla 
normativa tecnica di riferimento. 
 

ART. 12  
MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO; 

MANUTENZIONE DELLE OPERE IN VERDE 

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la 
manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore, il quale, 
anche in presenza del traffico esistente sull’Autostrada in esercizio o sulla viabilità 
ordinaria, la eseguirà senza portare turbamento al traffico medesimo e comunque nel 
rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell’incolumità pubblica, 
restando al riguardo a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale. 
L’Appaltatore sarà inoltre tenuto all’osservanza, oltre che delle disposizioni di legge, 
anche delle prescrizioni che dovesse fissare la Società, senza che, per gli oneri che 
potessero derivarne, abbia nulla a pretendere. 
Per tutto il periodo corrente tra l’esecuzione e l’approvazione del certificato di collaudo 
e salve le maggiori responsabilità sancite all’art.1669 del Codice Civile, l’Appaltatore è 
quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le 
riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. 
Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell’Appaltatore, la manutenzione 
stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo 
l’Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il 
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traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori. 
Ove però l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con 
invito scritto, si procederà d’ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, 
andrà a debito dell’Appaltatore stesso. 
Per quanto riguarda le massicciate e le pavimentazioni eventualmente di competenza 
dell’Appaltatore, sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potrà essere 
concesso allo stesso di procedere alle riparazioni con procedimenti di carattere 
provvisorio e ciò sempre allo scopo di permettere l’intervento immediato di cui sopra; 
per ogni riparazione di questo tipo, l’Appaltatore è obbligato ad informare con 
tempestività la Direzione Lavori, e provvedere poi, appena possibile, alla sistemazione 
ed al rifacimento delle riparazioni provvisorie in maniera definitiva, con i materiali e nei 
modi prescritti dal contratto. 
Nel caso in cui, nel periodo compreso tra l’ultimazione dei lavori ed il collaudo, si 
verificassero delle variazioni, ammaloramenti o dissesti nelle opere oggetto 
dell’appalto, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite 
dall’Appaltatore, questo ha l’obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti alla 
Società entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere 
tempestivamente alle necessarie constatazioni. L’Appaltatore tuttavia è tenuto a 
riparare dette variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori 
verranno contabilizzati applicando, ove previsti i prezzi di Elenco. In casi di particolare 
urgenza, la Società si riserva la facoltà di ordinare che detti lavori vengano effettuati 
anche durante le ore notturne. All’atto del collaudo le opere oggetto dell’appalto 
dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza irregolarità o difetti. 
Relativamente alle massicciate ed alle pavimentazioni stradali, quando i rifacimenti 
manutentori apportati dall’Appaltatore nel periodo in cui la manutenzione è a suo 
carico, ammontino complessivamente, all’atto del collaudo, a più di un decimo della 
superficie totale della pavimentazione, la Società potrà rifiutare il collaudo dell’intera 
estensione della medesima, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti. 
Per le opere in verde potrà essere applicato l’art. 231 del Regolamento. 

ART. 13  
SUBAPPALTI E COTTIMI 

E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni e nei limiti di cui all’art. 105 del 
Codice. 
E’ sempre considerato subappalto il contratto con il quale l’Appaltatore affida a terzi 
l’esecuzione di parte di prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. 
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività 
ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa 
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle 
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l’incidenza della 
manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. 
 
Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice, potranno essere autorizzati subappalti o 
cottimi nel limite del 30% dell’importo complessivo contrattuale e solo per i lavori o le 
parti di opere indicati dall’Impresa in sede di offerta. 
Con riferimento alle opere di cui all’art. 89, comma 11 del Codice, e fermi restando i 
limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il 30% 
dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 del DM 10/11/16 n°248 tale limite non è computato ai fini del 
raggiungimento del limite di cui all’art. 105 comma 2 del Codice. 
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Secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, lettera ggggg-undecies) del Codice, per 
cottimo è da intendersi l’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria 
subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di 
qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati al cottimista e 
non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell’eventuale 
fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d’opera da 
parte dell’appaltatore. 
 
Nel caso di modifiche al contratto eventualmente disposte nel rispetto dell’art. 106 del 
Codice, le limitazioni e prescrizioni di cui ai periodi precedenti si applicano alle 
prestazioni contrattuali modificate e l’indicazione dell’intenzione di subappaltare dovrà 
avvenire al momento dell’affidamento all’Appaltatore delle predette modifiche. 
Il contratto o i contratti di subappalto saranno efficaci nei confronti della Società solo a 
fronte dell’eventuale autorizzazione dalla stessa rilasciata entro trenta giorni dalla 
relativa richiesta. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano 
giustificati motivi; trascorso inutilmente tale termine l’autorizzazione si intende 
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle 
prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00, i termini per il rilascio 
dell’autorizzazione da parte della Società sono ridotti della metà. 
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto l'Appaltatore dovrà presentare tutta 
la documentazione che verrà richiesta dalla Società. 
L’autorizzazione al subappalto verrà rilasciata previo accertamento, nei confronti 
dell’affidatario del subappalto o del cottimo, di ogni necessario requisito e 
autorizzazione previsti dalla normativa vigente. L’Appaltatore dovrà altresì dimostrare 
l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice 
stesso. 
Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la Società almeno 20 giorni 
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di 
subappalto. 
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Società l’Appaltatore 
dovrà trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del 
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla 
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in 
capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice stesso. Il 
contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e 
grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente 
l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici anche ai fini 
di quanto previsto dall’art. 105, comma 9 del Codice. L'Appaltatore deve praticare, per 
le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli 
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. 
L'Appaltatore dovrà corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi 
alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. 
L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore in relazione alle 
prestazioni al medesimo affidate nonché agli adempimenti, da parte di quest’ultimo, 
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
La Società provvederà alla corresponsione diretta ai subappaltatori degli importi dovuti 
per le prestazioni dai medesimi eseguite nei seguenti casi: 
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
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c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.  
Ai fini dell’emissione da parte della Società del certificato di pagamento, l’Appaltatore 
dovrà trasmettere la contabilità relativa ai lavori eseguiti dal subappaltatore, 
debitamente firmata da entrambe le parti, indicando l’importo da corrispondere al 
subappaltatore evidenziando le eventuali trattenute previste dal contratto di 
subappalto.  
La contabilità dovrà essere corredata dalla quantificazione in euro delle prestazioni 
eseguite in base ai prezzi di subappalto risultanti dal relativo contratto. Dovranno 
essere altresì esplicitati i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle 
prestazioni affidate in subappalto. 
Nel caso di subappalti in relazione ai quali la Società non provvede al pagamento 
diretto del subappaltatore ai sensi di quanto precede, l’Appaltatore dovrà trasmettere 
alla Società, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti 
dell’impresa o imprese subappaltatrici e comunque alla redazione di ogni SAL copia 
delle fatture quietanzate relative a detti pagamenti con indicazione delle ritenute di 
garanzia effettuate alle medesime imprese subappaltatrici. Fatto salvo quanto sopra 
stabilito in merito al pagamento diretto del subappaltatore da parte della Società, 
qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del 
cottimista entro il predetto termine, la Società sospende il successivo pagamento a 
favore dell’Appaltatore.  
 
Ferma restando ogni responsabilità solidale prevista in capo all’Appaltatore, qualora 
nel corso dell’esecuzione dei lavori la Società riscontri situazioni di indisciplina, 
incapacità o grave negligenza in capo ai subappaltatori, la stessa potrà richiedere 
all’Appaltatore di provvedere alla sostituzione dei medesimi. 
Qualora nell’ambito del subappalto sia prevista l’esecuzione di una delle prestazioni 
ricadenti nelle categorie elencate all’art. 1, comma 53 della Legge 190 del 2012, ossia: 
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
e) noli a freddo di macchinari; 
f) fornitura di ferro lavorato; 
g) noli a caldo; 
h) autotrasporti per conto di terzi; 
i) guardianìa dei cantieri; 
a prescindere dall’importo della prestazione l’impresa incaricata della relativa 
esecuzione deve essere iscritta nella white list della prefettura della provincia ove 
l’impresa medesima ha sede. 
 

ART. 14  
PRESCRIZIONI E NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI IN  

PRESENZA DI TRAFFICO 

Sono a completo carico dell'Appaltatore, qualora non diversamente ed espressamente 
previsto, tutti gli oneri che derivano dalla esecuzione dei lavori in presenza di traffico ed 
in particolare: 
- dagli oneri specificati all’art. “PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA POSA/RIMOZIONE 

ED ALLA GESTIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE RELATIVA AI CANTIERI 
IN SEDE AUTOSTRADALE”; 
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- dalla frammentarietà dei lavori che dovranno essere condotti per tratti, anche 
saltuari e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio 
insindacabile della Direzione Lavori; 

- dalla necessità di eseguire i lavori in presenza di traffico, garantendo sempre la 
sicurezza e la continuità della circolazione autostradale come di volta in volta 
concordato con il direttore lavori; 

- dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilità 
della rete viaria che adduce alle zone dei lavori; 

- dalla eventuale necessità di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al 
cantiere e di collegamenti tra l'autostrada e la viabilità ordinaria; 

- dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito dei mezzi di 
lavoro o comunque dall'esecuzione dei lavori. 

Prima dell’apertura del cantiere l’Appaltatore dovrà essere in possesso di specifica 
autorizzazione da parte della Società o dell’Ente proprietario e/o concessionario della 
strada. 
L’autorizzazione dovrà riguardare anche le attività di cantiere sulle pertinenze delle 
strade ovvero sulle fasce di rispetto e/o sulle aree di viabilità. 
L’originale dell’autorizzazione, ovvero una copia conforme, deve essere conservata 
presso il cantiere. 
 
 
 

ART. 15  
PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA POSA/RIMOZIONE ED ALLA GESTIONE DELLA 

SEGNALETICA STRADALE RELATIVA AI CANTIERI IN SEDE STRADALE ED 
AUTOSTRADALE 

 
Sono a completo carico dell'Appaltatore, qualora non diversamente ed espressamente 
previsto, tutti gli oneri relativi alla posa/rimozione ed alla gestione della segnaletica 
come di seguito elencati: 
- l’acquisto o il noleggio di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale di 

indicazione dei percorsi stradali alternativi; 
- l’esecuzione delle operazioni di manutenzione dell’intera segnaletica stradale 

(compresi coni e delineatori flessibili); 
- l’esecuzione della guardiania diurna e notturna dell’intera segnaletica stradale. 
 
L’Impresa deve certificare che gli operatori addetti alla movimentazione della 
segnaletica stradale abbiano eseguito un corso di formazione specifico in conformità al 
D.M.I. 4 marzo 2013; in assenza di tale corso tali operatori non possono essere 
utilizzati allo scopo; la squadra che opera in sede stradale deve, per quanto più 
possibile, essere composta dagli stessi operatori. 
L’Impresa dovrà attenersi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all’atto 
dell’esecuzione dei lavori, al nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche 
ed al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, alle disposizioni che verranno 
impartite dalla Direzione Lavori e, nel caso di viabilità ordinaria, alle prescrizioni fornite 
dall’Ente gestore. 
L’Appaltatore dovrà rispettare quanto previsto nel manuale “Norme di Sicurezza per 
l’esecuzione di lavori in autostrada in presenza di traffico” facente parte integrante del 
contratto e a quanto previsto dal D.M.I. 4 marzo 2013. 
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La segnaletica corrisponderà ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada approvato 
con Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione, 
nonché ai tipi previsti dal Decreto 10 luglio 2002 (“Disciplinare tecnico relativo agli 
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il 
segnalamento temporaneo” pubblicato sulla G.U. n° 226 del 26.09.2002 suppl. 
straordinario). 
 
 

ART. 16  
CONTABILITÀ E MISURAZIONE DEI LAVORI 

La contabilità dei lavori sarà effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui all’art. 
43 comma 6 Regolamento, dedotte dal computo metrico estimativo di progetto e 
riportate dall’articolo “MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO” del 
presente Contratto. 
La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del Regolamento (artt. da 178 a 
210). 
Dall’importo del SAL sarà altresì detratto, in proporzione, l’importo dell’anticipazione 
eventualmente erogata all’appaltatore ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Codice.  
La Direzione Lavori, col procedere dei lavori, provvederà a redigere la contabilità delle 
quantità, allo scopo di procedere alla liquidazione dei certificati di acconto di cui 
all’articolo “MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO” del presente 
contratto e fermo l’obbligo dell’Appaltatore di iscrivere le riserve all’atto della 
sottoscrizione della contabilità stessa, così come previsto dall’articolo “RISERVE” del 
presente contratto, pena la decadenza altrimenti di ogni diritto o pretesa al riguardo. 
L’Appaltatore dovrà predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della 
contabilità (in formato DWG o DXF) e fornire il personale tecnico allo scopo richiesto 
dalla Direzione Lavori. 
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate secondo quanto indicato 
nella Parte Seconda del Capitolato Speciale d’Appalto. 
L’importo di ogni acconto, al lordo delle ritenute di legge come specificato all’art. 
“MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO” del presente contratto, risulterà 
dalla somma delle seguenti parti: 
a) lavori a “corpo”, contabilizzati e liquidati sulla base delle aliquote percentuali di cui 

all’art. 43 comma 6 Regolamento, dedotte dal computo metrico estimativo di 
progetto e riportate dall’articolo “MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL 
CORRISPETTIVO” del presente Contratto, di ciascuna delle quali viene 
contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita. Il calcolo analitico delle 
aliquote percentuali di avanzamento sarà eseguito utilizzando l’“Elenco prezzi 
unitari per la determinazione delle aliquote percentuali di avanzamento dei lavori a 
corpo”; 

b) costi per la sicurezza contabilizzati e liquidati a misura, sulla base delle apposite 
voci di elenco prezzi ed in funzione delle quantità realmente eseguite. 

Ciascuna rata di acconto va commisurata all’importo del lavoro regolarmente ed 
effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso e in contraddittorio con il 
tecnico dell’Appaltatore incaricato. 
Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente e non conformi al 
contratto e in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori, la quale, 
tuttavia, si riserva la facoltà di contabilizzare anche i materiali a piè d’opera, ai sensi e 
nei limiti dell’art. 180 del Regolamento. 
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ART. 17  
REVISIONE DEI PREZZI 

I prezzi contrattuali, come risultanti dall’aggiudicazione, rimangono fissi e invariabili per 
l’intera durata del contratto e fino allo scioglimento di ogni vincolo tra Appaltatore e 
Società in ordine all’esecuzione delle prestazioni. 
Le parti concordano altresì atto che non si darà luogo alla revisione dei prezzi e non si 
applica il comma 1 dell’art.1664 del Codice Civile. 
 

ART. 18  
PREZZI DI ELENCO 

I prezzi contenuti nell’Elenco Prezzi Unitari sono comprensivi, oltre che di tutti gli oneri 
previsti negli altri articoli del presente contratto e negli altri documenti costituenti il 
contratto, delle seguenti prestazioni: 
a) per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, 

perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti 
all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro; 

b) per gli operai ed i mezzi d’opera: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, 
spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la 
spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per 
assicurazioni sociali; 

c) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti 
all’uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla 
loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), 
nonché l’opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, 
compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito 
dell’Appaltatore al luogo di impiego; 

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; 
tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le 
specificazioni contenute nella Parte Seconda del Capitolato Speciale d’Appalto; le 
spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o 
di occupazione di suolo pubblico o privato. 

Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in 
presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, 
la segnaletica, i ponteggi, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere 
provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
Per i lavori che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di 
personale, non verrà corrisposto dalla Società alcun compenso o maggiorazione, 
restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore, salvo le stesse prestazioni 
straordinarie siano state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori. 
Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, negli altri articoli del 
Capitolato Speciale di Appalto e negli altri documenti facenti parte integrante del 
contratto si intendono quindi accettati dall'Appaltatore in base ai suoi calcoli di 
convenienza. 
I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all'Appaltatore, 
addebitandoglieli a norma dell’art. 36 del Capitolato Generale. Qualora, però, di essi 
non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai 
prezzi di elenco per fornitura di materiali a piè d'opera, diviso per il coefficiente 1,10. 
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ART. 19  
LAVORI NON PREVISTI NELL’ELENCO PREZZI 

La Società ha la facoltà, entro i limiti stabiliti dalla legge, di apportare al contratto le 
modifiche che reputerà opportune e convenienti, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 
106 del Codice. 
Per l'esecuzione delle lavorazioni non previste o per le quali non si abbiano 
corrispondenti voci nell’elenco prezzi, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi 
oppure alla loro esecuzione in economia. 
Gli eventuali nuovi prezzi delle prestazioni verranno valutati: 
a) desumendoli dai prezzari vigenti della Società; 
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da 
nuove regolari analisi da effettuarsi secondo quanto previsto dall’art. 32 del 
Regolamento. 
Tali nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e 
l’Appaltatore, redigendo apposito verbale, ed approvati dal responsabile del 
procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro 
economico, essi saranno approvati dalla Società su proposta del responsabile del 
procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. I nuovi prezzi, 
determinati al lordo, sono soggetti al ribasso d'asta. 
Qualora l’Appaltatore non accetti i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Società 
potrà ingiungere alla medesima l'esecuzione delle lavorazioni sulla base di detti prezzi, 
comunque ammessi nella contabilità. Ove l’Appaltatore non iscriva riserva secondo le 
modalità di cui agli artt. 190 e 191 del Regolamento, i prezzi si intendono 
definitivamente accettati. 
L’evento imprevedibile, che determina l’esecuzione di lavorazioni non previste sarà 
trattato a norma dell’art. 106 del Codice. 
 
 

ART. 20  
CONTO FINALE 

Entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori debitamente certificata, si provvederà 
alla compilazione del conto finale, ai sensi e con le modalità dell’art. 200 del 
Regolamento e dell’art. 141 del Codice. 
L’Appaltatore dovrà sottoscrivere detto conto finale entro e non oltre 30 giorni da quello 
in cui lo stesso gli è stato sottoposto. 

ART. 21  
MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 

 
L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal 
contratto e dai documenti ad esso allegati e pertanto nessuna variazione o modifica 
potrà essere introdotta dall’Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e 
preventivamente approvata dalla Società nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti 
nell’articolo 106 del Codice. 
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di 
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sorta. 
Ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, qualora per effetto 
dell’introduzione da parte dell’Appaltatore di modifiche non preventivamente 
autorizzate dovessero derivare danni diretti o indiretti alla Società, quest’ultima potrà 
rivalersi in qualunque sede nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento dei danni 
subiti, anche mediante escussione della garanzia definitiva. 
 
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Società 
potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 
originario ossia agli stessi prezzi, patti e condizioni inizialmente previsti. L’Appaltatore 
non avrà pertanto diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai 
lavori. 
L’importo di tali prestazioni verrà stabilito sulla base: 
- dell’“Elenco prezzi unitari per la determinazione delle aliquote percentuali di 

avanzamento dei lavori a corpo”, questi ultimi ridotti del ribasso complessivo 
indicato dall’Appaltatore nella suddetta “Lista delle categorie di lavoro e forniture 
previste per l’esecuzione dell’appalto”; 

- di eventuali nuovi prezzi di cui all’articolo “Lavori non previsti nell’Elenco Prezzi”. 
Qualora durante l’esecuzione dei lavori fosse necessaria una variazione entro il 5% 
(cinquepercento), in più o in meno, dell’importo del singolo corpo rispetto a quello di 
contratto, l’Appaltatore dovrà provvedervi, se in aumento, a sua cura e spese, 
rimanendo l’obbligo contrattuale di completare i lavori in modo da rendere l’opera 
ultimata a regola d’arte, funzionante e pronta all’uso; qualora tale variazione fosse in 
diminuzione (entro il 5% del singolo corpo), nulla sarà trattenuto dall’importo previsto 
dal contratto in relazione al corpo medesimo. Ogni variazione dei lavori che comporti 
una modifica dell’importo del singolo corpo oltre il suddetto limite del 5% verrà 
disciplinata dalle Leggi vigenti in materia di Lavori Pubblici; in questo caso il nuovo 
prezzo verrà calcolato tenendo conto dell’alea del 5% come sopra dichiarata. 
Qualora l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto dell'importo del contratto, la 
relativa perizia è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto 
a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.  
Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni 
per un valore oltre al quinto dell’importo del contratto, il responsabile del procedimento 
ne dà comunicazione all’Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo 
ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori 
e a quali condizioni. Nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della 
dichiarazione la Società darà comunicazione all’Appaltatore delle proprie 
determinazioni. Qualora l’Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del 
responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la 
modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Società non 
comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le 
condizioni avanzate dall’Appaltatore. 
Nel caso di cui al periodo precedente, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo 
al contratto principale. 
In riferimento alle modifiche si fa presente che eventuali atti aggiuntivi, modificativi od 
integrativi del presente contratto, saranno subordinati per la loro esecutorietà alla 
preventiva approvazione da parte della Società, nel rispetto della Convenzione vigente 
tra l’Ente Concedente e la Società medesima. 
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ART. 22  
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE VERSO LA SOCIETA’ 

APPALTANTE E VERSO TERZI 

L’Appaltatore risponderà totalmente ed incondizionatamente della stabilità dell’opera, 
oggetto dei lavori o comunque da questi interessata, sia civilmente che penalmente, 
tenendo sollevate ed indenni, per qualsiasi infortunio od evenienza anche nei confronti 
di terzi, sia la Società che la Direzione Lavori, i cui compiti e responsabilità sono 
indicati nel Regolamento. 
L’Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni 
di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso 
esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato 
Speciale d’Appalto e negli elaborati di progetto, sono riconosciute idonee al 
raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, 
la sua responsabilità. 
La presenza sul luogo del personale di direzione e sorveglianza e l’eventuale 
approvazione di opere o di disegni da parte della Direzione Lavori non limitano né 
riducono tale piena incondizionata responsabilità. 
L’Appaltatore è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le particolari modalità esecutive 
ad eseguire tutte le opere necessarie a prevenire eventuali danni ai fabbricati ed agli 
immobili in genere di terzi in dipendenza dei lavori oggetto del presente appalto, tali da 
non alterare lo stato dei luoghi, nonché a garantire, a costruzione ultimata, la perfetta 
stabilità dei fabbricati stessi. 
Il relativo onere è a totale carico dell’Appaltatore, il quale dichiara di averne tenuto 
conto nell’offerta presentata. 
L’Appaltatore dovrà provvedere all’uopo, a propria cura e spese, alle constatazioni dei 
fabbricati ricadenti nelle aree vicine ai lavori, anche preliminarmente all’inizio dei lavori 
stessi. 
L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Società, o da 
terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare e tenere indenne da ogni 
corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Società che le persone che la 
rappresentano, senza potersi giustificare adducendo l'obbligo di ottemperare agli ordini 
che la Direzione Lavori avrà emanato. 
La responsabilità dell’Appaltatore è estesa agli eventuali danni, diretti ed indiretti, 
provocati nel corso dei lavori a sopra/sottoservizi di varia natura presenti nelle zone dei 
lavori; l’Appaltatore dovrà rispondere direttamente agli Enti Gestori anche delle 
conseguenze e dei danni lamentati per temporanea interruzione del servizio. 
L’Appaltatore dovrà tenere indenne e sollevata la Società da ogni responsabilità per 
privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai 
cicli di lavorazione, con espresso obbligo per l’Appaltatore stesso di rispondere in 
proprio ed in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di 
richieste di risarcimento. 
L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i 
suoi dipendenti o collaboratori. 
Ai fini suddetti l’Appaltatore sarà tenuto a presentare le garanzie e le coperture 
assicurative indicate nell’articolo “GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE” del 
presente contratto. 
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ART. 23  
DANNI DA FORZA MAGGIORE 

L’Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in 
casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. 
Nessun compenso sarà dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in 
opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. 
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore ne fa denuncia al direttore 
dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al 
risarcimento. 
L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle 
parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia 
eseguito l'accertamento dei fatti. 
Ricevuta la denuncia di cui sopra, il direttore dei lavori procede tempestivamente, 
redigendone processo verbale alla presenza dell’Appaltatore, all'accertamento: 
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei 
lavori; 
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; 
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Appaltatore stesso. 
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 
I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua sono valutati in base alla 
misurazione fatta dal Direttore dei Lavori. Mancando la misurazione, l’Appaltatore può 
dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di 
quella testimoniale. 
Non saranno considerati danni da forza maggiore: 
- gli smottamenti e le solcature delle scarpate; 
- i dissesti del corpo stradale; 
- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia; 
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di 

eccezionale intensità o geli; 
- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e di trovanti rocciosi o strati di elevata 

durezza. 
L’Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure 
preventive atte ad evitare questi danni, e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua 
cura e spese. 
 

ART. 24  
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 
garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Appaltatore rispetto 
alle risultanze della liquidazione finale, e salva comunque la risarcibilità del maggior 
danno, l’Appaltatore, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto dell’art. 103 del Codice ha 
prestato garanzia definitiva per un ammontare pari al .....% (………………... percento) 
dell’importo dei lavori oggetto del contratto e quindi per un importo pari ad € 
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…………………. (in cifre) Euro ………………….. (in lettere). 
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità e nei limiti di 
cui al comma 5 dell’art. 103 del Codice. 
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo 
e/o di regolare esecuzione. 
La Società ha il diritto di valersi della cauzione, per la copertura delle spese inerenti i 
lavori da eseguirsi d’ufficio e per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il 
completamento dei lavori nel caso di risoluzione d’ufficio del contratto. 
La Società ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di 
quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza delle 
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per 
l’esecuzione dei lavori. 
La Società può richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora 
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società 
provvederà a trattenere la somma corrispondente sull’ammontare dei pagamenti in 
corso. 
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di 
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata 
di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente 
tra la data di emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione e 
l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. 
L’Appaltatore è inoltre obbligato a costituire e consegnare alla Società almeno dieci 
giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i 
danni subiti dalla Società a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione 
dei lavori nonché per danni causati a terzi in corso di esecuzione, per i seguenti 
importi: 

 “Danni alle cose”: 
- “Danni alle opere” per l’importo di aggiudicazione dei lavori; 
- “Danni alle opere preesistenti” per Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni); 
- “Demolizione e sgombero” per Euro 4.000.000,00 (quattromilioni);  
 “Responsabilità civile verso terzi” per un importo pari al 5% dell’importo 

assicurato per le opere di cui alla sezione “Danni alle cose”, con un minimo di 
Euro 500.000,00 (cinquecentomila). 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 
emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
Ai fini del presente articolo e di quanto previsto dal comma 9 dell’art. 103 del Codice, 
potranno essere presi a riferimento, per quanto applicabili, gli schemi tipo di cui al D.M. 
123 del 2004. 

ART. 25  
NOMINA DEI COLLAUDATORI 

Nel corso dei lavori la Società provvederà alla nomina di uno o più collaudatori. 
Ai soggetti incaricati dovrà essere fornita da parte dell’appaltatore tutta la 
collaborazione necessaria per lo svolgimento delle competenze, ivi compresa la messa 
a disposizione di mezzi e personale per l’esecuzione di prove che si rendessero 
necessarie anche dopo l’ultimazione delle opere stesse. 
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ART. 26  
COLLAUDI 

All’ultimazione dei lavori, il Responsabile del Procedimento congiuntamente al Direttore 
dei Lavori eseguirà, in contraddittorio con l’Appaltatore, una verifica sulla funzionalità e 
completezza delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e constatazioni necessarie 
per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con 
facoltà d’uso, pur restando a completo carico dell’Appaltatore la responsabilità e la 
manutenzione delle opere stesse, qualora non dipendente dall’uso. 
Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Codice e fatto salvo quanto previsto dall’art. 219 
del Regolamento, il collaudo dell’intervento dovrà essere ultimato non oltre sei mesi 
dalla data di ultimazione dei lavori, salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilità 
dell’Appaltatore accertate in sede di verifica.  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 102, comma 3, del Codice e dall’art. 229 del 
Regolamento, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio per i due anni successivi 
all’emissione. Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di 
quest’ultima e si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione 
non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti per le operazioni di collaudo dall’art. 
224 del Regolamento. 
Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente articolo, trovano 
applicazione le disposizioni di cui all’art. 102 del Codice e degli articoli da 215 a 238 
del Regolamento. 
In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonera l’Appaltatore dalle 
responsabilità sancite dal Codice Civile. 
 
 

ART. 27  
PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL’OPERA 

Qualora la Società abbia necessità di occupare e/o utilizzare, in tutto o in parte, l’opera, 
immediatamente dopo la sua ultimazione e prima del collaudo, può procedere alla 
presa in consegna anticipata a condizione che: 
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico delle opere in c.a., c.a.p. e 

metalliche di cui all’art. 7 della Legge 5 novembre 1971 n° 1086; 
b) sia stata eseguita, con esito favorevole, la visita di ricognizione ed agibilità da parte 

dell’Ente Concedente; 
c) sia stato redatto, in contraddittorio con l’Appaltatore, un debito stato di consistenza 

dettagliato, da allegare al verbale di presa in consegna dell’opera. 
In tal caso la Società, pur rimanendo a carico dell’Appaltatore la manutenzione delle 
opere stesse, così come previsto dall’articolo “MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO 
AL COLLAUDO; MANUTENZIONE DELLE OPERE IN VERDE” del presente contratto, 
le prenderà in consegna, con facoltà d’uso, fermo restando che ciò non esonera 
l’Appaltatore dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile. 

ART. 28  
RISERVE 

Per quanto attiene alle riserve si dovrà fare riferimento agli artt. 190 e 191 del 
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Regolamento nonché all’art. 205 del Codice. 
Qualora l’Appaltatore intenda porre delle domande o avanzare delle richieste, dovrà 
esplicarle nei quindici giorni successivi la firma con riserva degli atti che le vengono 
presentati  per la sottoscrizione (verbali, registro di contabilità, ecc.). 
La mancata esplicazione delle riserve per l’omessa o tardiva iscrizione da parte 
dell’Appaltatore nel registro di contabilità secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 
191 del Regolamento, comporta la decadenza del diritto di far valere con qualunque 
tempo e modo le riserve medesime relative ai fatti registrati. 
Qualora la riserva riguardi allibramenti contabili, deve essere iscritta ed esplicata, a 
pena di decadenza, anche nel caso di contabilità provvisoria, così come qualsiasi altra 
pretesa riguardante fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o questioni di 
interpretazione di norme del contratto, del Capitolato Speciale di Appalto o dell'Elenco 
Prezzi Unitari. 
L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo 
anzidetto, è comunque tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione 
Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od 
ordinate invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla 
contabilità lavori, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare alla 
Società. 
Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico 
dell’opera possa variare in misura compresa tra il 5 e il 15 per cento dell’importo 
contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, 
così come disciplinati dall’art. 205 del Codice. I medesimi procedimenti saranno altresì 
attivati da parte del responsabile del procedimento, indipendentemente dall’importo 
delle riserve ancora da definirsi, prima dell’approvazione del certificato di collaudo e/o 
di regolare esecuzione . Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 205, comma 2 del Codice, 
non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati 
assoggettati a verifica ai sensi dell’art. 26 del Codice stesso. 
 

ART. 29  
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL’APPALTATORE 

Ferme le cause di risoluzione di cui al comma 1 dell’art. 108 del Codice, la Società 
procederà alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell’Appaltatore sia 
intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci o sia intervenuto un provvedimento definitivo 
che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159 del 
2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di 
cui all’art. 80 del Codice. 
Il contratto sarà altresì risolto alla presenza delle circostanze di cui ai commi 3 e 4 
dell’art. 108 del Codice e nel rispetto delle modalità ivi previste. 
Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle 
prestazioni relative alle lavorazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri 
aggiuntivi che la Società dovrà sopportare per effetto della risoluzione del contratto, ivi 
compresa l’eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori. 
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Società l’Appaltatore 
deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di 
lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla stessa Società; in 
caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Società provvede d'ufficio 
addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. La Società, in alternativa 
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all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o 
d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o 
lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in 
conto vincolato a favore dell’Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del Codice, pari all'uno per cento del 
valore del contratto.  
Dato il carattere pubblico dell'opera e gli impegni assunti dalla Società verso l’Ente 
concedente, le parti convengono espressamente che ogni contestazione in ordine alla 
risoluzione d'ufficio potrà dar luogo soltanto al risarcimento dei danni. 
In relazione al carattere essenziale della clausola sopraindicata, si conviene fra le parti 
che, in caso di opposizione o di ritardo nella riconsegna delle opere, saranno sospesi 
da parte della Società i pagamenti di quanto ancora dovuto a qualsiasi titolo 
all'Appaltatore e questo sarà tenuto al pagamento di una penale pari al ventesimo 
dell'importo netto dei lavori appaltati; qualora il ritardo si prolunghi per oltre 30 giorni, la 
penale sarà raddoppiata. La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano per il 
solo fatto del ritardo o del rifiuto alla consegna, indipendentemente dalla fondatezza o 
meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione d'ufficio e fatto salvo, in 
ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. 
L'entrata in possesso da parte della Società sarà preceduta dal verbale di 
constatazione dello stato dei lavori e dei cantieri, da redigersi in contraddittorio con 
l'Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore, regolarmente invitato, non intervenga, il 
verbale sarà redatto, a richiesta della Società, dal Direttore dei Lavori e dall’organo di 
collaudo, qualora nominato, con assistenza di perito e di due testimoni da scegliersi fra 
persone estranee al lavoro. 
Ad avvenuta consegna delle opere ed alla immissione in possesso, si darà corso al 
conto finale dei lavori eseguiti. 
Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili e del cantiere 
sarà fissato d'accordo fra le parti. 
In caso di mancato accordo, decide provvisoriamente la Società. Tale controversia 
sarà risolta a norma dell’articolo “DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE” del 
presente contratto. 
La Società darà corso ai pagamenti per i lavori regolarmente eseguiti e per il rilievo dei 
materiali, utensili, macchinari e cantiere nella misura concordata o provvisoriamente 
liquidata, salvo deduzione di quanto, per qualsiasi titolo, sia dovuto dall'Appaltatore alla 
Società.  

ART. 30  
RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ 

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è facoltà della Società recedere in 
qualunque momento dal contratto, previo pagamento all’Appaltatore sia dei lavori 
regolarmente eseguiti, sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al 
decimo dell'importo delle opere non eseguite, ai termini dell’art. 109 del Codice, 
escluso ogni altro compenso. 
Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo 
dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e 
l'ammontare netto dei lavori eseguiti 
Resta peraltro fermo quanto previsto al precedente articolo “CONSEGNA DEI LAVORI” 
per l'ipotesi della mancata consegna dei lavori da parte della Società. 
Il recesso di cui al presente articolo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto 
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dall’art. 109, commi da 2 a 6, del Codice. 
 
 

ART. 31  
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Le controversie derivanti dall’iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero 
insorgere, in relazione all’interpretazione ed all’esecuzione del presente contratto di 
appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al 
Foro di Trento. 
Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice. 

ART. 32  
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO  

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente contratto di 
appalto i  seguenti documenti: 
a) il capitolato generale; 
b) il capitolato speciale di appalto; 

 parte prima – descrizione delle lavorazioni; 
 parte seconda – norme tecniche; 
 lo schema di contratto; 

c) gli elaborati grafici di progetto e le relazioni  
d) gli elenchi prezzi di progetto eventualmente integrati e modificati sulla base 

dell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara; 
e) l’offerta tecnica presentata dall’appaltatore in sede di gara; 
f) i piani di sicurezza; 
g) il cronoprogramma eventualmente integrato e modificato sulla base dell’offerta 

tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara; 
h) i computi metrici estimativi; 
i) le polizze di garanzia; 
j) il “Manuale per la sicurezza dell’operatore in autostrada” ed il “Quaderno di 

procedure e schemi di segnaletica per la posa e rimozione della segnaletica 
temporanea – imprese appaltatrici” consegnate all’appaltatore unitamente al 
presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto e dai documenti che ne formano 
parte integrante, ivi compreso il Capitolato Speciale d’Appalto, troveranno 
applicazione:  
 il Codice; 
 il Regolamento; 
 tutte le altre norme della legislazione speciale vigenti in materia di opere pubbliche; 
 le norme del Codice Civile. 
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ART. 33  
SPESE DI CONTRATTO E ONERI FISCALI 

Sono a carico dell’Impresa tutte le spese, imposte, bolli e tasse, inerenti e conseguenti 
al presente contratto.  
I prezzi e gli importi dei lavori dell’appalto sono sempre considerati al netto dell’imposta 
sul valore aggiunto (I.V.A.). 
Anche l’offerta dell’Appaltatore non dovrà tenere conto dell’I.V.A., in quanto 
l’ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, verrà versata dalla 
Società direttamente all’Erario, come previsto dalle vigenti norme di Legge (D.P.R. n. 
633 del 26 ottobre 1972 così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2017 n.148 convertito 
dalla L. 4 dicembre 2017 n. 172, in G.U. 05.12.2017 n. 284). 
L’I.V.A. e l’onorario del collaudatore saranno a carico della Società. 
Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è da registrarsi  
solo in caso d’uso ai sensi  degli artt. 5 e 6 del D.P.R.. 26.04.1986 n°131. 

ART. 34  
ELEZIONE DI DOMICILIO 

Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale, l’Appaltatore ha comunicato che intende 
eleggere il proprio domicilio per tutti gli effetti del contratto presso .………………, Via 
……………………, n. ….., località ……..…………………., ritenendo esclusivo Foro 
competente, in caso di controversia, quello di Trento, sede della Società. 
Il domicilio legale suindicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell’appalto, 
fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove la 
Società e la Direzione dei Lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare 
eventuali atti giudiziari. 

ART. 35  
DIRETTORE TECNICO DELL’IMPRESA 

L’Appaltatore dichiara che le funzioni di Direttore Tecnico, per tutti gli adempimenti 
inerenti e conseguenti al presente contratto, verranno svolte da …………….nato a……. 
il …………. 

ART. 36  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’APPALTATORE 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali), le Parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati 
personali relativi a ciascun contraente verranno trattati esclusivamente per finalità 
funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti contabili e fiscali, 
per la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attività previste dalla normativa vigente. 
L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità a dar 
corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel 
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o da Regolamenti interni. 
I dati forniti potranno essere trattati da responsabili o incaricati del trattamento nominati 
dai rispettivi titolari del trattamento; alcune informazioni potranno essere comunicate 
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per le finalità elencate a istituti bancari per la gestione dei pagamenti; a società e studi 
legali per la tutela dei diritti contrattuali; a soggetti, portatori di interessi qualificati, che 
facciano richiesta di accesso ai documenti, nei limiti consentiti dalla normativa vigente 
in materia; ad Enti ed Autorità di controllo quando previsto dalla normativa vigente.  
Gli interessati potranno esercitare, in ogni momento e senza formalità, i diritti di cui 
all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi al rispettivo Titolare del trattamento e 
richiedendo l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; 
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati 
personali che li riguardano ai fini del compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazioni commerciale.  
Per la Società appaltante il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., 
con sede in via Berlino 10, 38121 Trento. 
Per la Società appaltatrice il Titolare del trattamento è ………………….., con sede in 
……………………... 

ART. 37  
SISTEMA QUALITA’ DELL’IMPRESA 

L’Autostrada del Brennero S.p.A. può richiedere l’accesso a tutta la documentazione 
del Sistema Qualità dell’Impresa inerente la gestione dell’appalto e l’Impresa ha 
l’obbligo di fornirla, senza oneri per il Committente. 
Autostrada del Brennero S.p.A. può eseguire ispezioni ed acquisire copia della 
documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità 
adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali: 
 il piano dei controlli che l’Impresa deve autonomamente disporre nell’ambito del 

Sistema Qualità; 
 la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da 

parte di Autostrada del Brennero o di terzi aventi titolo per farlo. 
Autostrada del Brennero S.p.A. adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza 
delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo. 

ART. 38   
OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI SUBAPPALTATORI E DEI  

LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI SICUREZZA. 

Ai fini della sicurezza nell’esecuzione dei lavori, in generale l’Appaltatore dovrà 
attenersi a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 ed in particolare dovrà 
attuare quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento facente parte 
integrante del presente contratto. 
Ai sensi dell’art. 100 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed 
integrazioni, l’Appaltatore può presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
proposta di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento, ove ritenga di poter 
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. 
In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche od 
adeguamento dei prezzi pattuiti. 
Il datore di lavoro dell’Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni e prescrizioni 
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impartite dal Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori. 
L’Appaltatore, durante l’esecuzione dell’opera, dovrà osservare le misure generali di 
tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e curare, in particolare, quanto contenuto 
all’art. 95 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 
L’Appaltatore dovrà inoltre rispettare quanto previsto nel manuale per la sicurezza 
dell’operatore in autostrada e schemi segnaletici e procedure di posa facenti parte 
integrante del contratto. 
L’Appaltatore deve osservare, nei confronti dei propri dipendenti tutte le leggi, i 
regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico e normativo, le 
assicurazioni sociali, la tutela ed assistenza del personale medesimo contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali. Pertanto, restano a carico dell’Impresa 
Appaltatrice tutti i relativi oneri e le responsabilità civili e penali previste dalle leggi 
vigenti in materia. 
L’Appaltatore si assume l’obbligo dell’osservanza, da parte del proprio personale, 
nonché di quello delle eventuali imprese subappaltatrici, di tutte le norme in materia di 
sicurezza e tutela della salute e comunque richieste dalla natura dei lavori. 
L’Appaltatore si assume anche l’onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone 
di lavoro al fine di realizzare quanto commissionatogli nel pieno ed assoluto rispetto 
delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro. 
L’Appaltatore si assume l'obbligo della piena e scrupolosa osservanza sia di quanto 
previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che negli eventuali adeguamenti del 
Piano di Sicurezza e Coordinamento apportati dal Coordinatore della sicurezza in fase 
d’esecuzione dell’opera ed in  particolare provvede a: 

1. nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al 
Responsabile dei lavori, al Direttore dei lavori e al Coordinatore della sicurezza 
per l'esecuzione dell’opera almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori; 

2. consegnare copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai rappresentati dei 
propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori; 

3. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo 
scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti dei 
Piani di Sicurezza; 

4. proporre tempestivamente modifiche ai Piani di Sicurezza nel caso in cui tali 
modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza, senza che ciò sia motivo 
di modifica o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto; 

5. dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (spogliatoi, 
servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.); 

6. designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione 
dell'emergenza e soccorso (artt. 18 e 43 D.Lgs. n. 81/2008); 

7. organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di 
pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 
43 D.Lgs. n. 81/2008); 

8. assicurare: 
- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 
- la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro; 
- le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali; 
- il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che 

possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori; 

- la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito; 
9. comunicare al Coordinatore per l'esecuzione, in funzione dell'evoluzione del 

cantiere, l'effettiva durata da attribuire ai vari tipi di lavoro, allo scopo di adeguare 
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il piano dei lavori contenuto nel piano di sicurezza e coordinamento; 
10. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, 

in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed 
amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo; 

11. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e 
previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei 
contratti collettivi di lavoro; 

12. rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto i lavoratori per i quali 
è prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria; 

13. tenere a disposizione dei coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero 
del responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata dei 
Piani di Sicurezza; 

14. fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere 
adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo, 
relativamente ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali delle immediate 
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle 
lavorazioni da eseguire e dall'interferenza con altre lavorazioni; 

15. portare preliminarmente a conoscenza dei subappaltatori ogni modifica e/o 
integrazione ai Piani di Sicurezza e al Fascicolo, informandoli dei rischi dovuti 
alle lavorazioni ed alla sequenza temporale e spaziale delle stesse nonché delle 
misure di prevenzione e protezione da adottare per far fronte a tali rischi. Il 
coordinamento operativo dei lavori subappaltati dovrà essere gestito, nel pieno 
rispetto dei Piani di Sicurezza dall’Impresa Appaltatrice titolare del presente 
contratto; 

16. assicurare l'utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori 
autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione 
collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo; 

17. cooperare con le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di 
mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nei Piani di 
Sicurezza; 

18. informare il Committente ovvero il Responsabile dei lavori e i Coordinatori per la 
sicurezza delle proposte di modifica ai Piani di Sicurezza formulate dalle imprese 
subappaltanti e dai lavoratori autonomi; 

19. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare; 
20. informare tempestivamente di eventuali infortuni il Coordinatore in materia di 

sicurezza in fase d’esecuzione (C.S.E.); 
21. redigere e consegnare al Committente e al C.S.E. entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori il Piano 
Operativo di Sicurezza, che integri il Piano di Sicurezza e di Coordinamento 
trasmesso dal Committente e che indichi le scelte autonome dell’Appaltatore in 
materia di sicurezza: rientra in tale ambito per esempio, l’indicazione del 
responsabile del servizio di prevenzione dell’Impresa esecutrice e degli addetti a 
tale servizio, gli addetti all’antincendio e al pronto soccorso, la definizione delle 
caratteristiche specifiche delle macchine e delle attrezzature e le loro modalità 
d’uso; le tipologie e le modalità di utilizzo dei mezzi personali di protezione; 

22. consegnare al C.S.E. i Piani Operativi delle Imprese subappaltatrici prima 
dell’inizio effettivo delle lavorazioni date in subappalto.     

Le imprese subappaltatrici devono redigere e consegnare all’Impresa Appaltatrice il 
proprio Piano Operativo per le specifiche lavorazioni svolte in subappalto, prima 
dell’inizio effettivo di tali lavorazioni. 
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Le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono: 
1. rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e tutte 

le richieste in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite 
dal Direttore Tecnico di cantiere; 

2. attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione, ai fini della 
sicurezza; 

3. utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in 
conformità alla normativa vigente (titolo III D.Lgs. n. 81/2008); 

4. collaborare e cooperare tra loro e con l'Impresa Appaltatrice; 
5. informare l'appaltatore o il Direttore tecnico di cantiere sui possibili rischi per gli 

altri lavoratori presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative; 
6. i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo 

restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle 
indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della 
sicurezza. 

L’Impresa Appaltatrice, i Subappaltatori ed i lavoratori autonomi sono in ogni caso 
responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni 
tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti. 

ART. 39   
PROPOSTA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI, DI ALLONTANAMENTO O DI  

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI GRAVI INOSSERVANZE  
(ART.92 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 81/2008) 

In caso di inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 e 
alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100 dello stesso D.Lgs. 81/2008, da parte delle 
imprese o dei lavoratori autonomi il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione 
dell’opera deve, previa contestazione scritta all’Impresa ed ai lavoratori autonomi 
interessati, presentare al Committente ovvero al Responsabile dei lavori la proposta di 
sospensione, allontanamento o di risoluzione del contratto. 
Il Committente o il Responsabile dei lavori, per il tramite del Direttore dei lavori, 
accertato il caso, provvederà all'applicazione del provvedimento del caso. 
La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle 
norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione 
dei lavori previsti dal contratto. 

ART. 40   
SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O 

PER  MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA  
(ART.92 COMMA 1 LETT. F) DEL D.LGS. 81/2008) 

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per 
l'esecuzione provvederà a sospendere i lavori, disponendone la ripresa solo quando 
sia avvenuta la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle 
imprese interessate. 
Il coordinatore per l'esecuzione deve, nel caso di sospensione dei lavori per pericolo 
grave ed immediato, comunicare per scritto al committente ovvero al responsabile dei 
lavori e al direttore dei lavori la data di decorrenza della sospensione e la motivazione. 
Successivamente dovrà comunicare, sempre per iscritto, al committente ovvero al 
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responsabile dei lavori e al direttore dei lavori la data di ripresa dei lavori. 
La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle 
norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione 
dei lavori previsti dal contratto. 

ART. 41  
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01 

L’Appaltatore, nell’ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero S.p.A., 
si obbliga a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, 
consulenti, nonché propri soci e amministratori: 
- atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del “Modello di 

organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01” e del “Codice Etico e di 
Comportamento” di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet 
all’indirizzo www.autobrennero.it; 

- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 231/01, ovvero che 
potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto 
stesso, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità. 

 
L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di 
documenti da parte dell’Organismo di vigilanza di Autostrada del Brennero S.p.A. e del 
Responsabile interno dell’area cui il presente contratto si riferisce. 
Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, Autostrada 
del Brennero S.p.A. avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., 
fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, 
l’obbligo per l’Appaltatore di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante 
dall’inadempimento, ivi compresa l’obbligazione di manlevare e tenere indenne la 
Società da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
Trento, lì 
 
 
L’IMPRESA                                                                                             LA SOCIETA’ 
 
 
 
 
Si approvano espressamente gli articoli “DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE” e 
“ELEZIONE DI DOMICILIO”.    
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