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GIORNI NATURALI CONSECUTIVI COMPLESSIVI 553g
FASE 1 371g
Allestimento cantiere e protezione metanodotti SNAM 35g+35g
Deviazione provvisoria acquedotto e fognature in pressione 7g+14g
Stazione di pompaggio e completamento muri di sostegno 28g
Realizzazione palancole e berlinesi spalle dx e sx 42g+56g LAVORAZIONI SOVRAPPASSO A22
Realizzazione pali spalla definitiva destra e prove soniche 28g+28g
Realizzazione pali spalla definitiva sinistra e prove soniche 28g+28g LAVORAZIONI PONTE FIUME ADIGE
Realizzazione spalla definitiva destra 28g+28g
Realizzazione spalla definitiva sinistra 28g+28g LAVORAZIONI SOVRAPPASSO A22 E PONTE FIUME ADIGE
Esecuzione rilevati e terra armata per assemblaggio sovrappasso 21g
Esecuzione pila provvisoria in c.a. in alveo dx Adige 28g
Esecuzione pila provvisoria in c.a. sx Adige 28g
Allestimento cantiere per assemblaggio ponte 14g
Realizzazione impalcato metallico 91g+112g
Sistemazione piste per traslazione ponte 14g
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Adattamento rampe, sottopasso ciclabile, finiture (sicurvia, cavidotti, ecc.)| 35g+35g 'g
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Posa segnaletica e nuova illuminazione Tg+7g 5
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FASE 3 63g 2
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Deviazione del traffico sulla sede definitiva 79 5
v
Demolizione ponte esistente comprese eventuali sottostrutture, recupero 2
) . 28g =
materiale di risulta S
Rimozione new jersey, demolizione pavimentazione e vecchi rilevati 28g
Rimozione protezioni metanodotti SNAM 21g
Finiture (ripristino area di cantiere, rinverdimento, sicurvia, ecc.) 21g
Chiusura cantiere 14g
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| lavori previsti in corrispondenza dell'accesso al magazzino della Cooperativa Neufrucht non possono essere eseguiti nel periodo da 01.08 a 31.10
Gli accessi alla Via Isola di Sotto, alla stazione di pompaggio ed agli argini del fiume Adige devono essere garantiti per tutta la durata del cantiere
La deviazione della ciclabile sovracomunale dovra essere concordata con I'Amministrazione del Comune di Egna

Le chiusure noturne di entrambe le corsie autostradali sono intese dalle 22.00 di sera fino alle 06.00 della mattina successiva

Sono previsti 12 gg di chiusura diurna autostradale (dalle ore 8 alle ore 20) di una corsia su una carreggiata (marcia o sorpasso).

Realizzando rilevati, stabilizzati e pavimentazioni delle nuove rampe verso la zona artigianale di Egna e il ponte sull'Adige, la vecchia strada sara interrotta per 14 gg. Realizzando rilevati e pavimentazione della nuova strada, contemporaneamente alla deviazione del traffico nella nuova strada sulla rampa ovest, la rampa est viene chiusa al traffico per 14 gg.
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