SOCIETA PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO — TRENTO

ORDINE DEGLI INGEGNERL!
DELLA PROV.DI TRENTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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RIPRISTINO E RINFORZO STRUTTURALE
DELLE SELLE GERBER DEGLI IMPALCATI
DI 13 SOVRAPPASSI UBICATI NELLE
PROVINCE DI REGGIO EMILIA E MODENA,
TRA LE PROGRESSIVE AUTOSTRADALI
KM 287+306 E KM 311+245.

4 CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

1 LUGLIO 2018 REVISIONE PER GARA E. CAZZADOR D. QUATTROCIOCCHI C. COSTA

0 OTTOBRE 2017 EMISSIONE E. CAZZADOR D. QUATTROCIOCCHI C. COSTA
REVISIONE: DATA: DESCRIZIONE: REDAZIONE: VERIFICA: APPROVAZIONE:
DATA: | IL DIRETTORE TECNICO GENERALE

E PROGETTISTA:

OTTOBRE 2017 ORDINE DEGL! INGEGNER
SERVIZIO DELLA PROV. D BOLZANO

Dott. ing. CARLO CGSTA
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RIPRISTINO E RINFORZO STRUTTURALE DELLE SELLE GERBER DEGLI IMPALCATI DI 13 SOVRAPPASSI NELLE PROVINCE DI REGGIO EMILIA E MODENA, TRA
LE PROGRESSIVE AUTOSTRADALI KM 287+306 E KM 311+245

CRONOPROGRAMMA GENERALE DELLE LAVORAZIONI

INTERFERENZA CON IL TRAFFICO AUTOSTRADALE:
-n° 135 notti complessive con chiusura notturna (dalle ore 20 alle ore 6) delle corsie

di marcia ed emergenza su entrambe le carreggiate.

N.B.:

sovrappassi.

Potranno essere eseguiti contemporaneamente i lavori su un massimo di due

Non é consentita la contemporanea esecuzione delle lavorazioni riguardanti due
sovrappassi che distano tra di loro meno di 4 km.
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[ Chiusura nottuna corsia di marcia + emergenza

<« INIZIO LAVORI FINE LAVORI »
1° MESE 2° MESE 3° MESE
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CRONOPROGRAMMA GENERALE 759
Sovrappasso N° 126 (4 Travi) al km 287+306 10¢g
Sovrappasso N° 127 (4 Travi) al km 289+709 1049
Sovrappasso N° 128 (3 Travi) al km 292+032 10¢g
Sovrappasso N° 129 (3 Travi) al km 294+070 1049
Sovrappasso N° 130 (3 Travi) al km 296+655 10¢g
Sovrappasso N° 132 (4 Travi) al km 298+892 1049
Sovrappasso N° 133 (4 Travi) al km 299+709 10¢g
Sovrappasso N° 134 (3 Travi) al km 300+916 1049
Sovrappasso N° 138 (3 Travi) al km 304+460 10¢g
Sovrappasso N° 140 (4 Travi) al km 307+328 1049
Sovrappasso N° 141 (3 Travi) al km 308+549 10¢g
Sovrappasso N° 142 (6 Travi) al km 310+493 159
Sovrappasso N° 143 (4 Travi) al km 311+245 10¢g




