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FASE 8: SVINCOLO CARRELLI SEMOVENTI, VARO DEL PONTE, RIMOZIONE 2° E 3° CONCIO AVAMBECCO
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sovrappasso autostradale
4 X n°27 (km 104+170)
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ponte sull'Adige

8

- Varo del ponfe

- Rimozione 3° concio avambecco
- Rimozione 2° concio avambecco
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FASE 9: ATTACCO DI UN RETROBECCO, POSIZIONAMENTO CARRELLI MODULARI SEMOVENTI SU AVAMBECCO E RETROBECCO, TIRANTE IDRICO ADIGE
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NOTA BENE:

demolizione spalle provvisorie, realizzazione e rimozione scogliere
provvisorie di protezione, movimentazione materiale)

e tutte le restanti opere provvisionali e l'attrezzatura necessaria
al varo del ponte sull'Adige vengono compensati con 13 voce B.05.012.
Il varo trasversale del ponte nonché la preparazione idonea

delle piste di movimentazione trasversale

viene compensato con la voce PR.Q.40

PRESCIZIONI

Le scarpate naturali e in terra armata devono essere immediatamente sistemate e rinverdite

efficacemente onde garantire un migliore inserimento del tracciato nel quadro paesaggistico. Al fine di

garantire un buon risultato dell'opera di rinverdimento, nel corso dei primi due anni si dovra provvedere

ad una concimazione soprattutto delle scarpate a monte.

- Almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, per la realizzazione dei quali siano necessari interventi con
macchinari nell'alveo dell'Adige o che possono pregiudicare il patrimonio ittico del fiume, I'Ufficio caccia
e pesca e la societa pescatori interessata devono essere invitati ad un sopralluogo con la ditta
esecutrice, cosi da poter concordare misure a tutela del patrimonio ittico da effettuare in tempo.

- Qualora si rendesse necessario provvedere ad un recupero dei pesci tramite i'impiego dello storditore
elettrico, il richiedente € tenuto a garantire I'esecuzione di tale recupero concordandone I'esecuzione con
I'acquicoltore interessato e ne deve assumere, in ogni caso, i relativi costi.

- Durante i lavori in calcestruzzo si dovranno prendere le dovute cautele affinché lo stesso non venga in

contatto con I'acqua del torrente.

- Il materiale di demolizione del vecchio ponte dovra essere esportato e smaltito a norma di legge.
- Eventuali danni causati al patrimonio ittico nonché eventuali spese per le misure a tutela del patrimonio
ittico devono essere debitamente risarciti alla societa pescatrice interessata.

Prima dell'inizio della traslazione del ponte dovra essere verificata la stabilita del piano viabile attraverso:
- I'esecuzione di almeno 3 scavi esplorativi per 100m su ogni argine
- controllo tramite prove di carico su piastra (D=600mm) in numero minimo pari a 3 su ogni argine
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- Attacco di un retrobecco
- Posizionamento di un carello semovente sotto l'avambecco
- Posizionamento di un carello semovente sotto il refrobecco AVAMBECCO
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- Spostamento trasversale sulle spalle definitive
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FASE 10: SPOSTAMENTO TRASVERSALE LUNGO LE STRADE ARGINALI FINO SULLE SPALLE DEFINITIV
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.

VIA BERLINO N°10 38100 TRENTO
PART. IVA 00210880225
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PROGETTO ESECUTIVO

RIFACIMENTO DEL SOVRAPPASSO AUTOSTRADALE N° 27
“S.C. EGNA" (PR. km 104+170) E DEL PONTE SUL FIUME ADIGE
NEL COMUNE DI EGNA (BZ)
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